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5 
RESUMEN 
 
 
El siguiente documento contiene el Plan de Negocios del Proyecto Inmobiliario 
Boheme ubicado en la ciudad de Quito, sector centro norte de la ciudad en las 
calles Paul Rivet y Whimper. 
El plan de negocios se fundamenta en el análisis de viabilidad del entorno 
macroeconómico local brindando la percepción de las condiciones a las que 
debemos adaptarnos; de la localización en donde se desarrolla el proyecto, así 
como de las fuerzas de oferta y de demanda a las cuales va a estar sometido 
este caso de estudio. Contiene también un análisis del proyecto arquitectónico 
como tal, la incidencia de los costos, un desarrollo de la estrategia comercial 
para concluir en un análisis financiero tratando varios escenarios posibles 
dentro de un marco legal y bajo un manejo gerencial adecuado. 
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ABSTRACT 
 
 
This document contains the Business Plan of the real state project Boheme 
located in Quito city, north central area of Quito, on Paul Rivet and Whimper 
Street. 
The Business Plan is based on the viability analysis of the local macroeconomic 
environment showing us the principal conditions we should adapt to them; 
analysis of the location where we develop the project, and the analysis of the 
offer and demand forces which will affect this particular case of study. This 
Business Plan contains also an analysis of the architectural project as it, the 
cost´s incidence, and a commercial strategy development, to conclude in a 
financial analysis treating various possible points of views instead of a legal 
context and under a right project management. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 ANTECEDENTES 
1.1.1 ESTUDIO MACRECONÓMICO 
Actualmente la economía del Ecuador se encuentra bajo el régimen de 
dolarización el cual tiene como objetivo el crecimiento económico sostenido del 
país. Ante esto se ha logrado mejorar la estabilidad económica, la planificación, la 
apertura a mercados, la depuración del sistema financiero, el reordenamiento del 
estado y sobretodo la recuperación de la capacidad económica de la población. 
De igual manera se ha desarrollado varias reformas estructurales, administrativas 
y legales con el objetivo de abrir la economía hacia el mercado internacional para 
aumentar la eficiencia de las actividades productivas y fortalecer cada uno de los 
sectores productivos de la nación. Asimismo, se ha mantenido el equilibrio 
macroeconómico manteniendo una economía sólida logrando resultados positivos 
para alcanzar un crecimiento sostenido. 
La inflación anual de mayo de 2014 se ubicó en 3.41%, porcentaje superior 
al de igual mes del año 2013 (3.01%).  Se prevé que para 2015 la inflación en 
promedio alcance el 2.6% vs. El promedio del 2.8% del año 2014. La seguridad 
que brinda el país a los inversionistas extranjeros, medida por el Riesgo País, ha 
registrado importantes variaciones. En enero 2014, el riesgo país se ubicó en 592 
puntos, mientras que en Septiembre de este año se registró un riesgo de 316 
puntos.  
El sector construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, como 
resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del mercado 
inmobiliario. Asimismo, gracias al desarrollo de infraestructura en todos los 
sectores del país. 
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1.1.2 LOCALIZACIÓN 
El Edificio Boheme se encuentra ubicado en las calles WHIMPER N31-181 
Y PAUL RIVET en el sector de El batán, en el centro norte de la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha - Ecuador. Este sector está rodeado por la Av. 6 de 
Diciembre la cual es una de las principales arterias de la ciudad. Cuenta con 
buena accesibilidad por vías secundarias como son las calles Whimper, Orellana, 
Av. República, Av. González Suárez. 
 
Ilustración 1: Ubicación del proyecto dentro del Sector El Batán – La Paz 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
 
El Sector El Batán es una zona estratégicamente ubicada y de fácil 
accesibilidad con todos los servicios a la mano. El Edificio Boheme se encuentra 
rodeado por la Av. 6 de Diciembre la cual es una de las principales arterias de la 
ciudad. Del mismo modo, se puede acceder por vías secundarias como son las 
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calles Whimper, Orellana, Av. República, Av. González Suárez. En el Sector El 
Batán se puede encontrar varios tipos de equipamientos como son Entidades 
Bancarias, Unidades Educativas, Zonas Verdes como Parques, Centros 
Comerciales, Zonas corporativas, entre otros. 
El Edificio Boheme al encontrarse rodeado por varias vías principales y 
secundarias importantes en la ciudad de Quito, a dos cuadras hacia la Av. 6 de 
Diciembre se cuenta con el servicio de Ecovía y varias líneas de buses articulados 
que recorren la ciudad de Norte a Sur. 
 
1.1.3 ESTUDIO DE MERCADO 
El tipo de cliente que el estudio de mercado a determinado para el Edificio 
Boheme corresponde a Nivel Socioeconómico Medio Alto – Alto debido a que éste 
se compone tanto de familias de 3 a 4 personas, parejas jóvenes, profesionales 
solteros, parejas con niños, entre otras. El mercado del sector se lo direccionará 
hacia el grupo social mencionado anteriormente y que a su vez tengan 
preferencia por la zona Centro Norte de la ciudad de Quito y que tengan un 
ingreso promedio mensual familiar entre 2500 a 3500 dólares y 4500 a 5000 
dólares. 
 
Tabla 1: Competencia Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo de Oferta y Demanda, material clases Ernesto Gamboa 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
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Fecha: Mayo, 2014 
 
El Edificio Boheme formará parte de la Zona La Paz la cual está 
desarrollada en edificaciones de vivienda en altura como la mayoría de sectores 
de la ciudad de Quito. La preferencia de los habitantes de vivir en departamentos, 
principalmente se da por seguridad, ubicación, privacidad y accesibilidad. 
En base a los datos obtenidos en el estudio realizado por la empresa 
Ernesto Gamboa y Asociados y a la vez del estudio realizado en campo se han 
determinado los siguientes puntos: Aproximadamente el 44% prefieren vivir en la 
zona Centro Norte de la ciudad de Quito, por lo cual la ubicación del Edificio 
Boheme es óptima. 
La preferencia promedio en cuanto al tamaño es de 137 m2 
aproximadamente compuesto de 3 dormitorios en su mayoría y 2,5 baños. Del 
mismo modo, un mínimo de dos estacionamientos ubicados en subsuelos. 
Concluyendo con lo expuesto anteriormente, se puede determinar que el 
Proyecto Edificio Boheme se enfoca en el grupo de NSE Medio Alto y Alto ya que 
está conformado tanto por suites como por suites y departamentos de 2, 3 y 4 
dormitorios desde 99.000 hasta 385.800 dólares. 
 
1.1.4 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
El edifico Boheme se ha diseñado cumpliendo con las regulaciones 
municipales, su diseño se compone de líneas rectas que se adaptan a la forma 
del terreno, generando espacios funcionales tanto en su interior como en sus 
áreas exteriores. Del mismo modo, se acopla al paisaje arquitectónico urbano del 
Distrito Metropolitano de Quito. Enseguida se describirán los elementos por los 
que está compuesto el Edificio 
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Ilustración 2: Composición Edificio Boheme  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
 
Existe una armonía y perfecta correlación de los componentes 
arquitectónicos, brindando comodidad a los usuarios y optimizando los espacios, 
a continuación se presenta un resumen de la distribución de áreas del proyecto. 
 
 
 
12 Suites
18 Departamentos
Gas Centralizado
Terraza  / Sala Comunal 
/ Gimnasio 
28 Bodegas
54 Estacionamientos
Vestíbulo de Acceso / 
Estar
Acabados de Lujo
2 Elevadores
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 Nº  ÁREA  ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA 
 
UNID. 
VIVIENDA 
ÚTIL (M2) CONSTRUIDA ABIERTA BRUTA (M2) 
 
TOTAL 
 
30 
 
3334,29 
 
3176,41 
 
532,61 
 
7043,31 
Tabla 2: Resumen de Áreas Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
Se ha logrado optimizar los coeficientes de ocupación de suelo tanto en 
Planta Baja como en el total de la construcción, cumpliendo así con todos los 
requerimientos de la normativa municipal así como en retiros y alturas. 
 
Ilustración 3: Análisis COS PB Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
Ilustración 4: Análisis COS Total  Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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1.1.5 ANÁLISIS DE COSTOS 
Para analizar los costos involucrados en este proyecto se tomó en cuenta a 
los siguientes puntos: 
 Análisis de costos directos, se lo realizo en base a un correcto 
cubicaje de materiales así como de un acertado presupuesto con 
precios actualizados. 
 Los costos indirectos se los definió en base a cotizaciones reales en 
su gran mayoría u otros en base a referencias de proyectos 
similares. 
 El costo del terreno se lo definió en base a un análisis por medio del 
método residual. 
 
 
Ilustración 5: Costos Totales Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
Los precios de metro cuadrado de área útil y bruta son los siguientes: 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO
COSTO DEL TERRENO $ 573.530 11,5%
COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 76,6%
COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 12,0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.002.240 100%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO BOHEME
CAPÍTULO 1  
            
 
RESUMEN 
EJECUTIVO 
 
 
35 
 
Tabla 3: Costos Totales sobre Área Útil 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
Tabla 4: Costos Totales sobre Área Bruta 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
1.1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
El cronograma de ventas se lo ha definido en un total de 15 meses, 
asumiendo como velocidad de venta a 2 unidades mensuales, de un total de 30 
que tiene el proyecto. Los precios de venta por metro cuadrado varían desde los 
USD 1.680 hasta los USD 1.848 considerando un incremento progresivo debido a 
factores hedónicos. Los parqueaderos tendrán un valor de USD 10.000 y las 
bodegas de USD 3.000. 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS TOTALES USD $ 5.002.240
ÁREA ÚTIL M2 3334,29
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO DE ÁREA ÚTIL USD/M2 1.500$             
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS TOTALES USD $ 5.002.240
ÁREA BRUTA M2 7043,31
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO DE ÁREA BRUTA USD/M2 710$                 
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA BRUTA
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El financiamiento propuesto radica en un 10% de entrada que se lo cancela 
en el momento de la firma de la promesa de compra y venta, un 20% en cuotas 
distribuidas hasta el mes 20 del proyecto, y un 70% del monto total contra entrega 
del bien inmueble y que se lo hará atreves de un desembolso de crédito bancario. 
La promoción del proyecto Boheme, se fundamenta en una valla, brochure, 
medios publicitarios, redes sociales, medios impresos, revistas inmobiliarias y un 
recorrido virtual y la comercialización estará a cargo de Mutualista Pichincha. 
 
1.1.7 ANÁLISIS FINANCIERO 
En el análisis financiero se determinó que el Proyecto Boheme es viable 
según el análisis de los escenarios que se describen a continuación. 
 
Proyecto Puro 
 
 El proyecto puro tiene un VAN de USD 395.646, una utilidad de USD 
1.106.960, con un margen de utilidad del 18% y una rentabilidad del 
22% en 24 meses de proyecto y una tasa de descuento del 19.4% 
anual. 
 
 El VAN presenta una sensibilidad del 12.8% al incremento de los 
costos mientras que una sensibilidad del 8.6% a la disminución de 
los precios de venta. 
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Tabla 5: Estado de Resultados Proyecto Puro 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Proyecto Apalancado 
 
Para el proyecto apalancado se cuenta con un crédito bancario aprobado 
del 33% del costo total del proyecto a una tasa de interés anual del 9.29% del 
Banco Pichincha con tres desembolsos en los meses 6, 12 y 18 del proyecto. 
El proyecto apalancado tiene un VAN de USD 550.640, una utilidad de 
USD 953.606, con un margen de utilidad del 12% y una rentabilidad del 14% en 
24 meses de proyecto y una tasa de descuento del 16% anual. 
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Tabla 6: Estado de resultados Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
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2 ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
2.1 INTRODUCCIÓN 
Históricamente, los seres humanos se han centrado en  producir y distribuir 
bienes y servicios para su sustento. Para esto poco a poco se ha ido 
comprendiendo su manejo y administración ya que existen factores que influyen 
como son la ubicación geográfica, agentes políticos, económicos y sociales. 
Mediante el estudio económico se pueden analizar un sinnúmero de 
oportunidades, fortalezas y debilidades dentro del ambiente económico de un 
país. (Roca, 2014) 
Por esta razón se empezará con el análisis Macroeconómico del Ecuador y 
de los factores externos que influyen en su desarrollo. Se analizará el 
funcionamiento y los problemas de la economía como un todo. El nivel de 
producción nacional el Producto Interno Bruto (PIB) sus fluctuaciones o lo que se 
conoce como los ciclos económicos que pueden ser muy dañinos para la 
sociedad, el crecimiento financiero que se suele medir por la tasa de crecimiento 
del PIB, el nivel de precios y su tasa de crecimiento, el desempleo, la tasa de 
interés, el sector de la construcción, la capacidad adquisitiva de la población en 
general. Del mismo modo, también se considerará la forma como influyen las 
medidas de política económica tomada por el gobierno como la política fiscal, la 
política monetaria y del sector externo, la inflación, la pobreza, así como los 
efectos de la economía mundial, el aumento de la tasa de interés internacional, 
las modificaciones de los precios de ciertos insumos como el petróleo, entre otros. 
(Roca, 2014) 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR 
Actualmente la economía del Ecuador se encuentra bajo el régimen de 
dolarización el cual tiene como objetivo el crecimiento económico sostenido del 
país. Ante esto se ha logrado mejorar la estabilidad económica, la planificación, la 
apertura a mercados, la depuración del sistema financiero, el reordenamiento del 
estado y sobretodo la recuperación de la capacidad económica de la población. 
De igual manera se ha desarrollado varias reformas estructurales, administrativas 
y legales con el objetivo de abrir la economía hacia el mercado internacional para 
aumentar la eficiencia de las actividades productivas y fortalecer cada uno de los 
sectores productivos de la nación. Asimismo, se ha mantenido el equilibrio 
macroeconómico manteniendo una economía sólida logrando resultados positivos 
para alcanzar un crecimiento sostenido. Por estas razones es necesario 
profundizar en algunos indicadores macroeconómicos para poder proyectar 
escenarios que nos permitan tomar decisiones correctas. (Experiencia 
Ecuatoriana en la promoción de Exportaciones, 2014) 
Según el presidente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, en su 
entrevista con el diario el Telégrafo, a partir del primer trimestre de 2014, 
empezará a haber signos de recuperación del actual ciclo económico. El año 
“2014 será mejor que 2013, con ritmos de crecimiento más prósperos y altos”. 
(Entrevista a Diego Martínez: La economía en 2014 crecerá a un mayor ritmo, 
2014) 
Para el 2014, Ecuador podría crecer entre el 4,5% y el 5%, alcanzar una 
tasa de inflación del 3,2%, un déficit del gobierno general equivalente al 5% del 
Producto Interno Bruto y un aumento de la deuda pública que alcanzaría al 31,2% 
del PIB. ( (Ecuador crecerá solo un 3,8% este año, según la Cepal , 2013) 
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2.3 LA INFLACIÓN 
La inflación se da debido a los excesos de demanda en la economía, lo 
que hace subir el nivel general de precios y estos pueden deberse a expansiones 
en la demanda y/o a contracciones en la oferta.  
La inflación anual de mayo de 2014 se ubicó en 3.41%, porcentaje superior 
al de igual mes del año 2013 (3.01%). Por divisiones de consumo, 6 agrupaciones 
se ubicaron por sobre el promedio general, siendo los mayores porcentajes los de 
Educación, Restaurantes y Hoteles, Bebidas Alcohólicas y Bienes y Servicios 
Diversos; mientras que las Comunicaciones registraron deflación. (Tomado de: 
Banco Central del Ecuador) 
 
2.3.1 INFLACIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y 
POR DIVISIONES DE CONSUMO (PORCENTAJES, 2013-2014) 
 
Ilustración 6: Inflación en el Ecuador: Enero 2013 – Agosto 2014 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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La inflación mensual del país reportada en Enero del 2014 se ubicó en 
2.92%, mientras que en Agosto ascendió a 4,15%. En mayo 2014, por primera 
vez en el año, se registra deflación (-0.04%); en este resultado influye la deflación 
registrada en la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que pondera el 
25.1% del total de la canasta de bienes y servicios y que está integrada por 90 
ítems. El resultado deflacionario mensual se da a pesar de que10 divisiones de 
consumo registran inflación. (Tomado de: Banco Central del Ecuador) 
 
2.3.2 INFLACIÓN ACUMULADA DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
POR SECTORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR 
 
Ilustración 7: Sector Agropecuario y Pesca Ecuador 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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Ilustración 8: Sector Agroindustria Ecuador 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
Ilustración 9: Sector Industria Ecuador 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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Ilustración 10: Sector Servicios 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
  
En febrero de 2014, del total de 299 rubros que conforman el IPC 
agrupados en sectores económicos, los ubicados en Agropecuario y pesca y en 
Agroindustria fueron los 2 sectores económicos con mayor inflación acumulada. 
 
2.3.3 LA INFLACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN EL 
SECTOR INMOBILIARIO EN EL ECUADOR 
El sector de la construcción tiene singular importancia en el crecimiento 
mundial de la economía y por ello, el reto para muchas organizaciones del sector 
es entender cuál será el impacto de los temas mencionados en el volumen del 
negocio de la industria en los mercados de desarrollo clave hasta el año 2020. 
Esta información es fundamental para planificar los negocios globales y para la 
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toma de las decisiones de inversión adecuadas, particularmente en lo que tiene 
que ver con la localización de inversiones en torno a los lugares y sectores que 
dirigirán la demanda de construcción durante la presente década. (El futuro de la 
construcción en el mundo) 
El sector de la construcción en Ecuador se ha convertido en uno de los 
sectores con mayor dinamismo en los últimos cinco años. La construcción de 
obras públicas, dirigida tanto para el desarrollo de infraestructuras y conectividad 
en los pueblos como para dinamizar la economía, se mantiene en constante 
crecimiento. Otro de sus componentes, la construcción inmobiliaria, ha mostrado 
tasas de crecimiento más altas en los últimos años, luego de que con una serie de 
incentivos fiscales se logra potenciar este mercado desde finales de 2010, y 
generar un crecimiento sostenido en el tiempo.  
Las estimaciones de la demanda de créditos de vivienda han mantenido 
tasas de crecimiento importantes en los últimos años. Tal dinamismo se ha 
mantenido en el año 2013, donde los datos de volúmenes de crédito del total del 
sistema financiero hasta el mes de octubre 2013 ($1.361,86 millones) registra un 
incremento del 10% con respecto al mismo período del año anterior ($1.243,54 
millones). (Naveda, Comportamiento y estimaciones de los créditos, s.f.) 
Hay que considerar que en el año 2014 los factores que incidirán en la 
inflación serán el incremento de salarios que se decretó en 2013 y las 
restricciones a importaciones. En el primer caso el impacto no será muy elevado, 
por lo que la proyección de una inflación inferior a 3% es más probable que la 
proyección oficial.  
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Ilustración 11: Evolución de la Inflación en el Ecuador 
Fuente: INEC- www.ecuadorencifras.gob.ec 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
Según Fernando Flores, arquitecto y urbanista, el valor de la construcción 
está determinado por los siguientes rubros: El costo de los estudios 
arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos, de resistencia del suelo. El 
valor de la aprobación de planos, el permiso de construcción y el servicio de 
garantías, relacionados con los municipios. Los honorarios del constructor y del 
fiscalizador. El valor de la construcción en sí: materiales, mano de obra, 
herramientas y equipos. El costo financiero, que puede incluir créditos y fiducias. 
Las utilidades del constructor. 
Asimismo, de acuerdo con Roberto Vega, gerente general de Smart 
Research, los precios de los inmuebles suben permanentemente. Eso es normal y 
pasa en todo el mundo. El propósito es que exista crecimiento para que las 
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empresas sean rentables, es decir, que sus ingresos sean la suma de la inflación 
anual más un extra de utilidad razonable. (El Comercio) 
 
2.4 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
2.4.1  RIESGO PAÍS 
Según el Banco Central del Ecuador, el Riesgo País es un concepto 
económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la 
aplicación de diferentes metodologías: desde la utilización de índices de mercado 
como el EMBI (indicador de bonos de países emergentes) hasta sistemas que 
incorporan variables económicas, políticas y financieras. Por ejemplo, se evalúan 
datos sobre la inflación, conflictos sociales, entre otros. 
En sí, el Riesgo País intenta medir el grado de confianza que muestra un 
Estado para que personas extranjeras, naturales o jurídicas, inviertan en esa 
nación. Mientras menor sea el índice, la confianza tiende a aumentar porque se 
considera que tiene más capacidad de pago para sus deudas; aunque, en la 
práctica los indicadores se han convertido en parámetros subjetivos de medición, 
dicen los expertos. (Ecuador mejoró su índice de Riesgo país, s.f.) 
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Ilustración 12: Riesgo país Ecuador, Año 2014: Mes Agosto - Septiembre 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
2.4.2 EL PIB 
En los últimos años, Ecuador creció por encima del promedio regional y, 
según las proyecciones de las autoridades para 2014, la economía mejorará su 
desempeño con respecto al año anterior, el cual cerraría con un incremento del 
3,8%, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Para este año el Gobierno maneja una previsión de entre 4,5% y 
5,1%, con una inflación de 3,2% y un precio de $ 86,4 por barril de petróleo, 
principal fuente de divisas. El déficit del Gobierno central sería del 5% del 
producto interno bruto (PIB) y el aumento de la deuda pública llegaría al 31,2% 
del PIB. Para 2014, la CEPAL espera un “crecimiento moderado de la economía, 
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impulsado por el dinamismo de la demanda interna”. (Vistazo al panorama del 
2014, 2014) 
 
 
 
Ilustración 13: Variación anual del PIB Ecuador 
Fuente: CEPAL - www.cepal.org 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
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2.4.3 EL PIB PER CÁPITA 
 
Ilustración 14: PIB Per Cápita 
Fuente: Institutos locales de Estadísticas (Unidad de Análisis Económico) 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
El PIB per cápita en el Ecuador en comparación con varios países de 
América Latina, todavía es uno de los más bajos a pesar de su crecimiento de tal 
manera que el FMI lo estima USD 4939,08 para 2013. 
CAPÍTULO 2  
            
 
ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 
 
 
52 
 
Ilustración 15: PIB Per Cápita Ecuador 2014. Enero 
Fuente: http://es.tradingeconomics.com/ecuador/gdp-per-capita 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
El PIB per cápita en el Ecuador ha tenido tendencia ascendente es decir, 
en el año 2014 ha incrementado un 2% con respecto a Enero del 2013. 
 
2.4.4 INCIDENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PIB  
La construcción es uno de los sectores que más aporta al crecimiento 
económico del Ecuador. Este sector comprende empresas constructoras e 
industrias de insumos, y su alto grado de vinculación con otros sectores influye de 
manera significativa en la dinámica de la economía. (Flacso, 2014) 
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Ilustración 1617: Evolución del PIB en la construcción en el Ecuador 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
Ilustración 18: Porcentaje participación de la construcción en el PIB 
Fuente: www.bce.fin.ec 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
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Ilustración 19: Tasa de crecimiento del PIB total y de la Construcción 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
 
A partir de 2004 el sector de la construcción presenta tasas de crecimiento 
positivas (Ilustración 13), aunque variables, en respuesta al ciclo económico: 
luego de crecer 13% durante 2008, en 2009 creció 5%, probablemente debido a la 
crisis internacional. Se indica además una tendencia muy similar a la tasa de 
crecimiento total del PIB, lo que corrobora la importancia del sector en la 
economía. 
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Ilustración 20: PIB Construcción Proyectado 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
El sector de la construcción y obras públicas posee un PIB proyectado de 
USD $9.398 millones, manteniendo un crecimiento similar al año 2012 (5,8%) y de 
5,6% en 2013. (INEC, s.f.) 
 
2.4.5 CRECIMIENTO PIB CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR A PARTIR DEL 
AÑO 2011 
En el Ecuador el sector de la construcción continúa siendo, junto al sector 
comercio, los que generan mayor aporte al crecimiento del PIB. El sector 
constructor ecuatoriano se ha convertido en los últimos años en un gran 
dinamizador económico, tanto por la construcción de obras civiles que mantienen 
un rubro importante dentro del presupuesto anual del gobierno, como por el 
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mercado inmobiliario que, gracias al apoyo de incentivos crediticios, el acceso a 
vivienda es cada vez más sencillo, especialmente para la población de escasos 
recursos. El sector construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, como 
resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del mercado 
inmobiliario. (Clave, 2013) 
 
 
Ilustración 21: Ecuador, crecimiento del PIB Construcción 2011 - 2014 
Fuente: http://www.clave.com.ec 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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2.5 ASPECTOS ECONÓMICOS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2.5.1 CRÉDITO A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA VIVIENDA – BIESS 
Con la aparición del BIESS en el escenario, en octubre de 2010, se impulsa 
la demanda de inmuebles y se logra que las tasas de crédito hipotecario del 
sector público y privado sean competitivas, además de atractivas para aquellos 
interesados en comprar vivienda o realizar mejoras a la actual. Por este motivo es 
importante analizar el comportamiento de los créditos hipotecarios, desde los 
efectos de las variaciones en su demanda hasta las estrategias implementadas 
por sus emisores, haciendo énfasis en cómo las tasas de interés han jugado un 
papel importante en este mercado.  (Naveda, Comportamiento y estimaciones de 
los créditos, s.f.) 
Se analizará la evolución del BIESS en cuanto al número de operaciones y 
valor otorgado en créditos hipotecarios. En el año 2013, el BIESS otorgó cerca de 
29.000 créditos de vivienda. Al comparar estas cifras con años previos, el número 
de créditos hipotecarios otorgados por este Banco presenta un fuerte crecimiento 
del 18% en el período de 2012-2013. En efecto, en el año 2013 el número de 
nuevos beneficiarios es el más alto en la historia del BIESS.  
Otros sectores económicos encadenados al sector de la construcción, como por 
ejemplo el comercio de materiales de construcción y ferretería, transporte y 
servicios aliados, también se vieron beneficiados por esta inyección de capital de 
gran magnitud, el cual se ve principalmente reflejado en el fuerte crecimiento del 
sector inmobiliario en 2013. En 2013, el BIESS tuvo su auge en cuanto al monto 
total transferido en créditos de vivienda, el que fue de aproximadamente USD 
1.100 millones, lo que significa un 18% más que el año previo. Es importante 
notar que en 2011 el crédito promedio otorgado fue de aproximadamente USD 
35.000, mientras para 2012 y 2013 el crédito promedio entregado superó los USD 
38.000. En la siguiente ilustración se indica el número de operaciones y monto 
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desembolsado por esta institución en créditos de vivienda para el período de 
2011-2014, lo que nos muestra la evolución. (Evolución de los préstamos 
hipotecarios del BIESS a Marzo 2014) 
 
 
Ilustración 22: Número de Operaciones y Valor transferido BIESS 
Fuente: http://www.clave.com.ec 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
2.5.2 TASAS DE INTERÉS REALES Y NOMINALES - TENDENCIAS 
En la actualidad, el sistema financiero está conformado por 79 entidades. A 
inicios de 2013 el Banco Territorial cierra sus actividades, y los bancos Solidario y 
Unibanco S.A. se fusionan formando una sola institución. Hasta el mes de 
septiembre de 2013, los bancos representaron el 80% de los activos totales del 
sistema financiero, mientras que las cooperativas tuvieron una participación del 
12%. La colocación de crédito tiene distintos destinos, de acuerdo a la política de 
cada institución financiera. (Naveda, Comportamiento y estimaciones de los 
créditos, s.f.) 
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Entidad 
Financiera 
 
Financ. 
 
Tasa 
 
Mínimo 
 
Máximo 
 
Plazo  
mínimo 
 
Plazo 
máximo 
 
BIESS 
 
100% 
 
8,69% 
  
$ -    
  
$ 100.000,00  
 
5 
 
25 años 
 
Banco de 
Guayaquil 
 
70% 
 
11,33% 
  
$ -    
  
$ -    
 
- 
 
15 años 
 
Produbanco 
 
75% 
   
 $ -    
  
$ -    
 
- 
 
15 años 
 
Banco 
Bolivariano 
 
50% 
 
11,07% 
  
$ -    
  
$ 500.000,00  
 
- 
 
15 años 
 
Banco 
Internacional 
 
70% 
 
11,33% 
  
$ -    
 
$ 100.000,00  
 
7 años 
 
15 años 
 
Banco del 
Pacífico 
 
70% 
 
9,95% 
  
$ -    
  
$ 25.000,00  
 
- 
 
15 años 
 
Mutualista 
Pichincha 
 
70% 
 
10,78% 
  
$ -    
  
$ 200.000,00  
 
- 
 
15 años 
 
Banco 
Pichincha 
 
70% 
 
16,30% 
  
$ 3.000,00  
  
$ 200.000,00  
 
3 años 
 
20 años 
Tabla 7: Tasas Bancos 
Fuente: Páginas web Bancos mencionados 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
2.5.3 NIVEL DE PENETRACIÓN DEL CRÉDITO 
En la economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas por el 
Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política Económica, 
se espera para este año un crecimiento real entre 3,7% y 4%, lo que significa un 
crecimiento moderado en relación con años anteriores. Para el 2014, el 
crecimiento se estima entre 4,5% y 5,1%.  
(Naveda, Panorama Económico del Ecuador 2013, 2014) 
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Ilustración 23: Volumen de créditos Bancos privados, participación porcentual 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Datos a julio de 2013. 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
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Ilustración 24: Volúmenes de crédito por segmento -  Sistema Financiero 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
2.5.3.1 Sistema Financiero Privado 
 Son cuatro las instituciones que otorgan el crédito público en el país: la 
Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, Banco del Estado 
e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Del total de crédito otorgado 
por el Sistema Financiero (SF) público en los cuatro años -4.523,7 millones de 
USD- el 44% fue otorgado por el Banco Nacional de Fomento, 29% por la 
Corporación Financiera Nacional, 16% por el Banco del Estado y 11% por el 
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Instituto de Crédito Educativo y Becas. (Naveda, Panorama Económico del 
Ecuador 2013, 2014) 
 
2.6 ASPECTOS POLÍTICOS DEL ECUADOR 
2.6.1 EVIDENCIA DEL INICIO DE PROYECTOS ESTATALES INCIDENTES 
En la actualidad el estado ecuatoriano está implementando un sinnúmero 
de proyectos estatales, entre los principales tenemos los siguientes: 
 
 
Ilustración 25: Proyectos estatales eléctricos en el Ecuador 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
Mediante éstos se tendrá una fuente limpia de electricidad que tendrá una 
importante contribución a la sustentabilidad ambiental al evitar la generación de 
electricidad a partir de fuentes de combustibles fósiles que serían generadas y 
emitidas en ausencia de la actividad de proyecto. El sector de energía en Ecuador 
ha estado sufriendo cambios importantes en los últimos años. (Hidrochinchipe 
S.A., s.f.) 
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2.6.2 POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR 
El Ecuador, al igual que la mayor parte de los países Latinoamericanos, ha 
logrado establecer un marco institucional moderno y especializado, basado en la 
promulgación de la ley de Comercio Exterior e Inversiones, a través de la cual se 
creó el Consejo Exterior e Inversiones – COMEXI. Éste es un foro de concertación 
de políticas de comercio exterior e inversiones. Su misión es mantener un nexo 
constante entre el sector público y privado para establecer de forma conjunta los 
lineamientos de corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones 
comerciales del país con el exterior. Del mismo modo, establece estrategias para 
incentivar al sector productivo, con el objetivo de lograr la apertura de mercados, y 
alienta la modernización del estado. (Experiencia Ecuatoriana en la promoción de 
Exportaciones, 2014) 
 
2.6.3 ESTADOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES 
El Ecuador ha firmado un sin número de Acuerdos comerciales sean estos 
bilaterales o multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el 
beneficio de preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos 
ecuatorianos a muchos de esos países con que constan en el Acuerdo. Es por 
esto que, la política de comercio exterior ha girado en torno al establecimiento de 
convenios y tratados comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento 
preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles 
aduaneros de un país contra los productos originarios de otro, o bien para reducir 
los trámites de que deben seguir para ingresar 
La actual administración de la Asamblea Nacional, durante los últimos siete 
meses dio paso a 12 convenios y tratados internacionales. Los tratados y 
convenios internacionales aprobados por el Pleno están relacionados con el 
Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la 
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Democracia; Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en 
el Mercosur (USHUAIA II); Convenio de Seguridad Social entre la República del 
Ecuador y la República del Perú; Convenio de Cooperación sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal entre la República del Ecuador y la República de 
Cuba. También, el Convenio entre la República del Ecuador y la República de 
Corea para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal respecto a 
Impuestos sobre la Renta; Memorando de Entendimiento entre la República de 
Ecuador y la República de Guatemala sobre el Combate al Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Protección de las Víctimas; Resolución que aprueba el Convenio de 
Cooperación Económica y Técnica entre la República del Ecuador y la República 
Popular China; Resolución que aprueba el Acuerdo entre la República del 
Ecuador y la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta; Resolución que 
aprueba el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del 
Mercosur, Bolivia y Chile. (Confirmado.net) 
 
Ilustración 26: Países que tienen acuerdos con el Ecuador 
Fuente: SICE – Sistema de Información sobre Comercio Exterior 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
2.7 ARANCELES 
Los aranceles son instrumentos de comercio exterior que pueden ser 
utilizados con varios fines: para incrementar los ingresos fiscales; para conseguir 
CAPÍTULO 2  
            
 
ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 
 
 
65 
equilibrios en balanza de pagos; para modificar los patrones de consumo de una 
sociedad; para cambiar la estructura productiva de un país. (Para qué sirven los 
aranceles, 1990) 
El Gobierno, a través del Comité de Comercio Exterior (Comex), prepara la 
lista de productos que tendrán una modificación de aranceles. 
Según la Resolución 2 del Comité de Comercio Exterior (Comex), publicada en el 
Registro Oficial 185, los aranceles de ciertos productos subieron hasta el 25%. 
Según Hérmel Flores, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción 
de Quito, la mayoría de los productos metalmecánicos dentro del listado que se 
usan para la edificación son importados. Al modificar aranceles, Ecuador debe 
respetar los porcentajes arancelarios establecidos a través de negociaciones 
comerciales o acuerdos bilaterales o multilaterales para evitar demandas ante la 
OMC o medidas de retorsión, es decir, que otros países apliquen la misma 
medida contra Ecuador. 1. 
 El Gobierno asegura que ese escenario no es factible porque está 
haciendo una revisión cuidadosa y apegada a lo que establece la OMC. De 
hecho, el proceso no solo implica subir aranceles, sino, incluso, reducción en 
ciertos casos.  
 
                                                          
1 Según Luís Luna (analista de temas de comercio exterior): Cuando se aplica un proceso de 
incremento de aranceles siempre hay la posibilidad de que los países se sientan afectados y 
reclamen ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Si la idea es impulsar la producción 
nacional esto implica que habrá que traer más máquinas y esto implica más importaciones. 
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Ilustración 27: Importación de algunos insumos, 2013 
Fuente: El Comercio 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
2.8 SECTOR INMOBILIARIO PÚBLICO 
2.8.1  POLÍTICAS DE FOMENTO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 
PÚBLICOS 
En búsqueda de un manejo estratégico de la inversión pública y la procura 
de mejorar la calidad de los proyectos, la Subsecretaría de Inversión Pública ha 
implementado metodologías, instrumentos y normativa que resuelvan la falta de 
planificación institucional y logren un correcto direccionamiento de la inversión. El 
trabajo que se está realizando tiene como objetivo asegurar el cumplimento de las 
directrices planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que involucra a 
todos los sectores de gobierno del territorio nacional. (Inversión pública: Guía de 
productos, s.f.) 
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A través del sistema privado, cooperativo y mutual, así como del sector 
público (específicamente el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social). Tiene como eje principal la intervención directa 
del Estado, mediante la producción y promoción de unidades residenciales, para 
lo cual se crea la Junta Nacional de la Vivienda. (Políticas alternativas en América 
Latina y el Caribe, 2013) 
El Banco del Estado (BEDE) compró la cartera de proyectos habitacionales 
al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) por $ 37 millones, que cuenta con 23 
planes, como la Ciudad Bicentenario (Quito), Ciudad Alegría (Loja), Sí Mi Casa 
(Manta), entre otros. Darle solución al déficit de vivienda en el país, y lograr una 
estructura dinámica de financiamiento en la construcción de proyectos de interés 
social, motivó al Banco del Estado (BEDE) a comprar, el pasado 2 de abril, la 
cartera de proyectos habitacionales al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
por 37 millones de dólares. La cartera adquirida cuenta con 23 proyectos 
inmobiliarios, aún en proceso de construcción. En las provincias de Pichincha, 
Loja, Manabí, Pastaza, Santo Domingo y El Oro se ubican las viviendas que 
fueron transferidas mediante estos proyectos, que ahora son propiedad del BEDE. 
Entre estos se destacan Ciudad Bicentenario (Quito), Ciudad Alegría (Loja), 
Sí Mi Casa (Manta), entre otros, que cuentan con servicios de infraestructura, 
como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado sanitario y pluvial. El BEDE 
entregará créditos a los promotores inmobiliarios privados y públicos para que 
construyan vivienda de interés social. (BEDE entregará créditos a promotores 
Inmobiliarios, 2013) 
 
2.8.2 VIVIENDA SOCIAL 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Empresa 
Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, ejecuta programas de vivienda de 
interés social y comercial para la población de bajos y medios ingresos. Al 
momento más 1.000 viviendas han sido ya entregadas a los beneficiarios. 
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La Empresa de Vivienda es pionera en el mejoramiento del hábitat en el 
Distrito  con una oferta de más de 7.000 soluciones habitacionales mediante la 
ejecución de los proyectos: Ciudad Bicentenario, Bellavista de Carretas, IESS-El 
Ejido, Girón de Chillogallo, San Francisco de Huarcay, Victoria del Sur, San 
Diego, San Sebastián, 24 de Mayo y La Tola.  
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), junto con el 
viceministro del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de la República 
de Corea del Sur (MOLIT),  firmaron el  convenio de entendimiento que busca 
nuevas formas de cooperación entre  Corea del Sur y Ecuador. 
A través de este convenio, el MIDUVI  mejorará las condiciones de 
habitabilidad ecuatoriana,  con la concesión de obras públicas que permitan el 
acceso a todos los servicios básicos; para lo cual, esta Institución  incorporará 
conocimientos sobre derecho urbanístico, regulación de suelo, orden territorial, 
gestión de planificación, modelo de vivienda de intervención social, avalúos y 
catastros entre otros ámbitos. El MIDUVI, mediante cooperación con 
organizaciones públicas y privadas,  pretende apoyar a los ciudadanos  para 
acceder al mercado  de viviendas urbanas. Además, se beneficiará  la 
planificación, intercambio de conocimientos y gestión de diversas formas de 
desarrollo urbano y vivienda que contribuyan la gestión de esta Cartera de 
Estado. (MIDUVI firma convenio de cooperación con Corea del Sur, 2014) 
 
2.9 CAPACIDAD ADQUISITIVA 
2.9.1 CAPACIDAD ECONÓMICA DEL COMPRADOR 
Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que 
son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar 
considerado en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos.  
El Ingreso Familiar del mes 634.67 USD obtenido con 1,60 perceptores de 
Remuneración básica unificada, plantean una recuperación en el consumo de 
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6.45 USD, esto es del 1.03% del costo actual de la Canasta Familiar Básica; y, 
una recuperación en el consumo de 185.13 USD, esto es el 41.18 % del costo 
actual de la Canasta Familiar Vital. 
 
 
INGRESO FAMILIAR DISPONIBLE DEL MES 
(1,60 PERCEPTORES DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA 
UNIFICADA) 
FEBRERO 2014 
Remuneración Básica Unificada 1/. 340 
Ingreso Total Mínimo 340 
1/12 Décimo Tercera Remuneración 28,33 
1/12 Décimo Cuarta Remuneración 2/. 28,33 
Ingreso Mínimo Mensual Total de un Perceptor 396,67 
Ingreso familiar mensual de 1,60 perceptores de la 
remuneración sectorial unificada. 
638,06 
1. Remuneración básica unificada, para los trabajadores en general 
se incrementa a partir del 1° de enero de 2014, (Registro Oficial 
Suplemento No. 167 de fecha 22 de enero de 2014, Acuerdo No. 
0253) Ministerio de Relaciones Laborales, fecha 27 de diciembre de 
2013. 
2. Décimo Cuarta Remuneración. Registro oficial No. 117 del 3 de 
julio del 2003. Ley Reformatoria al artículo 113 del Código de Trabajo. 
Tabla 8: Ingreso familiar disponible del mes, Febrero 2014. 
Fuente: INEC – Índice de precio al consumidor 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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2.9.2 CANASTA BÁSICA 
El cálculo de la inflación debe integrarse con  un conjunto de bienes y 
servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir 
mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se 
distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 
productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que se 
considera en enero de 2014 es de 634,67 dólares en una familia constituida por 4 
miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. 
Desde enero 2014 se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno.  
 
 
 
MES 
 
CANASTA 
BÁSICA (a) 
 
VARIACIÓN 
MENSUAL 
 
INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR (b) 
 
RESTRICCIÓN EN 
EL CONSUMO (a-
b) 
 
ENE-13 
 
601,61 
 
 
0,99% 
 
593,6 
 
8,01 
 
FEB-13 
 
602,07 
 
 
0,08% 
 
593,6 
 
8,47 
 
MAR-13 
 
604,25 
 
 
0,36% 
 
593,6 
 
10,66 
 
ABR-13 
 
605,52 
 
 
0,21% 
 
593,6 
 
11,92 
 
MAY-13 
 
605,92 
 
 
0,07% 
 
593,6 
 
12,32 
 
JUN-13 
 
606,29 
 
 
0,06% 
 
593,6 
 
12,69 
 
JUL-13 
 
606,48 
 
 
0,03% 
 
593,6 
 
12,88 
 
AGO-13 
 
609,57 
 
 
0,51% 
 
593,6 
 
15,97 
 
SEP-13 
 
612,05 
 
0,41% 
 
593,6 
 
18,45 
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OCT-13 
 
614,01 
 
 
0,32% 
 
593,6 
 
20,41 
 
NOV-13 
 
617,54 
 
 
0,57% 
 
593,6 
 
23,94 
 
DIC-13 
 
620,86 
 
 
0,54% 
 
593,6 
 
27,26 
 
ENE-14 
 
628,27 
 
1,19% 
 
634,67 
 
-6,4 
Tabla 9: Tasa de crecimiento del PIB total y de la construcción 
Fuente: INEC www.ecuadorencifras.gob.ec Inflación Enero 2014 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
 
La canasta básica familiar en enero costó 628,27 dólares (enero 2014); lo 
cual implica un superávit de 6,40 dólares respecto al ingreso familiar promedio. El 
costo de la canasta básica aumentó en un 1,19% en referencia al mes anterior. 
  
2.10 INGRESOS EN LA ECONOMÍA DEL ECUADOR 
2.10.1 VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 
El 2014 si no hay mayores cambios en el entorno económico de petróleo y 
endeudamiento externo, podrá presentar indicadores similares a aquellos de 
2013. (Perspectivas económicas, políticas, planificación estratégica 2013-2014, 
2014). Aunque el Gobierno estima que la economía ecuatoriana crecerá este año 
alrededor del 5%, su cautela al señalar que se vienen meses con mayores 
obstáculos hace prever ajustes en el timón económico del país. En ese escenario, 
cobra importancia el manejo fiscal que realizarán las autoridades económicas, 
dado que las miradas estarán puestas en las fluctuaciones que tengan los precios 
internacionales del barril de petróleo, que en las postrimerías del 2013 han 
registrado una tendencia a la baja. El Presupuesto General del Estado se sostiene 
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en un precio promedio de USD 86,4 por barril. De caer por debajo de ese valor, 
los ajustes se harán inminentes. (Con los dedos cruzados en los precios del 
Petróleo, s.f.). 
 
 
Ilustración 28: Producción del Petróleo Enero – Febrero 2014 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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Ilustración 29: Producción del Petróleo 2014: Empresas Públicas y Privadas 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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Ilustración 30: Tasas Crecimiento petróleo en el Ecuador 
Fuente: www.bce.fin.ec, boletín mensual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
Ilustración 31: Precio del crudo ecuatoriano año 2013 
Fuente: Página web del Banco Amazonas. 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Enero, 2014 
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Ilustración 32: Precios del barril de Petróleo, mes Agosto 2014 
Fuente: http://contenido.bce.fin.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
2.10.2 INGRESOS POR REMESAS DE LOS INMIGRANTES 
Las remesas llegadas a Ecuador desde el exterior ascendieron en el 
segundo trimestre del año 2013 a 616,9 millones de dólares, mientras que durante 
el primer trimestre se situaron en 552,2 millones, lo que representa un incremento 
del 11,7%, según el Banco Central. Del volumen de recursos que entraron al 
Ecuador, 302,6 millones de dólares procedían de Estados Unidos, lo que 
representa el 49% del total; 195,8 millones de España (31,7%) y 42,3 millones de 
Italia (6,9%). 
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El volumen de remesas llegado al país desde el resto del mundo fue de 
76,2 millones de dólares. (Crece un 11,7% el envío de remesas a Ecuador, s.f.) 
Las remesas en el tercer trimestre de 2013 fueron de USD 638,8 millones, esto es 
3,6% más que el trimestre anterior y 4,7% superior en relación al monto registrado 
en el tercer trimestre de 2012 (USD 609,9 millones). (Banco Central del Ecuador, 
s.f.) 
2.10.3 TENDENCIAS POR ZONAS Y UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
Los ingresos que se generan en el país en su mayoría se están destinando 
a la creación y desarrollo de proyectos en beneficio del país y su población al 
como son el talento humano, ciencia y tecnología.  
Ecuador tiene nueva cara. Una revolución de infraestructura ha 
transformado el país. Relucientes carreteras de doble calzada atraviesan el 
territorio, construidas dentro de los tiempos y costos programados. Aeropuertos, 
hospitales, colegios y universidades se levantan en las zonas más apartadas, 
aprovechando la renta petrolera. El crecimiento promedio de la economía ha 
bordeado el 5% desde 2010, jalonado por una inversión pública sin antecedentes. 
La producción de crudo y los ingresos fiscales se han multiplicado, no solo por los 
buenos precios sino también por la renegociación de los contratos petroleros. 
Como lo dice el presidente Rafael Correa en entrevista exclusiva con Dinero. 
(Milagro ecuatoriano, 2014) 
 
2.11 ANÁLISIS DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL 
ECUADOR 
2.11.1 DESEMPLEO 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que América Latina 
y el Caribe cerrarán el 2013 con un tasa de desempleo urbano de 6,3% versus 
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6,4% del 2012. En el caso ecuatoriano, según la OIT, se observa un descenso en 
el desempleo urbano de 4,9 a 4,7%. “En Ecuador, donde la tasa de desempleo 
también registra una caída, esta situación es atribuible a descensos importantes 
en la tasa de participación (urbana, de 56,3% a 55,2%) relativamente mayores 
que la baja que también se verifica en su tasa de ocupación (urbana, de 53,6% a 
52,7%)”, indicó el estudio. (Ecuador reduce su tasa de desempleo urbano, según 
OIT, s.f.) 
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) informó los datos de 
empleo en el primer trimestre del año 2014. La Encuesta incrementó su tamaño 
de muestra y por primera vez el país contará con indicadores rurales y nacionales 
en los trimestres de marzo y septiembre. Según la Encuesta Nacional de Empleo 
y Desempleo de marzo 2014, el desempleo a nivel nacional se ubicó en 4,85%, el 
subempleo en 54,01% y la ocupación plena  en 40,89%. Mientras en el área rural, 
el desempleo llegó a 3,35%, 74,4% de subempleo y 22,23% de ocupación plena. 
Dado que son los primeros datos producidos de este tipo en marzo, estas cifras 
carecen de una línea comparable con marzo del 2013.  
A nivel urbano, el desempleo  se ubicó en 5,58% en marzo de 2014 frente 
a 4,61% del mismo mes del año anterior, una variación de 0,96 puntos 
estadísticamente significativa. (El Comercio) 
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Tabla 10: Tasa de Desempleo Ecuador 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
Ilustración 33: Tasa de Desempleo Ecuador – Marzo 2014 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
NACIONAL URBANO 4,61% 4,89% 4,57% 4,86% 5,58% aumenta
QUITO 4,06% 4,44% 4,67% 4,04% 4,34% se mantiene
GUAYAQUIL 5,46% 5,97% 5,51% 5,74% 6,13% se mantiene
CUENCA 3,15% 4,52% 4,29% 3,68% 3,23% se mantiene
MACHALA 4,21% 3,68% 3,18% 3,83% 3,80% se mantiene
AMBATO 4,39% 4,53% 3,62% 3,39% 5,81% se mantiene
TASAS DE DESEMPLEO ECUADOR
 2013                    
(Marzo)
2013                    
(Junio)
2013                    
(Septiembre)
 2013                    
(Diciembre)
2014
(Marzo)
 Diferencia entre Marzo 
13 y Marzo 14
MES/AÑO
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2.11.2 SUBEMPLEO 
El subempleo urbano alcanzó el 44,25% y la ocupación plena urbana 
49,81%, mientras en marzo del 2013 las tasas de subempleo y ocupación plena 
llegaron a 44,78% y 48,66% respectivamente, cifras que no muestran cambios 
estadísticamente significativos. (El Comercio) 
 
 
Tabla 11: Tasa de Subempleo Bruta Ecuador 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
NACIONAL URBANO RURAL 50,90% 56,39% 52,49% 54,01%
QUITO 26,29% 34,15% 29,93% 26,94%
GUAYAQUIL 34,21% 44,86% 41,11% 38,69%
CUENCA 30,69% 31,55% 31,68% 36,44%
MACHALA 38,45% 44,27% 40,25% 45,73%
AMBATO 37,89% 52,28% 48,54% 48,77%
TASAS DE SUBEMPLEO BRUTA ECUADOR
MES/AÑO
   2012              
(Diciembre) 
   2013           
(Junio) 
   2013           
(Diciembre) 
2014
(Marzo) 
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Ilustración 34: Tasa de Subempleo Bruta Ecuador 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
2.12 PRECIOS Y SALARIOS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2.12.1 ÍNDICES DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
2.12.1.1 El IPCO (Índice de Precios en la Construcción) 
Es un indicador que mide mensualmente la evolución de los precios, a nivel 
de productor y/o importador, de los Materiales, Equipo y Maquinaria de la 
Construcción, para ser aplicados en las fórmulas polinómicas de los reajustes de 
los precios de los contratos de la Obra Pública, de acuerdo a lo que dispone el 
Art. 83 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente a 
partir del 4 de Agosto del 2008. (El Periodo base es Abril 12/2002=100.00).  
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Tabla 12: Índice Precios Materiales, equipo y maquinaria de la construcción Ecuador 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
 
Ilustración 35: Índice Precios Acero, Cemento y Hormigón 2013 - 2014 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
AGO SEP OCT NOV DIC/13 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL/14
Acero en barras     296,71 296,71 296,71 296,71 296,71 296,71 293,75 293,75 293,75 293,75 294,49 294,49
Cemento Portland               161,18 161,18 161,18 161,18 161,18 161,41 163,16 163,42 163,42 163,42 165,60 166,24
Hormigón premezclado                                                                        207,88 207,88 207,88 207,73 208,64 212,26 213,38 214,16 213,94 213,52 214,42 214,67
Betún de Petróleo (asfalto) (O) 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20 746,20
Combustibles (Mezcla) (O) (precios Nac.)   * 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34 137,34
Combustibles (Mezcla) (O) (precios Int.)     * 382,63 392,64 379,91 368,80 381,47 379,28 374,81 379,25 375,71 377,98 376,08 374,37
Emulsiones asfálticas  (1/) 203,71 203,71 203,71 203,71 203,71 206,79 206,89 206,89 206,89 206,89 206,89 208,03
Equipo y maquinaria de Construc. vial         131,62 131,62 131,68 131,81 131,56 131,68 134,75 137,92 138,43 138,43 138,37 138,82
2014
ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00)
D E N O M I N A C I Ó N
2 0 1 3
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Ilustración 36: Índice Precios Combustibles, Emulsiones y Equipo 2013 - 2014 
Fuente: INEC - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
De los cuadros anteriores podemos indicar que el índice de Acero en 
barras (294.49), no registran ninguna variación en el mes de julio de 2014; 
mientras tanto los índices de Cemento Portland (166,24), Hormigón premezclado 
(214.67) y Emulsiones asfálticas (208.03) presentan una variación positiva, debido 
al incremento de los costos de producción; y, el índice de Equipo y maquinaria de 
Construcción vial (138,82) también registra una variación debido al 
comportamiento de precios a nivel internacional. (INEC) 
 
 
2.12.2 SALARIOS DE LOS TRABAJADORES 
Los salarios en Ecuador se incrementaron en un promedio del 5,31% 
durante 2013, frente a una inflación proyectada de 3,2%, según la Encuesta Anual 
de Remuneraciones realizada el año pasado por la consultora PwC. Este estudio 
señala que la construcción es el sector que registra un mayor incremento de 
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salarios en 2013, con un 6,04%. En un informe similar realizado por PwC en 2012, 
no se destacaron datos de este grupo. (La construcción subió salarios en 6,04%, 
s.f.) 
2.12.2.1 Art. 1 Del Salario Básico Unificado para el 2014 
Fijar a partir del 1 de enero del 2014, el salario básico unificado para el 
trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 
trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora del 
servicio doméstico; operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa, 
en 340,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 
El valor determinado en la fijación del salario básico unificado para el año 
2014 (SBU) servirá de base para el cálculo de los salarios y tarifas mínimas 
sectoriales, las cuales no podrán ser inferiores al salario básico unificado. 
(Servicio de Información Emergente) 
El sector de la construcción deberá sujetarse a un reglamento para la 
contratación de trabajadores, éste busca regular la forma y vigencia de los 
contratos, la modalidad de pago y la duración de la jornada laboral según el titular 
de la cartera del Ministerio de Relaciones Laborales. El reglamento establecerá un 
sistema de registro en línea, ante el Ministerio de Relaciones Laborales de los 
trabajadores y empresarios del sector de la construcción, así como de los 
proyectos, donde también constará un periodo provisional de duración de la obra 
que permita controlar la vigencia de los contratos laborales. El pago semanal que 
un albañil recibe es aproximadamente de $120, mientras que un oficial recibe de 
$90 a $100.  
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2.13  CONCLUSIONES 
 
COMPONENTE 
 
FACTIBILIDAD 
 
TENDENCIA 
 
CONCLUSIÓN 
 
INFLACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inflación anual de mayo de 
2014 se ubicó en 3.41%, 
porcentaje superior al de igual 
mes del año 2013 (3.01%).  Se 
prevee que para 2015 la inflación 
en promedio alcance el 2.6% vs. 
El promedio del 2.8% del año 
2014.  
 
 
RIESGO PAÍS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seguridad que brinda el país a 
los inversionistas extranjeros, 
medida por el Riesgo País, ha 
registrado importantes 
variaciones. En enero 2014, el 
riesgo país se ubicó en 592 
puntos, mientras que en 
Septiembre de este año se 
registró un riesgo de 316 puntos. 
 
 
PIB 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector construcción mantiene 
tasas de crecimiento moderadas, 
como resultado de un crecimiento 
estable tanto de la demanda como 
del mercado inmobiliario. 
Asimismo, gracias al desarrollo de 
infraestructura en todos los 
sectores del país.  
 
CRÉDITOS PARA 
VIVIENDA A 
MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 
 
 
 
 
 
 
 
Las facilidades de crédito dadas 
por el BIESS principalmente y la 
banca privada han favorecido al 
sector de la construcción. Sector 
de la Construcción ha crecido 
gracias a las facilidades que 
existen para obtener vivienda. 
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TASAS DE 
INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la economía ecuatoriana, de 
acuerdo a estimaciones realizadas 
por el Banco Central del Ecuador 
y el Ministerio Coordinador de la 
Política Económica, se espera 
para este año un crecimiento real 
entre 3,7% y 4%, lo que significa 
un crecimiento moderado en 
relación con años anteriores. Para 
el 2014, el crecimiento se estima 
entre 4,5% y 5,1%.  
 
 
ARANCELES 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno asegura que ese 
escenario no es factible porque 
está haciendo una revisión 
cuidadosa. De hecho, el proceso 
no solo implica subir aranceles, 
sino, incluso, reducción en ciertos 
casos.  
 
 
SECTOR 
INMOBILIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcción inmobiliaria, ha 
mostrado tasas de crecimiento 
más altas en los últimos años, 
luego de que con una serie de 
incentivos fiscales se logra 
potenciar este mercado desde 
finales de 2010, y generar un 
crecimiento sostenido en el 
tiempo.  
 
 
CAPACIDAD 
ADQUISITIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante el Proyecto de Ley de 
Unificación Salarial, el Gobierno 
busca equilibrar la capacidad 
adquisitiva de los ecuatorianos. 
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PROYECCIÓN 
SECTOR 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector de la construcción en 
Ecuador se ha convertido en uno 
de los sectores con mayor 
dinamismo en los últimos cinco 
años. La construcción de obras 
públicas, dirigida tanto para el 
desarrollo de infraestructuras y 
conectividad en los pueblos como 
para dinamizar la economía, se 
mantiene en constante 
crecimiento por lo que se proyecta 
un escenario factible para su 
desarrollo. 
 
Tabla 13: Conclusiones Análisis Macroeconómico 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
 
 
 
 
POSITIVO AUMENTA
NEGATIVO DISMINUYE
SE MANTIENE
SIMBOLOGÍA CONCLUSIONES
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014
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CAPÍTULO 3: LOCALIZACIÓN 
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3 LOCALIZACIÓN 
3.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se evaluarán: la localización del Proyecto Edificio Boheme, 
las características del sector, su ubicación, entorno, accesibilidad y servicios. Del 
mismo modo, los equipamientos y servicios cercanos y cómo estos generan 
ventajas o desventajas en el proyecto. 
 
3.2 OBJETIVOS 
 
 
Ilustración 37: Objetivos Localización 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
Estudiar el contexto del Proyecto Edificio Boheme
Analizar los factores positivos y negativos con respecto a la 
ubicación el Edificio Boheme dentro del Sector El Batán
Determinar la factibilidad de la localización del terreno del Edifiicio 
Boheme mediante el análisis de factores como equipamiento urbano 
cercano, servicios.
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3.3 METODOLOGÍA 
 
Ilustración 38: Metodología Localización 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
3.4 UBICACIÓN 
ECUADOR                                                                                      PICHINCHA: QUITO 
                                 
Ilustración 39: Ubicación 
                                                                                                                                                       
EQUIPAMIENTO
•Áreas Verdes
•Unidades Educativas
•Zonas Culturales
•Centros Comerciales
•Entidades Bancarias
SERVICIOS
•Vialidad
•Agua
•Luz
•Teléfono
•Transporte
AMBIENTE
•Tráfico
•Ruido
•Seguridad
TOPOGRAFÍA
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Fuente: Página web INEC 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
 
3.5 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE QUITO 
Quito se ubica en el valle cuyo terreno irregular tiene una altitud que oscila 
entre los 2800 msnm en los lugares llanos y los 3100 msnm en los barrios más 
elevados. Su emplazamiento es angosto debido a que está limitada al este por la 
falla geológica de Quito, y al oeste por el volcán Pichincha. Debido a ello la ciudad 
posee una forma alargada que se extiende 80km de sur a norte y su ancho es 
aproximadamente de 8 km de este a oeste. La ciudad posee un sinnúmero de 
quebradas las cuales actualmente la mayoría es relleno. (Quito) 
 
3.6 CLIMA 
El clima de Quito es variable pero con temporadas marcadas, una seca que 
va desde junio a septiembre y la de lluvias desde diciembre a junio. Cuenta 
además con una temperatura promedio de 15º C y llega hasta 8º C. (Geografía de 
Quito y Ecuador) 
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QUITO: Sector El Batán – Zona La Paz 
 
 
Ilustración 40: Ubicación Lote 
Fuente: Página web INEC 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
LOTE 
EDIFICIO 
BOHEME 
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3.7 EL PROYECTO 
3.7.1 EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO 
 
             
Ilustración 41: Ubicación del proyecto Edificio Boheme 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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Ilustración 42: Ubicación del proyecto dentro del Sector El Batán – La Paz 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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Ilustración 43: Frente del lote 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
 
 
Ilustración 44: Interior del lote 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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Ilustración 45: Imagen aérea del lote 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
 
3.7.2 SECTOR: EL BATÁN 
Se convirtió en un barrio privado por sus resguardadas casas, en un 
popular sector por sus centros comerciales y en un pulmón por la cercanía a 
parques grandes como La Carolina y el Metropolitano. Así nace la división del 
sector alto y bajo. El sector alto está rodeado de la calle Gaspar de Villarroel, 
Guangüiltagua y 6 de Diciembre, mientras que el sector bajo está rodeado de la 
Avenida 6 de Diciembre, Avenida Gaspar de Villarroel, Amazonas y Naciones 
Unidas. (Barrios de Quito, 2014) 
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Ilustración 46: Contexto inmediato 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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3.7.3 ENTORNO (VOCACIÓN A USO DEL SECTOR) 
 
COMERCIO: 
o Centro Comercial El Jardín 
o Quicentro Shopping 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 
o Flacso 
 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS: 
o Iglesia La Paz 
 
OTRAS INSTITUCIONES: 
En este sector se encuentra  
o Colegio de Periodistas de Pichincha 
o Centro de asistencia de la Cruz Roja 
o El Ballet Ecuatoriano de Cámara 
o Instituciones Bancarias 
o Instituciones Médicas 
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Ilustración 47: Equipamiento Sector Edificio Boheme 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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3.7.4 ÁREAS VERDES 
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Ilustración 48: Áreas Verdes contexto Edificio Boheme 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
 
3.7.5 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
El sector del Batán cuenta con servicios de: 
 
o Electricidad 
o Alumbrado público 
o Transformador eléctrico 
o Red telefónica 
o Red de fibra óptica para internet 
o Agua potable 
o Alcantarillado 
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HITOS 
           
Ilustración 49: Hitos cercanos 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
 
3.7.6 ACCESIBILIDAD 
Al sector es fácil llegar, por todas sus avenidas circulan vehículos de 
transporte público, sin embargo, este también es un inconveniente, porque el 
exceso de carros provoca que todo el día exista un molestoso ruido de vehículos, 
pitos, recolectores. 
Se encuentra ubicado en el sector del Batán, zona La Paz, entre las calles 
Whimper y Av. 6 de Diciembre. 
CAPÍTULO 3  
            
 
LOCALIZACIÓN 
 
 
103 
 
 
 
Ilustración 50: Principales vías de acceso al proyecto 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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                      Av. González Suárez                                                     Hotel Quito 
       
                Colegio Benalcázar                                                     Av. 6 de Diciembre 
       
               Av. 6 de Diciembre                                        Av. Francisco de Orellana 
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Calle Whymper                                                                   Av. Coruña 
 
               
 
    Intersección Av. Coruña y Whymper                                      Av. 6 de Diciembre   
3.7.7 DISTANCIAS A SITIOS ESTRATÉGICOS 
Distancia desde el proyecto hacia los siguientes puntos: 
 
o Hotel Quito: 0.8 km 
o U. Educativa La Inmaculada: 0.72 km 
o Colegio Benalcázar: 1.1 km 
o Parque La Carolina: 1.1 km 
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3.7.8 TRÁFICO 
 
 
Ilustración 51: Tráfico Sector EL Batán 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 201                     
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3.7.9 ASPECTOS AMBIENTALES 
RUIDO: La zona, al estar rodeada por vías de alto tránsito tiene una alta 
influencia de ruido. 
 
         
Ilustración 52: Radios de influencia de ruido 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
3.7.10 IRM 
El predio está dentro de la zonificación A21 (608-50) en donde se permiten 
8 pisos y 24 metros de altura. Retiros de 3 metros, laterales y posterior y 5 metros 
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en el frente. El uso principal del suelo está definido como R2, es decir, de uso 
residencial con un porcentaje de áreas comerciales, servicios y equipamientos. 
 
3.7.11 PROYECCIÓN DEL ENTORNO 
3.7.11.1 Porcentaje de Consolidación 
Actualmente la zona se encuentra edificada en su mayoría por 
construcciones residenciales alrededor de un 75%, mientras que el restante 25% 
estará destinado para uso mixto como es comercio, zonas de oficinas, de 
entretenimiento, entre otros.  
 
 
Ilustración 53: Porcentaje de consolidación estimada en la zona 
Fuente: Belén Granda 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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CONCLUSIONES 
 
COMPONENTE 
 
FACTIBILIDAD 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 
 
           
 
El Sector El Batán es una zona 
estratégicamente ubicada y de fácil 
accesibilidad con todos los servicios a la 
mano. 
 
ACCESIBILIDAD 
 
           
 
                
 
El Edificio Boheme se encuentra rodeado 
por la Av. 6 de Diciembre la cual es una de 
las principales arterias de la ciudad. Del 
mismo modo, se puede acceder por vías 
secundarias como son las calles 
Whymper, Orellana, Av. República, Av. 
González Suárez. 
 
TRÁFICO 
          
         
       
 
Al estar estratégicamente ubicado El 
Edificio Boheme, la Av. 6 de Diciembre en 
horas pico el tráfico es demasiado alto por 
lo tanto las vías secundarias mencionadas 
a veces llegan a colapsar por la alta 
cantidad de automóviles. 
 
EQUIPAMIENTO 
          
 
                
 
En el Sector El Batán se puede encontrar 
varios tipos de equipamientos como son 
Entidades Bancarias, Unidades 
Educativas, Zonas Verdes como Parques, 
Centros Comerciales, Zonas corporativas, 
entre otros. 
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TRANSPORTE 
PÚBLICO 
          
 
       
 
              
 
El Edificio Boheme al encontrarse rodeado 
por varias vías principales y secundarias 
importantes en la ciudad de Quito, a dos 
cuadras hacia la Av. 6 de Diciembre se 
cuenta con el servicio de Ecovía y varias 
líneas de buses articulados que recorren la 
ciudad de Norte a Sur. 
 
SERVICIOS 
 
 
            
 
El Sector El Batán cuenta con 
absolutamente todos los servicios básicos 
como son: Electricidad, Agua Potable, 
Alcantarillado, Telefonía, Banda Ancha. 
Tabla 14: Conclusiones Análisis Localización 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Abril, 2014 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
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4 OFERTA Y DEMANDA: EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA 
4.1 INTRODUCCIÓN 
La realización de un estudio de mercado ayuda a tener una noción clara 
de la cantidad de usuarios consumidores que desean adquirir un bien durante un 
periodo de tiempo y en un precio determinado. Del mismo modo, analiza las 
características del producto y el tipo de clientes lo cual servirá para encaminar un 
proyecto. Por otro lado, el estudio de mercado ayuda a determinar el precio 
apropiado para que el proyecto pueda competir en el mercado.  
En este capítulo se analiza el estado actual del mercado inmobiliario en la 
ciudad de Quito. La construcción de nuevas vías, sumada al abundante crédito 
hipotecario, una demanda cada vez más exigente por vivienda y una oferta presta 
a atenderla han impulsado positivamente a esta actividad económica que, sin 
duda dinamiza a otros sectores y contribuye al desarrollo del país. (Marketwatch) 
Se investigan ciertos factores que influyen en el sector inmobiliario de la 
ciudad; mediante el estudio de cada uno de los proyectos, precios, estrategias de 
comercialización, ubicación, entre otros. Con esto se logrará conocer más a fondo 
a la competencia directa del Edificio Boheme y lograr tener un entendimiento a 
fondo de cómo posicionarlo con respecto a los demás proyectos para obtener una 
absorción sobresaliente en el mercado de departamentos existente en la zona. 
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Ilustración 54: Introducción Estudio de Mercado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.2 OBJETIVOS 
4.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Ilustración 55: Objetivo General Estudio de Mercado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
Establecer la capacidad de Absorción y posicionamiento del 
Edificio Boheme Con respecto a la competencia mediante el 
análisis FODA para determinar su factibilidad.
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4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ilustración 56: Objetivos Específicos Estudio de Mercado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.3 METODOLOGÍA 
El procedimiento utilizado en el estudio de mercado para determinar la 
factibilidad del  “Edificio Boheme” se basa en recolección de información primaria 
y secundaria en donde se analizan las proyecciones tanto de la oferta como de 
demanda en el sector inmobiliario en la ciudad de Quito, el proceso se detalla a 
continuación: 
Investigar la Oferta y demanda de Proyectos Inmobiliarios en El 
Sector El Batán.
Establecer el perfil del cliente sobra la base de información 
primaria y secundaria de la investigación de oferta y demanda 
de los últimos años y del estudio in situ.
Analizar Precios y factores predominantes de la competencia.
Determinar el comportamiento de Oferta y Demanda en el sector El 
Batán en donde está ubicado el Edificio Boheme.
CAPÍTULO 4  
      
             
 
ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
 
 
115 
 
 
Ilustración 57: Metodología Estudio de Mercado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
  
La demanda de vivienda para todos los quintiles de la población ha 
impulsado el crecimiento casi desmedido del mercado inmobiliario, 
constituyéndose en uno de los más dinámicos de la economía ecuatoriana a partir 
de 2010. La expansión del sector inmobiliario se debe a varios factores. Entre 
ellos, el fácil acceso a los créditos hipotecarios ofertados por las instituciones 
financieras privadas y en especial por el BIESS; al desarrollo de nuevos e 
importantes proyectos inmobiliarios; y al apoyo del Estado para la adquisición de 
vivienda a los niveles medios bajos, entre otros. En consecuencia, el sector de la 
construcción se constituye en aportante de impacto positivo en las variables 
macroeconómicas y en el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB). 
(Acosta, 2014) 
INFORMACIÓN
PRIMARIA
•Investigación in situ
•Radio aproximado de 
estudio de 2 km.
•Realización de Fichas 
de Análisis de 
variables
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA
Análisis de Oferta y 
Demanda tomando datos de: 
BCE, INEC, GRIDCOM, 
MARKETWATCH, Ernesto 
Gamboa y Asociados
INFORMACIÓN
ADICIONAL
•Revistas: Clave, Ekos, 
El Portal
•Páginas Web: 
plusvalia.com -
vive1.com
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4.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
4.4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
Mediante éste análisis determinará las preferencias de los clientes con 
respecto al mercado inmobiliario, es decir, la adquisición de un bien. Para el 
estudio de la demanda del Sector El Batán en donde se encuentra localizado el 
Proyecto Edificio Boheme se basará en la información proporcionada por la 
empresa Ernesto Gamboa y Asociados, con su estudio de Demanda Inmobiliaria 
Ciudad: Quito – 2012. Se estudiarán factores como: sector preferido para vivir, 
interés en adquirir vivienda, preferencia tipo de vivienda, tamaño, precio de la 
vivienda, cantidad de dormitorios, etc. Mediante esto el enfoque será hacia un 
segmento de mercado con Nivel Socio Económico Medio Alto / Alto (NSE Medio 
Alto / Alto). 
El Edificio Boheme se encuentra ubicado en un sector residencial de alta 
plusvalía debido que está rodeado por varios sectores como comercial, financiero, 
áreas verdes, entretenimiento, entre otros. 
 
4.4.1.1 Intención de Adquirir Vivienda 
Se puede observar que el tiempo que los usuarios de la ciudad de Quito 
planean adquirir vivienda estima que en menos de 1 año el 25%, de 1 a 2 años el 
32% y de 2 a 3 años el 43%, es decir que para el año 2014 habrá un aumento en 
el interés por adquirir vivienda. 
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Ilustración 58: Interés en adquirir vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.2 Destino de la Vivienda según NSE 
 
La adquisición de una nueva vivienda para vivir en ella en el NSE medio 
alto es de 64% versus el 20% en el NSE medio bajo. Mientras que para arrendar 
el 36% y 20% en el NSE medio alto y medio bajo respectivamente 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.3 Interés en Adquirir Vivienda según NSE 
 
Se puede determinar que el interés de adquirir vivienda propia en el NSE 
medio alto/ alto es 39,15 en el año 2012, con tendencia a subir para el año 2014. 
Ilustración 59: Destino de la vivienda según NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.4 Preferencia del tipo de Vivienda a Adquirir (Departamentos) 
 
En el gráfico se puede observar que el 28% de población de Nivel Social 
Medio alto prefiere vivir en departamentos, esto debido a aspectos como son 
seguridad, servicios. 
 
 
Ilustración 60: Interés en adquirir vivienda según NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.5 Condición de Vivienda 
 
Según los estudios realizados la mayoría de la población de la ciudad de 
quito vive en lugares arrendando, esto se da debido a la capacidad adquisitiva del 
cliente dentro del mercado inmobiliario. Los créditos bancarios para la adquisición 
de un bien para vivienda, hoy en día brindan diversas facilidades al consumidor. 
Ilustración 61: Preferencia del tipo de vivienda a adquirir Departamentos 
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Ilustración 62: Condición de Vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.6 Preferencia del Sector 
 
El lugar con  mayor demanda de vivienda es el Norte de Quito, el 43% de 
interés, aquí se demuestra la preferencia de los ciudadanos por este sector 
debido a que tiene a la mano absolutamente todo. 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.7 Preferencia de Número de Dormitorios Promedio 
 
El número preferido de dormitorios para los usuarios son departamentos 
que contengan 3 dormitorios, lo que significa que la mayor parte de clientes con 
familias de 3 a 4 personas. 
Ilustración 63: Condición de Vivienda 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.8 Preferencia de Número de Baños Promedio 
 
Al preferir los clientes departamentos de 3 dormitorios, implica a que el bien 
mínimo contenga 2,5 baños dividido en 1 para dormitorio máster, 1 que 
compartan dos dormitorios y ½ baño social. 
Ilustración 64: Preferencia de Número de dormitorios Promedio 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.9 Número de Estacionamientos Requeridos Promedio 
 
Actualmente los usuarios mínimo poseen un automóvil y es por esto que el 
mínimo de unidades requeridas de estacionamiento es 1,55% promedio. Todo 
esto va de la mano del tamaño de la unidad de vivienda. 
Ilustración 65: Preferencia de número de Baños Promedio 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.10 Preferencia de Estacionamientos en Departamentos 
 
El 74% de personas que viven en departamentos en la ciudad de Quito 
tienen preferencia por adquirir una unidad de vivienda con subsuelos para 
estacionamientos debido a que la escases de los mismos en la ciudad es muy 
alta. 
Ilustración 66: Número de Estacionamientos requeridos Promedio 
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Ilustración 67: Preferencia de estacionamientos en Departamentos 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.11 Preferencia de Estacionamientos en Subsuelo en 
Departamentos por NSE 
 
El 58,3% de los usuarios de nivel socioeconómico medio alto prefieren 
estacionamientos en los edificios en los que habitan ya que la mayoría poseen 
mínimo un automóvil 
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 Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.12 Tamaño de la Vivienda a Adquirir en m2 por NSE 
 
En promedio los usuarios en Quito prefieren un área de 136,9 m2, al ser de 
un estrato medio alto, las exigencias van hacia espacios amplios y cómodos. 
Ilustración 68: Preferencia de estacionamientos en subsuelo en Departamentos por NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.13 Preferencia de Compra de Vivienda Nueva por NSE 
 
Las facilidades adquisitivas de hoy en día son un apoyo para que el cliente 
prefiera adquirir unidades de vivienda nuevas dando como resultado un 93% en el 
NSE medio Alto. 
Ilustración 69: Tamaño de la vivienda a adquirir en m2 por NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.14 Cantidad a pagar por Vivienda nueva según NSE 
 
El Edificio Boheme al estar ubicado en el sector Norte se enfoca en los 
Niveles Socioeconómicos Alto, Medio Alto y está dispuesto a pagar una cantidad 
aproximada entre 65.000 a 137.000 dólares. 
Ilustración 70: Preferencia de Compra de vivienda nueva por NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.15 Destino de la Vivienda según NSE 
 
En promedio todos los sectores socioeconómicos de la ciudad prefieren de 
forma unánime el pago a través del crédito, ya que el primer pago a realizarse es 
la entrada que se la suele hacer en su mayoría al contado. Aquí se puede 
observar la diferencia de preferencias de manera de pago con u  10% entre el 
NSE medio alto y alto. 
Ilustración 71: Cantidad a pagar por vivienda según NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.16 Entidades donde se solicitará el Crédito 
 
El BIESS y la Banca privada han incrementado sus créditos de vivienda por 
lo que un 39% prefieren la primera, mientras que un50% optan por bancos 
privados. 
 
Ilustración 72: Destino de la Vivienda según NSE 
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Ilustración 73: Interés en adquirir vivienda según NSE 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.17 Plazos para cubrir el Crédito por NSE 
 
Los usuarios de NSE alto y medio alto prefieren manejar sus pagos al 
banco en un plazo de 10 a 15 años ya que es un tiempo óptimo para el pago de 
cuotas bajo un porcentaje de interés determinado. 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.18 Disposición a pagar Cuota de Entrada según NSE 
 
Entre el 93 y 95% de personas de NSE medio alto/ alto tienen la 
disposición del pago de la entrada del valor total de la unidad de vivienda. 
Prácticamente todos los sectores socioeconómicos tienen la disponibilidad de 
pagar una cuota de entrada. De hecho es la política que se maneja en el sector 
inmobiliario. 
Ilustración 74: Plazos para cubrir el Crédito por NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.19 Cuota de Entrada Promedio según NSE 
 
Los valores de cuota de entrada promedio en el mercado de la ciudad de 
Quito es de aproximadamente  $10.0000. En donde las personas de NSE medio 
alto/alto están dispuestos a pagar desde $14.000 a $30.000 respectivamente. 
Ilustración 75: Disposición a pagar cuota de entrada según NSE 
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Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.20 Cuota Mensual Promedio según NSE 
La cuota mensual promedio es de $312, mientras que en NSE medio 
alto/alto es de $478 a $878 respectivamente mediante esto se puede establecer 
un rango de precios de los departamentos. 
 
 
 
 
Ilustración 76: Cuota de entrada promedio según NSE 
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Ilustración 77: Cuota Mensual Promedio según NSE 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.1.21 Porcentaje de Interesados según Rango de Precios 
 
Los rangos de precios estimados van desde los $70.000 en adelante dando 
como resultado el 1,4% que corresponde al NSE alto que le interesa vivienda con 
un rango de precio desde $160.000 en adelante, mientas que al NSE medio alto 
desde $140.001 a $180.000 corresponde un 1,8% de los interesados. Ubicándose 
así el Proyecto Edificio Boheme dentro del rango de interesados de NSE medio 
alto y alto. 
 $878,00  
 $414,00  
 $310,00  
 $246,00  
 $195,00  
 $312,00  
ALTO MEDIO ALTO MEDIO TÍPICO MEDIO BAJO BAJO TOTAL 
CUOTA DE MENSUAL PROMEDIO SEGÚN NSE (USD) 
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Ilustración 78: Porcentaje de interesados según rango de precios 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados - Estudio Mercado, Abril 2012 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
El tamaño del negocio inmobiliario en el Ecuador medido por el número de 
viviendas determina que Quito y Guayaquil son las principales ciudades donde 
existe un mercado importante. En el 2014, se registra en la ciudad de Quito un 
total de 22.063 unidades disponibles. Es decir, existen 688 proyectos con 
unidades disponibles, éste número de proyectos presenta una tendencia 
decreciente a partir del año 2012 a una tasa promedio anual de 8% anual. Por 
otro lado la evolución de los proyectos 100% vendidos refleja una tendencia 
creciente a una tasa del 55%. Del total de proyectos de vivienda en stock a 
febrero del 2014, el 57% corresponden a proyectos en construcción, el 42% a 
proyectos en planos y el 1% a proyectos. En el Centro Norte de Quito de las 2.636 
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unidades de vivienda disponibles, el 87% corresponde a departamentos. 
(Camicon) 
 
4.4.2.1 UBICACIÓN SECTOR EL BATÁN 
 
Ilustración 79: Ubicación Sector el Batán 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
En el sector “El Batán” en donde está ubicado el Edificio Boheme, se han 
analizado 6 proyectos los cuales se los ha calificado como su competencia directa 
por encontrarse a distancias aproximadas de 0,5 a 1 km. De igual manera, se 
identificaron alrededor de veinte proyectos un poco más alejados en un radio de 
aproximadamente 2,5 km los cuales se detallarán en el transcurso del desarrollo 
de este plan de negocios.  
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4.5 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 
Cerca del Proyecto Edificio Boheme se encuentran 4 proyectos de 
departamentos los cuales serían la competencia inmediata: 
 
 Edificio Sorelina ( Calle Paul Rivet y Whimper) 
 Edificio Bezier ( Whimper y Calle Paul Rivet ) 
 Edificio Homu ( Calle Agustín Franco y Jimenez de la Espada) 
 Edificio Miraparq Premium ( Av. 6 de Diciembre y Pedro 
Ponce) 
 
Otros proyectos de competencia un poco más alejados son: 
 
 Edificio Utopia ( Calle Ignacio Bossano y Carlos Guerrero) 
 Edificio Cibeles ( Calle Austria y Checoslovaquia) 
 Edificio Bellagio ( Calle Checoslovaquia y Moscú) 
 Edificio Gaia ( Av. Eloy Alfaro y Mariana de Jesús) 
 Edificio Kotnetti ( Calle Andrade Marín y Navarro) 
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4.5.1 UBICACIÓN COMPETENCIA EDIFICIO BOHEME 
 
Ilustración 80: Ubicación competencia Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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COMPETENCIA DEL SECTOR EDIFICIO BOHEME 
PROYECTO TIPO PROMOTOR 
EDIFICIO SORELINA Departamentos URIBE Y SCHWARZKOPF 
EDIFICIO BEZIER Departamentos DINÁMICA CONSTRUCCIONES 
EDIFICIO HOMU Departamentos 
AGUSTÍN BAQUERO 
CONSTRUCCIONES 
EDIFICIO MIRAPARQ 
PREMIUM 
Departamentos NEVAMAR 
EDIFICIO UTOPIA Departamentos JPYA 
EDIFICIO CIBELES Departamentos RFS CONSTRUCTORA 
EDIFCIO BELLAGIO Departamentos SMC CONSTRUCCIONES 
EDIFICIO GAIA Departamentos URIBE Y SCHWARZKOPF 
EDIFICIO KOTNETTI Departamentos PROINMOBILIARIA 
Tabla 15: Promotor Competencia  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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Ilustración 81: Radio de Estudio Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
4.6 FICHAS DE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
4.6.1 MODELO DE FICHA EDIFICIO BOHEME 
 
NOTA: Ver fichas de competencia Edificio Boheme en Anexos 
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Tabla 16: Ficha Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR: JPYA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA: JPYA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO GAS CENTRALIZADO X LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO mar-14 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN jun-14 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA dic-15 REDES SOCIALES
ESTADO ACTUAL EXCAVACIÓN FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 10% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA ACERO FERIAS X
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1 SUITE 1 58,00 4
2 SUITE 2 78,00 4
3 2D 78,00 4
4 2D 94,00 4
5 2D 108,00 4
6 3D 104,00 1
7 3D 154,00 8
8 4D 209,00 1
70%UNIDADES DISPONIBLES:
30
2
28
RESERVA
ENTRADA
ENTREGA
TOTAL DE UNIDADES
UNIDADES VENDIDAS:
10%
20%
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
DIRECCIÓN:
2. FOTOGRAFÍA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC100 FECHA
BELÉN GRANDA
7. FINANCIAMIENTO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
6. PROMOCIÓN5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
WHIMPER N31-181 Y PAUL RIVET
RESIDENCIAL
2563-763 / 094033099
www.jpya.net
NOMBRE DEL PROYECTO: BOHEME
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
ELABORADOR POR:
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 100.200,00 $1.727,59
$ 117.500,00 $1.506,41
$ 131.600,00 $1.687,18
$ 166.400,00 $1.770,21
$ 191.800,00 $1.775,93
$ 175.400,00 $1.686,54
$ 268.500,00 $1.743,51
$ 385.800,00 $1.845,93
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4.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
Tabla 17: Características de la Competencia Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo,  2014 
PROM. A. P. VENTA PRECIO M2
UNIDADES M2 UNIDADES M2 M2 USD USD
1 PC100 BOHEME 30 26490,00 28 24724,00 883 1.427.809,44$                  1617,00 Mar-14 2
2 PC110 BEZIER 48 12048,00 11 2761,00 251,00 474.390,00$                     1.890,00$                Jun-13 11
3 PC120 HOMU 18 4446,00 8 1976,00 247,00 514.358,61$                     2.082,42$                Nov-11 30
4 PC130 SORELINA 90 21960,00 23 5612,00 244,00 463.155,08$                     1.898,18$                Jul-13 10
5 PC140 BELLAGIO 66 18184,32 2 551,04 275,52 367.320,84$                     1.333,19$                Jul-12 22
6 PC150 CIBELES 32 19644,80 3 1841,70 613,90 1.575.323,76$                  2.566,09$                Oct-13 7
7 PC160 KOTNETTI 30 8850,00 2 590,00 295,00 590.000,00$                     2.000,00$                Oct-12 19
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 40 26054,80 12 7816,44 651,37 1.078.926,93$                  1.656,40$                Sep-12 20
9 PC180 GAIA 79 54336,20 31 21321,80 687,80 1.552.033,29$                  2.256,52$                Oct-13 7
10 PC190 UTÓPIA 19 11867,40 16 9993,60 624,60 1.217.790,04$                  1.949,71$                Apr-14 1
FECHA INICIO 
VENTAS
MESES DE 
VENTA
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO
TOTALES DISPONIBLES
  
      
            
 
ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
 
 
145 
4.6.3 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA   
A continuación se realizará un estudio en base a varios factores mediante 
los cuales se determinará la competencia directa del Proyecto Edificio Boheme 
mediante ponderaciones. 
4.6.3.1 Ponderación 
5: Excelente 
4: Muy Bueno 
3: Bueno 
2: Regular 
1: Malo 
 
4.6.3.2 Codificación Competencia 
PC 100: EDIFICIO BOHEME 
PC110: EDIFICIO BEZIER 
PC120: EDIFICIO HOMU 
PC130: EDIFICIO SORELINA 
PC140: EDIFICIO BELLAGIO 
PC150: EDIFICIO CIBELES 
PC160: EDIFICIO KOTNETTI 
PC170: EDIFICIO MIRAPARQ PREMIUM 
PC180: EDIFICIO GAIA 
PC190: EDIFICIO UTÓPIA 
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4.6.4 VELOCIDAD DE ABSORCIÓN 
 
La velocidad de absorción se basa en la cantidad de unidades que un 
proyecto vende al mes. En este caso el Edificio Boheme posee 30 unidades de 
vivienda de las cuales se han vendido 2 lo que da un  equivalente al 1% sobre el 
total. Los demás proyectos de la competencia tienen mayor absorción ya que en 
el mercado tienen más tiempo en ventas a excepción del edificio Homu con u 
porcentaje de absorción de 0.3. 
 
 
Tabla 18: Velocidad de Absorción Competencia Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014
UNIDADES M2 UNIDADES M2 UNIDAD/MES M2/MES
PC100 BOHEME 30 26490,00 28 24724,00 2 1,0% 883,00
PC110 BEZIER 48 12048,00 11 2761,00 11 3,4% 844,27
PC120 HOMU 18 4446,00 8 1976,00 30 0,3% 82,33
PC130 SORELINA 90 21960,00 23 5612,00 10 6,7% 1634,80
PC140 BELLAGIO 66 18184,32 2 551,04 22 2,9% 801,51
PC150 CIBELES 32 19644,80 3 1841,70 7 4,1% 2543,30
PC160 KOTNETTI 30 8850,00 2 590,00 19 1,5% 434,74
PC170 MIRAPARQ PREMIUM 40 26054,80 12 7816,44 20 1,4% 911,92
PC180 GAIA 79 54336,20 31 21321,80 7 6,9% 4716,34
PC190 UTÓPIA 19 11867,40 16 9993,60 1 3,0% 1873,80
MESES DE 
VENTA
ABSORCIÓN
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO
TOTALES DISPONIBLES
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Ilustración 82: Porcentaje de Absorción Mensual Competencia  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 83: Absorción Mensual Competencia m2 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014
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4.6.5 LOCALIZACIÓN 
La ubicación de un proyecto inmobiliario es importante sobre todo si éste 
se encuentra en una calle principal o secundaria existe variación en sus precios 
como en la demanda que tenga, el Edificio Boheme se encuentra ubicado a una 
cuadra de una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Su 
competencia directa en localización es el Edificio Bezier y Sorelina ya que se 
encuentran a pocos metros. 
 
 
Tabla 19: Localización Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME WHIMPER N31-181 Y PAUL RIVET 5
2 PC110 BEZIER PAUL RIVET Y WHIMPER S/N 5
3 PC120 HOMU AGUSTÍN FRANCO E10-25 Y ALFREDO PAREJA 2
4 PC130 SORELINA PAUL RIVET Y WHIMPER S/N 5
5 PC140 BELLAGIO CHECOSLOVAQUIA Y MOSCÚ S/N 4
6 PC150 CIBELES AUSTRIA N34-51 Y CHECOSLOVAQUIA 4
7 PC160 KOTNETTI JUAN SEVERINO Y ANTONIO NAVARRO S/N 3
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 6 DE DICIEMBRE Y BOUSSINGAULT S/N 3
9 PC180 GAIA AV. ELOY ALFARO Y MARIANA DE JESÚS S/N 3
10 PC190 UTÓPIA IGNACIO BOSSANO Y CARLOS GUERRERO S/N 4
DIRECCIÓN CALIFICACIÓNNo. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO
 CAPÍTULO 4 
      
            
 
ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
 
 
149 
 
Ilustración 84: Localización Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.6 PROMOTOR 
El  promotor es de vital importancia  ya que su imagen, trayectoria, 
proyectos anteriores ya que esto brinda confiabilidad a los clientes y a su vez 
atrae mayor cantidad de compradores. La empresa JPYA tiene aproximadamente 
15 años de experiencia, en comparación con varios de sus competidores los 
cuales tienen un poco más de tiempo en el mercado. 
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Tabla 20: Promotor Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 85: Promotor Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME JPYA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 3
2 PC110 BEZIER DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN 3
3 PC120 HOMU AGUSTÍN BAQUERO CONSTRUCCIONES 1
4 PC130 SORELINA URIBE&SHWARZKOPF 5
5 PC140 BELLAGIO SMC 4
6 PC150 CIBELES RFS 5
7 PC160 KOTNETTI PROINMOBILIARIA 5
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM NEVAMAR 3
9 PC180 GAIA URIBE&SHWARZKOPF 5
10 PC190 UTÓPIA JPYA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 3
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO PROMOTOR CALIFICACIÓN
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4.6.7 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Tabla 21: Porcentaje de Ejecución de Obra de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 86: Porcentaje de Ejecución de Obra de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
PORCENTAJE ESTADO
1 PC100 BOHEME 10% EXCAVACIÓN 1
2 PC110 BEZIER 50% CONSTRUCCIÓN 3
3 PC120 HOMU 80% ACABADOS 4
4 PC130 SORELINA 20% CIMENTACIÓN 2
5 PC140 BELLAGIO 100% FINALIZADO 5
6 PC150 CIBELES 10% MUROS ANCLAD. 2
7 PC160 KOTNETTI 10% MUROS ANCLAD. 2
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 60% ESTRUCTURA 4
9 PC180 GAIA 0% APROBACIONES 1
10 PC190 UTÓPIA 0% APROBACIONES 1
EJECUCIÓN
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO CALIFICACIÓN
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Ilustración 87: Ponderación de Ejecución de Obra de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
El Edificio Boheme se encuentra en un estado de ejecución de excavación 
lo que corresponde al 10% al igual que el Edificio Cibeles, Kotnetti. Los Edificios 
Gaia y Utópia todavía no comienzan su fase de construcción, mientras que los 
demás sobrepasan el 20% de ejecución. 
 
4.6.8 CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 
El diseño arquitectónico de un proyecto se destaca por la relación entre sus 
espacios, áreas abiertas y cerradas, fachadas con grandes vanos, su optimización 
en el diseño es un punto importante para las ventas y su comercialización. 
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Tabla 22: Características Arquitectónicas de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 88: Ponderación Características Arquitectónicas de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME 5
2 PC110 BEZIER 4
3 PC120 HOMU 2
4 PC130 SORELINA 4
5 PC140 BELLAGIO 3
6 PC150 CIBELES 4
7 PC160 KOTNETTI 4
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 3
9 PC180 GAIA 4
10 PC190 UTÓPIA 4
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO CALIFICACIÓN
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4.6.9 NÚMERO DE UNIDADES 
 
Tabla 23: Número de Unidades de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 89: Número de Unidades de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME 30 4
2 PC110 BEZIER 48 4
3 PC120 HOMU 18 5
4 PC130 SORELINA 90 2
5 PC140 BELLAGIO 66 3
6 PC150 CIBELES 32 4
7 PC160 KOTNETTI 30 4
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 40 4
9 PC180 GAIA 79 2
10 PC190 UTÓPIA 19 5
NÚMERO 
UNIDADES
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO CALIFICACIÓN
 CAPÍTULO 4 
      
            
 
ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO 
 
 
155 
 
Ilustración 90: Ponderación Número de Unidades de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
La cantidad de unidades de vivienda ofertadas en los distintos proyectos 
son variadas, colocando al Edificio Boheme como un proyecto pequeño en donde 
sus competidores directos son los edificios Homu, Cibeles, Kotnetti y Utópia. 
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4.6.10 ÁREA PROMEDIO 
 
Tabla 24: Área promedio de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 91: Área promedio de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME 110 4
2 PC110 BEZIER 126 3
3 PC120 HOMU 82 2
4 PC130 SORELINA 81 2
5 PC140 BELLAGIO 92 5
6 PC150 CIBELES 88 3
7 PC160 KOTNETTI 98 4
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 93 5
9 PC180 GAIA 86 2
10 PC190 UTÓPIA 104 4
ÁREA PROMEDIO 
(M2)
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO CALIFICACIÓN
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Ilustración 92: Ponderación Área promedio de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Se puede observar que las áreas promedio están entre los 86 m2 hasta los 
126 m2 lo que ubica al Edificio Boheme dentro de las áreas preferidas por el 
cliente y a su vez permite la accesibilidad y venta de los productos. 
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4.6.11 PRECIO PROMEDIO POR UNIDAD 
 
Ilustración 93: Precio promedio por unidad de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 94: Precio promedio por unidad de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME  $                            192.150 3
2 PC110 BEZIER 237.195$                             1
3 PC120 HOMU 174.373$                             4
4 PC130 SORELINA 155.667$                             4
5 PC140 BELLAGIO 123.000$                             5
6 PC150 CIBELES 224.559$                             1
7 PC160 KOTNETTI 196.667$                             2
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 154.222$                             4
9 PC180 GAIA 194.034$                             3
10 PC190 UTÓPIA 197.089$                             3
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO
PRECIO PROMEDIO 
UNIDAD
CALIFICACIÓN
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Ilustración 95: Ponderación Precio promedio por unidad de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
El promedio de precio de venta va desde $123.000 hasta $237.000. El 
Edificio Boheme $192.160 teniendo como competencia directa en este rango a los 
edificios Homu, Sorelina, Bellagio y Miraparq Premium. 
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4.6.12 PRECIO PROMEDIO POR M2 
 
Tabla 25: Precio promedio por m2 de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
Ilustración 96: Precio promedio por m2 de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
1 PC100 BOHEME  $                   1.617,00 4
2 PC110 BEZIER  $                   1.890,00 3
3 PC120 HOMU  $                   2.082,42 2
4 PC130 SORELINA  $                   1.898,18 3
5 PC140 BELLAGIO  $                   1.333,19 5
6 PC150 CIBELES  $                   2.566,09 1
7 PC160 KOTNETTI  $                   2.000,00 2
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM  $                   1.656,40 4
9 PC180 GAIA  $                   2.256,52 2
10 PC190 UTÓPIA  $                   1.949,71 3
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO
PRECIO PROMEDIO 
(M2)
CALIFICACIÓN
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Ilustración 97: Ponderación Precio promedio por m2 de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
El rango de precio promedio por m2 va desde $1.333 hasta $2.566. EL 
Edificio Boheme con $1.617 lo cual lo hace un fuerte competidor con los demás 
debido a sus acabados, ubicación, entre otros. 
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4.6.13 MATRIZ DE POSICIONAMIENTO / PONDERACIÓN DE PROYECTOS DE LA COMPETENCIA 
 
Tabla 26: Matriz de ponderación de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014
TOTAL
(40 pts.)
1 PC100 BOHEME 5 3 1 5 4 4 3 4 29
2 PC110 BEZIER 5 3 3 4 4 3 1 3 26
3 PC120 HOMU 2 1 4 2 5 2 4 2 22
4 PC130 SORELINA 5 5 2 4 2 2 4 3 27
5 PC140 BELLAGIO 4 4 5 3 3 5 5 5 34
6 PC150 CIBELES 4 5 2 4 4 3 1 1 24
7 PC160 KOTNETTI 3 5 2 4 4 4 2 2 26
8 PC170 MIRAPARQ PREMIUM 3 3 4 3 4 5 4 4 30
9 PC180 GAIA 3 5 1 4 2 2 3 2 22
10 PC190 UTÓPIA 4 3 1 4 5 4 3 3 27
PRECIO 
PROMEDIO 
M2
PROMOTORES EJECUCIÓN
CARACTERÍSTICAS 
ARQUITECTÓNICAS
NÚMERO 
UNIDADES
ÁREA 
PROMEDIO
No. CÓDIGO NOMBRE PROYECTO LOCALIZACIÓN
PRECIO 
PROMEDIO 
UNIDAD
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Ilustración 98: Posicionamiento de la Competencia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
Aquí se puede observar la matriz de resumen de análisis de variables de 
cada proyecto y cómo éstas inciden en el Proyecto Edificio Boheme ubicándolo 
como el tercer proyecto más competitivo en las variables estudiadas en la zona 
analizada. 
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4.6.13.1 Posicionamiento Edificio Boheme 
 
Ilustración 99: Matriz posicionamiento Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.13.2 Posicionamiento Edificio Bezier 
 
Ilustración 100: Matriz posicionamiento Edificio Bezier 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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4.6.13.3 Posicionamiento Edificio Homu 
 
Ilustración 101: Matriz posicionamiento Edificio Homu 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.13.4 Posicionamiento Edificio Sorelina 
 
Ilustración 102: Matriz posicionamiento Edificio Sorelina 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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4.6.13.5 Posicionamiento Edificio Bellagio 
 
Ilustración 103: Matriz posicionamiento Edificio Bellagio 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.13.6 Posicionamiento Edificio Cibeles 
 
Ilustración 104: Matriz posicionamiento Edificio Cibeles 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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4.6.13.7 Posicionamiento Edificio Kotnetti 
 
Ilustración 105: Matriz posicionamiento Edificio Kotnetti 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.13.8 Posicionamiento Edificio Miraparq Premium 
 
Ilustración 106: Matriz posicionamiento Edificio Mirapark Premium 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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4.6.13.9 Posicionamiento Edificio Gaia 
 
Ilustración 107: Matriz posicionamiento Gaia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.13.10 Posicionamiento Edificio Utópia 
 
Ilustración 108: Matriz posicionamiento Edificio Utópia 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
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4.6.14 PERFIL DEL CLIENTE 
El segmento al que se encuentra enfocado el Edificio Boheme es de nivel 
Medio alto y Alto, debido a que con la previa investigación de mercado realizada 
se ha logrado determinar a breves rasgos el mercado al que se debe enfocar. 
 
 
Tabla 27: Competencia Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo de Oferta y Demanda, material clases Ernesto Gamboa 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
El tipo de cliente que el estudio de mercado a determinado para el Edificio 
Boheme corresponde a Nivel Socioeconómico Medio Alto – Alto debido a que éste 
se compone tanto de familias de 3 a 4 personas, parejas jóvenes, profesionales 
solteros, parejas con niños, entre otras. El mercado del sector se lo direccionará 
hacia el grupo social mencionado anteriormente y que a su vez tengan 
preferencia por la zona Centro Norte de la ciudad de Quito y que tengan un 
ingreso promedio mensual familiar entre 2500 a 3500 dólares y 4500 a 5000 
dólares. 
El Edificio Boheme formará parte de la Zona La Paz la cual está 
desarrollada en edificaciones de vivienda en altura como la mayoría de sectores 
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de la ciudad de Quito. La preferencia de los habitantes de vivir en departamentos, 
principalmente se da por seguridad, ubicación, privacidad y accesibilidad. 
En base a los datos obtenidos en el estudio realizado por la empresa 
Ernesto Gamboa y Asociados y a la vez del estudio realizado en campo se han 
determinado los siguientes puntos: 
 
 Aproximadamente el 44% prefieren vivir en la zona Centro 
Norte de la ciudad de Quito, por lo cual la ubicación del 
Edificio Boheme es óptima 
 
 La preferencia promedio en cuanto al tamaño es de 137 m2 
aproximadamente compuesto de 3 dormitorios en su mayoría 
y 2,5 baños. Del mismo modo, un mínimo de dos 
estacionamientos ubicados en subsuelos. 
 
 Concluyendo con lo expuesto anteriormente, se puede 
determinar que el Proyecto Edificio Boheme se enfoca en el 
grupo de NSE Medio Alto y Alto ya que está conformado tanto 
por suites como por suites y departamentos de 2, 3 y 4 
dormitorios desde 99.000 hasta 385.800 dólares. 
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4.6.15 CARACTERÍSTICAS DE LOS  NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO 
ALTO Y ALTO 
 
NIVEL SOCIO ECONÓMICO ALTO Y MEDIO ALTO 
ÁREA PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN 160 m2 
CANTIDAD DE DORMITORIOS PROMEDIO 3 unidades 
CANTIDAD DE BAÑOS PROMEDIO 3 unidades 
NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS MÍNIMO 2 unidades 
Tabla 28: Características de los NSE Alto y Medio Alto 
Fuente: Investigación de Campo de Oferta y Demanda, material clases Ernesto Gamboa 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
4.6.16 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL EDIFICIO BOHEME 
4.6.16.1 Fortalezas 
 La ubicación del Edificio Boheme es estratégica debido a que 
se encuentra cerca de una de las principales arterias viales 
de la ciudad la Av. 6 de Diciembre. 
 La exclusividad que se ofrece al cliente ya que el edifico 
contiene 30 unidades de vivienda ya que esto le permite 
disfrutar de mayor privacidad y seguridad. 
 Su diseño Arquitectónico es moderno compuesto de espacios 
amplios con un tratamiento de fachadas y espacios internos 
diferentes a los de la competencia. Su diseño fue realizado 
por COA Arquitectos (Cristóbal Ortega Arquitectos) la cual 
lleva una trayectoria de más de 15  años en el mercado. 
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 Al encontrarse en fase preliminar de inicio, gracias al estudio 
de oferta y demanda se ha logrado optimizar las áreas y 
características deseadas por el segmento al cual está 
enfocado. 
 
4.6.16.2 Debilidades 
 
 Ya que el estado de ejecución del proyecto  es 0% lo cual es 
un problema para ventas debido a que los clientes en su 
mayoría prefieren comprar en edificios que ya estén 
comenzando su construcción o que esté concluida su fase de 
ejecución. 
 La competencia directa del Edificio Boheme son los Edificios 
Bezier y Sorelina ya que se encuentran ubicados a pocos 
metros y poseen mayor cantidad de unidades de vivienda. 
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4.7 CONCLUSIONES 
 
 
 
COMPONENTE FACTIBILIDAD CONCLUSIÓN
LOCALIZACIÓN
El Sector El Batán es una zona 
estratégicamente ubicada y de fácil 
accesibilidad con todos los servicios a la 
mano. Ubicado a una cuadra de la Av. 6 de 
Diciembre.
PROMOTOR
La empresa JPYA tiene aproximadamente 
15 años de experiencia en el mercado 
inmobiliario en varias ciudades del país.
PORCENTAJE EJECUCIÓN 
DE OBRA
         
El Edificio Boheme se encuentra en un
estado de ejecución de excavación lo que
corresponde al 10% de avance.
CARACTERÍSTICAS 
ARQUITECTÓNICAS
         
El diseño arquitectónico se destaca por la
relación entre sus espacios, áreas abiertas
y cerradas, fachadas con grandes vanos,
su optimización en el diseño es un punto
importante para las ventas y su
comercialización.
UNIDADES DE VIVIENDA          
Se coloca al Edificio Boheme como un 
proyecto pequeño con 30 unidades 
dándole mayor privacidad.
ÁREAS 
El Edificio Boheme se encuentra dentro de
las áreas preferidas por el cliente y a su
vez permite la accesibilidad y venta de los
productos.
PRECIO PROMEDIO 
UNIDADES DE VIVIENDA
El Edificio Boheme posee un precio
promedio de $192.160 lo cual está de
acuerdo a los precios del mercado y a su
vez agilita su velocidad de ventas.
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Ilustración 109: Conclusiones Estudio de Mercado Edificio Boheme 
Fuente: Investigación de Campo de Oferta y Demanda, material clases Ernesto Gamboa 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Mayo, 2014 
 
 
 
PRECIO POR M2
El Edificio Boheme con un precio
promedio por m2 de$1.617 lo cual lo hace
un fuerte competidor con los demás debido 
a sus acabados, ubicación, entre otros.
PERFIL DEL CLIENTE
El tipo de cliente que el estudio de
mercado a determinado para el Edificio
Boheme corresponde a Nivel
Socioeconómico Medio Alto – Alto debido
a que éste se compone tanto de familias
de 3 a 4 personas, parejas jóvenes,
profesionales solteros, parejas con niños,
entre otras. El mercado del sector se lo
direccionará hacia el grupo social
mencionado anteriormente y que a su vez
tengan preferencia por la zona Centro
Norte de la ciudad de Quito y que tengan
un ingreso promedio mensual familiar entre
2500 a 3500 dólares y 4500 a 5000
dólares.
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
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5 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
5.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA JPYA 
JPYA, es una referencia a nivel nacional en las actividades de construcción 
y servicios. La empresa ha tenido una larga trayectoria desarrollando proyectos 
tanto en el sector público y privado. Fundada por el Ingeniero Juan Pablo Yépez, 
Ingeniería y Construcción JPYA ha edificado numerosos proyectos en la ciudad 
de Quito y Esmeraldas desde hace 15 años.   
En conjunto con la firma de arquitectura COA Arquitectos, desarrollan 
varios proyectos arquitectónicos. La concepción del diseño del Edificio Boheme se 
basa principalmente en el uso de líneas rectas las cuales se adaptan a la 
morfología del terreno, optimizando espacios y servicios. Del mismo modo con 
colaboración de la Arquitecta Daniela Yépez encargada del diseño interior del 
mismo utilizando paredes verdes y espacios a doble altura. 
 
 
              
Ilustración 110: Firma de Arquitectura del diseño y desarrollo del Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.1.1 TRAYECTORIA JPYA: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
 
 
Ilustración 111: Experiencia de la Empresa JPYA: Proyectos más relevantes 
Fuente: http://www.jpya.net/portafolio.html. 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
5.1.2  PROYECTOS ACTUALES 
 
Actualmente, la empresa JPYA, se dedica a la construcción desarrollando 
así en el año 2014 sus primeros tres proyectos inmobiliarios: 
Twin Towers: 
Sector 
República del 
Salvador
Edificio Plaza 
Kendo: Sector 
República del 
Salvador
Edificio 
Portobello: 
Esmeraldas
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Ilustración 112: Proyectos Actuales JPYA 
Fuente: http://www.jpya.net/portafolio.html. 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
Boheme Utópia
Jazem Oporto
Plaza Mar Campanario
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5.2 OBJETIVOS 
 
 
Ilustración 113: Objetivos de Análisis Arquitectónico Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
El proyecto arquitectónico se basa en las regulaciones y lineamientos del 
Índice de Regulación Metropolitana (IRM). El proyecto debe cumplir con los 
límites de altura, coeficientes de ocupación, retiros. Con esto se determina así 
cada aspecto del proyecto arquitectónico como: el funcionamiento de espacios 
interiores, exteriores, factibilidad de servicios y cumplimiento de ordenanzas. 
 
 
Definir el partido Arquitectónico del Proyecto Edificio Boheme
Analizar la funcionalidad de los espacios interiores y exteriores
Optimización del Uso del Suelo: Cumplir con el IRM
Cumplir con las necesidades del mercado
 CAPÍTULO 5 
      
            
 
ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO 
 
 
180 
5.3 METODOLOGÍA 
 
Ilustración 114: Metodología para Análisis Arquitectónico: Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
Áreas
• A. Útil
• A. Bruta
• A. Total
Diseño
• Materiales
• Acabados
IRM: COS
Planos
• Arquitectónicos
• Ingenierías
• Renders
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5.4 EL TERRENO 
5.4.1  TOPOGRAFÍA 
 
Ilustración 115: Topografía Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.4.2  MORFOLOGÍA DEL TERRENO 
El terreno donde se implantará el Edificio Boheme, es un lote medianero 
ubicado en el sector centro norte de la ciudad de Quito, en la parroquia El Batán, 
entre las calles Whimper y Paúl Rivet. En el sector existen edificios de vivienda de 
alta densidad y nivel socioeconómico medio alto – alto. Este sector con el tiempo 
ha sufrido una serie de transformaciones ya que hace algunos años existían 
solamente viviendas de baja densidad, pero con el cambio de normativas y usos 
de suelo éste poco a poco ha ido adoptando edificios de altura, en su mayoría de 
vivienda. 
 
5.4.3 LÍMITES 
El terreno se encuentra delimitado por: 
 Al Norte, Sur y Oeste con Edificios de vivienda 
 Al este con la Calle Whimper e Iglesia de la Paz 
 
5.4.4 FORMA DEL TERRENO 
La forma del terreno es irregular por lo que se detallará a continuación sus 
dimensiones: 
 Área total: 692,85 m2. 
 Dimensiones: 
 Frente: 17,57 m 
 Lateral derecho: 33,72 m 
 Lateral Izquierdo: 29,44 m y 5,48 m 
 Posterior: 22,13 m 
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Ilustración 116: Morfología terreno Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.4.5 FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO Y CONTEXTO 
  
Vista Superior del Terreno 
  
Vista Frontal del Terreno 
 
  
 
 
 
Iglesia La Paz: Frente a Boheme 
 
Contexto: Vivienda alta densidad 
 
       
 
         
Ilustración 117: Imágenes del terreno y contexto del Edificio Boheme 
Fuente: Visita al sitio 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
5.5 EVALUACIÓN DEL ENTORNO 
5.5.1 ACCESIBILIDAD 
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Ilustración 118: Principales vías de acceso al Edificio Boheme  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
 
5.5.2 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 
El Edificio Boheme al estar ubicado en una zona altamente residencial 
rodeado por varias arterias viales importantes de la ciudad, dispone de los 
servicios de: 
o Agua Potable 
o Alcantarillado 
o Servicios Eléctricos 
o Telefonía y Datos 
 CAPÍTULO 5 
      
            
 
ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO 
 
 
186 
 
5.5.3  CONFORMIDAD DEL PROYECTO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO 
El terreno con número de predio 55383se encuentra dentro de la 
zonificación A21 (A608-50), con uso residencial R2: Residencia de Mediana 
Densidad. 
 
5.6 EL EDIFICIO BOHEME 
5.6.1 COMPOSICIÓN 
 
El edifico Boheme se ha diseñado cumpliendo con las regulaciones 
municipales, su diseño se compone de líneas rectas que se adaptan a la forma 
del terreno, generando espacios funcionales tanto en su interior como en sus 
áreas exteriores. Del mismo modo, se acopla al paisaje arquitectónico urbano del 
Distrito Metropolitano de Quito. Enseguida se describirán los elementos por los 
que está compuesto el Edificio: 
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Ilustración 119: Composición Edificio Boheme  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
12 Suites
18 Departamentos
Gas Centralizado
Terraza  / Sala Comunal / Gimnasio 
28 Bodegas
54 Estacionamientos
Vestíbulo de Acceso / Estar
Acabados de Lujo
2 Elevadores
Planta eléctrica conformada de un 
transformador y un generador
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5.6.2 ORGANIZACIÓN EDIFICO BOHEME 
                    
Ilustración 120: Esquema de organización Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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Ilustración 121: Esquema de organización Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 CAPÍTULO 5 
      
            
 
ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO 
 
 
190 
5.6.3 MORFOLOGÍA EDIFICIO BOHEME 
El edificio Boheme se encuentra conformado en tres partes:  
 
Base: Parqueaderos, Planta Baja 
Cuerpo Sólido: Suites y Departamentos 
Remate: Terraza con áreas comunales 
 
o BASE: Compuesta de 4 subsuelos y Planta Baja la cual se 
encuentra al mismo nivel de la vereda. El primer elemento 
funcional el vestíbulo, sala de estar, recepción, guardianía, 
circulaciones verticales (ascensores y gradas de emergencia). 
 
o CUERPO: Conformado por 9 pisos los cuales contienen 
suites y departamentos, alcanzando el COS indicado por el 
IRM. 
 
o REMATE: Contiene una terraza de uso comunal con servicios 
de gimnasio, área de estar e hidromasaje.  
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5.6.4 BOCETOS DISEÑO EDIFICIO BOHEME 
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Ilustración 122: Bocetos Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
5.6.5 ASOLEAMIENTO Y RECORRIDO DE LOS VIENTOS 
El Edificio Boheme aprovecha al máximo la iluminación solar, el área social  
de los departamentos y suites se ubicó en el frente aprovechando el sol de la 
mañana. Todos los ambientes como dormitorios, cocinas, etc poseen en su 
mayoría de luz natural y ventilación directa.  
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Ilustración 123: Asoleamiento y recorrido de los vientos Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
5.7 ESPECIFICACIONES Y ACABADOS 
El Edificio BOHEME cuenta con 11 pisos y 4 subsuelos de 
estacionamientos.  En Planta Baja se encuentra el Hall Principal de doble altura 
con diseño vanguardista, sobrio y Bohemio, decorado en muebles de Corian y 
lámparas decorativas flotantes y colgantes.    
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5.7.1 DETALLES GENERALES 
 
DETALLES 
GENERALES 
 
 
 Recepción. 
 Oficina para administración. 
 Piso flotante tipo alemán o belga en Hall. 
 2 Elevadores marca Hyundai de última 
tecnología, con capacidad para 10 personas 
o 700 kilos. 
 Cisterna de 40m3 con impermeabilizante para 
reserva de agua y equipo de bombeo. 
 Planta eléctrica conformada de un 
transformador y un generador. 
 Puerta eléctrica con acceso 
restringido/vigilado. 
 Alarma y cajetín contra incendios en todos los 
pisos. 
 Vigilancia y monitoreo de accesos y áreas 
comunales con circuito cerrado de televisión 
desde guardianía. 
 Citófono de comunicación entre guardianía y 
departamentos. 
 Cuarto de Basura. 
 Estructura de acero con diseño sismo 
resistente. 
 Curtain Wall en Fachada 
 Diseño de Iluminación en fachada con luz 
LED. 
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5.7.2 DETALLES ESPECÍFICOS 
 
LOBBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUMBADOS 
 
 
PISOS 
 
 
COCINA 
 
 
 
 
 
 
 
PUERTAS 
 
 
 
   
 Lobby con diseño de vanguardia, piso 
flotante tipo alemán de tablón, 
equipamiento interior de lujo, ascensores 
tipo Hyundai de última tecnología, 
sistema de vigilancia continua. 
 Muebles de diseñador para salas de 
estar. 
 Chimenea decorativa a gas. 
 Lámparas colgantes y flotantes. 
 
 Gypsum en tumbados. Planchas de yeso 
liso con juntas perdidas. 
  
 Porcelanato en pisos de baños  
 Piso Flotante Europeo importado en 
suites y departamentos. 
 
 Muebles altos y bajos de cocina en 
Termo- laminado, con mesones de 
planchas de mármol o corian en baños y 
cocinas.  Fregadero de doble pozo con 
escurridera o fundido con el mesón de 
corian o mármol.  Grifería tipo FV, Grival 
o similar. 
 
 Puertas termolaminadas con lámina de 
seguridad. 
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VENTANAS 
 
 
 
PIEZAS 
SANITARIAS 
Y BAÑOS 
 
 Puertas de baños termolaminadas. 
 
 Curtain Wall en fachada Frontal – vidrio 
laminado. 
 Ventanas de aluminio y vidrio flotado 
6mm. 
 
 Inodoro Tanque bajo FV, Corona o 
Similar. 
 Lavabo tipo tazón y llaves FV, Corona o 
Similar. 
 Mueble baño con mesón de mármol. 
 Grifería de ducha tipo FV, Grival o 
similar.   
 Accesorios de baño FV, Grival o 
similares. 
 Mesón de baño en mármol o corian 
 
 
5.8 CONCEPCIÓN TÉCNICA, INGENIERÍAS Y MÉTODOS 
CONSTRUCTIVOS 
ESTRUCTURA 
 
MUROS 
 
 Muros de sostenimiento con 
hormigón f’c=240kg/cm2 desde el 
nivel 0.00 hasta el nivel -17.45. 
 Anclajes de 12 metros de 
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profundidad con varilla de 25mm 
ubicados cada 3 metros y fundidos 
con inyección de lechada de 
mortero expansivo. 
 
CIMENTACIÓN  Vigas de Cimentación. Diseño 
Sismo resistente, reforzado con 
Acero de Refuerzo Fy = 
4200kg/cm2. 
Hormigón f’c=240kg/cm2. 
 
ESTRUCTURA  Estructura Metálica, Acero A572 
Gr50. Diseño sismo resistente. 
Secciones de columnas, vigas y 
vigas secundarias metálicas de 
Acero A572 Gr50. 
 
LOSAS 
 
 Paneles metálicos (Decks), con 
hormigón f’c=240kg/cm2 en losas, y 
malla electrosoldada 5.5x15x15 
como refuerzo de contracción y 
temperatura. 
 
CUBIERTAS  Paneles metálicos (Decks), con 
hormigón f’c=210kg/cm2 en losas, y 
malla electrosoldada 6x15x15 como 
refuerzo de contracción y 
temperatura. 
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INGENIERÍAS 
 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
 
 
 
 
 
  
 Circuito de tomacorrientes dobles 
de 110V polarizados. 
 Circuito de tomacorrientes de 220 V 
polarizado y circuito de alumbrado 
eléctrico de 110V.  Punto de 
TVCABLE para dormitorios. 
 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
 
 
 
 
 
ILUMINACIÓN Y 
TOMACORRIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESO Y 
PARQUEADERO 
 
 Tubería PVC de presión Tipo 
Plastigama o similar para agua 
potable. 
 Tubería PVC de desagüe Tipo 
Plastigama o similar para aguas 
servidas. 
 
 Iluminación comunal en lámparas 
LED y diseño de iluminación 
indirecta. 
 Iluminación para salidas de 
emergencia. 
 Diseño de iluminación continua 
indirecta en fachada con LED 
continúo iColorFlex de Phillips.  
 
 Valla y puerta eléctrica con 
Telepeaje/control inteligente para 
residentes. 
 54  parqueaderos ubicados en 3 1/2 
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subsuelos. 
  
MEDIDORES DE 
ELECTRICIDAD Y AGUA 
POTABLE 
 Medidor de Agua individual: El 
edificio contará con un tablero de 
medidores. 
 Medidor de Electricidad individual: 
El edificio contará con un tablero de 
medidores ubicado en el sub. 1 
normalizados y recibidos por la 
Empresa Eléctrica.  
 
MEDIDORES DE 
TELEFONÍA Y DATOS 
 El Edificio posee 3 redes en ductos 
para la elección del propietario de 
acuerdo a su preferencia:  
 1era Red: Telefonía en Red CNT, 
Internet en Red CNT. 
  2da  Red: Red de TV Cable o 
DIRECTV. 
 3rea Red: Red de otros 
proveedores de internet y teléfono. 
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5.9 ÍNDICE DE REGULACIÓN METROPOLITANA (IRM 
 
Ilustración 124: IRM Edificio Boheme 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.10  CUADRO DE ÁREAS 
 
C U A D R O   D E   Á R E A S EDIFICIO BOHEME 
        
        
# NIVEL USOS Nº  ÁREA  ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA 
   UNID. ÚTIL 
(M2) 
CONSTRUIDA ABIERTA BRUTA 
(M2) 
        
1 N.-12,24 PLANTA SUBSUELO 
4 
  365,29  365,29 
  Estacionamientos 11  169,29   
  Vía  1  114,40   
  Rampa 1  36,51   
  Bombas 1  5,10   
  Cisterna 1  39,25   
  Bodegas 4  20,04   
  Hall y Gradas 1  19,95   
3 N.-10,71 
y    -9,18 
PLANTA SUBSUELO 
3 
  692,00  692,00 
  Estacionamientos 15  235,10   
  Via  2  211,16   
  Rampa 2  130,98   
  Bodegas 8  44,31   
  Hall y Gradas 1  70,45   
4 N.-7,65 y      
-6,12 
PLANTA SUBSUELO 
2 
  692,00  692,00 
  Estacionamientos 15  235,10   
  Via  2  211,16   
  Rampa 2  130,98   
  Bodegas 9  49,37   
  Hall y Gradas 1  65,39   
5 N.-4,59 y      
-3,06 
PLANTA SUBSUELO 
1 
  692,00  692,00 
  Estacionamientos 7  119,17   
  Estacionamientos 
Visitas 
6  86,83   
  Via  2  211,16   
  Rampa 2  130,98   
  Bodegas 7  37,78   
  Hall y Gradas 1  65,39   
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  Basura 1  11,24   
  Transformador y 
Generador 
1  29,45   
6 N.- 0,00 PLANTA BAJA 2 283,49 157,99 250,52 692,00 
  Vestibulo   121,07   
  Oficina 1 1 179,12  49,66  
  1-D1 (3 Dorm) 1 104,37  23,20  
  Via de Ingreso    51,26  
  Rampa    58,51  
  Terraza    67,89  
  Hall y Gradas   36,92   
7 N.  3,33 PLANTA MEZANINE 3 202,68 86,59  289,27 
  2-S1 1 68,01    
  2-S2 1 57,89    
  2-S3 1 76,78    
  Administracion   31,86   
  Hall y Gradas   54,73   
8 N.  6,57 PLANTA PISO 3 4 356,20 39,68 4,67 400,55 
  3-D1 (3 Dorm) 1 152,20  4,67  
  3-S1 1 67,90    
  3-S2 1 57,89    
  3-S3 1 78,21    
  Hall y Gradas   39,68   
9 N.  9,81 PLANTA PISO 4 4 356,20 39,68  395,88 
  4-D1 (3 Dorm) 1 152,20    
  4-S1 1 67,90    
  4-S2 1 57,89    
  4-S3 1 78,21    
  Hall y Gradas   39,68   
10 N. 13,05 PLANTA PISO 5 4 356,20 39,68 4,67 400,55 
  5-D1 (3 Dorm) 1 152,20  4,67  
  5-S1 1 67,90    
  5-S2 1 57,89    
  5-S3 1 78,21    
  Hall y Gradas   39,68   
11 N. 16,29 PLANTA PISO 6 3 354,41 38,42 0,93 393,76 
  6-D1 (3 Dorm) 1 153,27    
  6-D2 (2 Dorm) 1 93,44    
  6-D3 (2 Dorm) 1 107,70  0,93  
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  Hall y Gradas   38,42   
12 N. 19,53 PLANTA PISO 7 3 354,41 38,42 4,67 397,50 
  7-D1 (3 Dorm) 1 153,27  4,67  
  7-D2 (2 Dorm) 1 93,44    
  7-D3 (2 Dorm) 1 107,70    
  Hall y Gradas   38,42   
13 N. 22,77 PLANTA PISO 8 3 354,41 38,42 4,67 397,50 
  8-D1 (3 Dorm) 1 153,27  4,67  
  8-D2 (2 Dorm) 1 93,44    
  8-D3 (2 Dorm) 1 107,70    
  Hall y Gradas   38,42   
14 N. 26,01 PLANTA PISO 9 3 354,41 38,42 4,67 397,50 
  9-D1 (3 Dorm) 1 153,27  4,67  
  9-D2 (2 Dorm) 1 93,44    
  9-D3 (2 Dorm) 1 107,70    
  Hall y Gradas   38,42   
15 N. 29,25 PLANTA PISO 10 2 361,88 34,74  396,62 
  10-D1 (3 Dorm) 1 153,12    
  10-D2 (4 Dorm) 1 208,76    
  Hall y Gradas   34,74   
16 N. 32,49 PLANTA SALON 
COMUNAL 
  139,21 257,81 397,02 
  Salon Comunal   40,11   
  Gimnasio   41,58   
  Vestidores   11,40   
  Hall y Gradas   46,12   
  Terraza    257,81  
17 N. 37,42 PLANTA CUARTO 
DE MAQUINAS 
  43,87  43,87 
  Cuarto de máquinas   22,53   
  Hall y Gradas   21,34   
 
Ilustración 125: Cuadro de Áreas Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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 Nº  ÁREA  ÁREA NO COMPUTABLE ÁREA 
 UNID. 
VIVIENDA 
ÚTIL (M2) CONSTRUIDA ABIERTA BRUTA (M2) 
 
TOTAL 
 
30 
 
3334,29 
 
3176,41 
 
532,61 
 
7043,31 
Tabla 29: Resumen de Áreas Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
5.11 ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
5.11.1 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN EN PLANTA BAJA 
 
La Regulación exige el 50% de COS en PB, y el Edificio Boheme alcanza el 
41% debido a que en ésta planta existe una gran parte a doble altura lo cual 
corresponde al lobby y el área de recibimiento ya que la intención del diseño 
interior es crear una pared verde y varios ambientes de estar. 
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Ilustración 126: Análisis COS PB Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
5.11.2 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN TOTAL 
 
El COS total propuesto excede al COS indicado en el IRM con un 81,8%, 
debido a que se realizará la compra de dos pisos más al municipio para una mejor 
optimización de la concepción del Edificio Boheme. 
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Ilustración 127: Análisis COS Total  Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
5.11.3 ÁREA NO COMPUTABLE VS. ÁREA ÚTIL 
 
El área No Computable del Edificio Boheme es menor al área útil debido a 
que la primera pertenece a las zonas de los subsuelos y áreas de circulación del 
edificio. Al aumentar dos pisos de construcción el área útil asciende. 
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Ilustración 128: Análisis Área No Computable vs. Área Útil Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
5.11.4 ÁREA BRUTA VS. ÁREA ÚTIL 
 
El área Bruta del Edificio Boheme son7.043, 31 m2 que representa el 53% 
versus 3.334,29 m2 de área útil que representa el 47%. 
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Ilustración 129: Análisis Área Bruta vs. Área Útil Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
Ilustración 130: Análisis Porcentaje de Área Bruta vs. Área Útil Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.11.5  ANÁLISIS DE CIRCULACIÓN VS. ÁREA BRUTA 
 
El área destinada a las circulaciones tanto peatonales como vehiculares 
equivale a 2.215, 61 m2 lo cual es un bajo porcentaje frente al área bruta con 
7.043,31 m2. 
 
 
Ilustración 131: Análisis Área Bruta vs. Área de Circulaciones 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12  PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
5.12.1 PLANTA TIPO SUBSUELOS 1 (N -3.06, -4.59), 2 (N -6.12, - 7.65), 3 (N -
9.18,- 10.71)  ,4 (N -12.24) 
 
Ilustración 132Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Subsuelos 1, 2, 3,4 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.2 PLANTA BAJA N +- 0.00: 
 1 OFICINA – 3 SUITES – 1 DPTO. 3 DORMITORIOS 
  
Ilustración 133: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Planta Baja 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.3     PLANTA MEZZANINE N +3.33 
ADMINISTRACIÓN – 3 SUITES  
 
Ilustración 134: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme - Mezzanine 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.4 PLANTA 3 N+6.57 - 4  N+9.81 – 5 N+13.05 
2 DPTOS. 2 DORMITORIOS - 1 DPTO. 3 DORMITORIOS 
 
Ilustración 135: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Planta 3, 4,5 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.5 PLANTA 6  N+16.29 – 7  N+19.53 – 8  N+22.77 – 9  N+26.01 
2 SUITES – 1 DPTO. 2 DORMITORIOS - 1 DPTO. 3 DORMITORIOS
 
Ilustración 136: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Planta 6, 7, 8,9 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.6 PLANTA 10 N+29.25 
1 DPTO. 3 DORMITORIOS - 1 DPTO. 4 DORMITORIOS 
 
Ilustración 137: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Planta 6, 7, 8,9 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.7 PLANTA COMUNAL N+32.49 
SALA COMUNAL – GIMNASIO – BBQ – HIDROMASAJE - TERRAZA 
 
Ilustración 138: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Planta Comunal 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.12.8 PLANTA CUBIERTAS N+37.42 
 
Ilustración 139: Planos Arquitectónicos Edificio Boheme – Planta Cubiertas 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Junio, 2014 
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5.13  RENDERS 
5.13.1 FACHADA FRONTAL 
 
Ilustración 140: Renders Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.13.2 FACHADA LATERAL DERECHA – FACHADA POSTERIOR 
 
Ilustración 141: Renders Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.13.3 FACHADA LATERAL IZQUIERDA – FACHADA POSTERIOR 
 
Ilustración 142: Renders Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.13.4 LOBBY - RECEPCIÓN 
 
Ilustración 143: Renders Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
 
 
Ilustración 144: Renders Edificio Boheme 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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5.14 CONCLUSIONES 
 
Tabla 30: Conclusiones 
Fuente: JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Junio, 2014 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE COSTOS 
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6 ANÁLISIS DE COSTOS 
6.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se analizarán los costos del proyecto Boheme. Se 
describirán y desarrollarán los costos del terreno, costos directos y costos 
indirectos y mediante esto determinar el presupuesto y cronograma para su 
ejecución. 
6.2 OBJETIVOS 
 
Ilustración 145: Objetivos de Análisis de Costos Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
Determinar los costos totales del proyecto
Analizar los costos por m2: Construcción y ventas
Establecer la incidencia del costo del terreno sobre el costo total del 
proyecto. 
Definir la rentabilidad del proyecto
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6.3 METODOLOGÍA 
 
Ilustración 146: Metodología para Análisis de Costos: Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
6.4 ANTECEDENTES 
Se realizará un análisis sobre el costo total del Edificio Boheme, para esto 
es necesaria la determinación de la oferta y la demanda del lugar, su ubicación, el 
proceso de la planificación, diseño y concepción del producto arquitectónico; 
puntos analizados en los capítulos anteriores de este Plan de Negocios. Con los 
factores mencionados se establecerán los costos directos, costos indirectos y el 
costo del terreno. Posteriormente, se determinará la incidencia de cada rubro 
dentro del costo total y así definir y organizar un cronograma / presupuesto para el 
óptimo desarrollo del proyecto. 
PRESUPUESTO
Rubros Precios 
CAMICON
Costos 
Directos
Costos 
Indirectos
PREFACTIBILIDAD
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6.5 RESUMEN DE COSTOS 
6.5.1 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
El resumen de costos totales del Edificio Boheme, está conformado por  la 
suma de costos directos, indirectos y la incidencia del costo del terreno, como se 
puede observar en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 31: Costos Totales Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Se puede apreciar en la tabla de resumen que los Costos Directos son los 
más importantes debido a que alcanzan un 76,6% de la inversión total. Por otro 
lado, los Costos Indirectos el 12% y finalmente el costo del terreno tiene el 11,5% 
de incidencia. 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO
COSTO DEL TERRENO $ 573.530 11,5%
COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 76,6%
COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 12,0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.002.240 100%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO BOHEME
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Ilustración 147: Costos totales Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
 
 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
Ilustración 148: Costos totales Edificio Boheme 
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6.6 COSTO DEL TERRENO 
El terreno fue comprado en valor de USD $ 520.020, con un valor $751,45 
por metro cuadrado. Utilizando el método residual se determinó que el terreno 
tiene un valor de $573.530, dando como resultado $829 el valor del m2.  
La diferencia con el costo real del terreno es equivalente a un aumento a 
valor de mercado. Con este análisis se considerará el valor del terreno obtenido 
mediante el método residual. 
 
 
 
Tabla 32: Costos directos + costos indirecto + costo del terreno 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
6.6.1 DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL TERRENO MEDIANTE MÉTODO 
RESIDUAL 
Mediante el Método Residual se puede definir el precio por m2 del terreno, 
considerando datos como: 
 Área del terreno (Fuente: escritura o IRM) 
 Precio de venta del m2 en la zona  
 Coeficiente de ocupación del suelo PB ( IRM) 
 Altura en pisos permitida ( IRM) 
 K = Área útil del proyecto en % sobre el área útil permitida 
municipalmente. 
COSTO DEL TERRENO METODO RESIDUAL $ 573.530
COSTO DEL TERRENO A LA COMPRA $ 520.000
C
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 Rango de alfas en base a proyectos similares en la zona (Fuente: 
proyectos similares en la zona: 12% al 16%). 
 
6.6.1.1 Costo del Terreno por Método Residual 
 
Tabla 33: Variables consideradas para el análisis del valor del terreno por el Método Residual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
El método residual es práctico y bastante aplicado debido a que se refiere 
al valor residual en el cual se realiza la valoración de terrenos edificables. Del 
mismo modo, para éste se debe considerar el valor alfa o coeficiente de 
incidencia del precio del terreno en las ventas totales del proyecto, para poder 
determinar el valor de mercado del mismo. 
 
UNIDAD VALOR
12%
14%
16%
M2 692
USD / M2 $ 1.850
# PISOS 8
50%
80%
PRECIO DE VENTA M2 EN EL SECTOR
ALTURA PISOS PERMITIDO
OCUPACIÓN SUELO (COS)
ÁREA ÚTIL
MÉTODO RESIDUAL PARA CALCULAR EL COSTO DEL TERRENO: EDIFICIO BOHEME
RANGO DE INCIDENCIA TERRENO: ALFA 1
DESCRIPCIÓN 
RANGO DE INCIDENCIA TERRENO: ALFA 2
RANGO DE INCIDENCIA TERRENO: ALFA 3
ÁREA DEL TERRENO
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Ilustración 149: Factores Método Residual: Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
TERRENO EDIFICIO 
BOHEME
ÁREA 692 m2
COS PB 50%
COS TOTAL 400%
# PISOS 10
ALFA 
TERRENO
Promedio 14%
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Tabla 34: Resultados de la valoración del terreno por Método Residual 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Por medio del Método Residual se ha podido establecer que el precio de 
mercado del terreno es de USD $ 573.530, lo que da como resultado un costo por 
metro cuadrado de USD $ 829. 
ÍTEM VALOR
ÁREA ÚTIL VENDIBLES = K * ÁREA MÁXIMA 2214,40
VALOR VENTAS = ÁREA ÚTIL* PRECIO VENTA M2 $ 4.096.640
ÁREA CONSTRUIDA MÁXIMA = ÁREA * COS * ALTURA 2768
PESO DEL TERRENO ALFA 1 $ 491.597
PESO DEL TERRENO ALFA 2 $ 573.530
PESO DEL TERRENO ALFA 3 $ 655.462
ALFA ESCOGIDO $ 573.530
VALOR M2 TERRENO $ 829
VALOR TOTAL TERRENO $ 573.530
ANÁLISIS
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6.6.2 VARIACIÓN FACTOR ALFA PARA MEDIR EL COMPORTAMIENTO DEL 
TERRENO 
 
Tabla 35: Variación del precio del Terreno 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Se puede concluir que existe un crecimiento en el precio del terreno al 
incrementar el alfa.  
ALFA VALOR M2 INCIDENCIA
9% $ 533 $ 368.698
10% $ 592 $ 409.664
11% $ 651 $ 450.630
12% $ 710 $ 491.597
13% $ 770 $ 532.563
14% $ 829 $573.529,60
15% $ 888 $ 614.496
16% $ 947 $ 655.462
17% $ 1.006 $ 696.429
18% $ 1.066 $ 737.395
19% $ 1.125 $ 778.362
20% $ 1.184 $ 819.328
VARIACIÓN M2 SEGÚN ALFA
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Ilustración 150: Variación del aumento del costo del m2 del terreno en función al Alfa 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
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6.7 COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS 
6.7.1 RESUMEN DE COSTOS 
  
Tabla 36: Resumen de Costos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE
0 COSTO DEL TERRENO $ 573.530,00 11,47%
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE
1 OBRAS PRELIMINARES $2.638,60 0,07%
2 EXCAVACIONES $116.033,53 3,03%
3 ESTRUCTURA $1.924.913,41 50,27%
4 ALBAÑILERÍA $191.408,48 5,00%
5
INTALACIONES. HIDROSANITARIAS - 
CONTRAINCENDIOS
$357.846,42 9,34%
6 RECUBRIMIENTOS $175.817,41 4,59%
7 CARPINTERÍA $119.905,87 3,13%
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $339.988,32 8,88%
10 ALUMINIO Y VIDRIO $200.004,03 5,22%
11 VARIOS $25.790,94 0,67%
12 ACABADOS $202.859,42 5,30%
13 ELEVADORES $172.200,00 4,50%
$3.829.406 76,6%
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE
1 PLANIFICACIÓN $ 144.561 24,12%
2 TASAS E IMPUESTOS LEGALES $ 137.879 23,01%
3 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO $ 123.164 20,55%
4 PROMOCIÓN VENTAS Y VARIOS $ 183.700 30,65%
5 IMPREVISTOS $ 10.000 1,67%
$ 599.304 11,98%
$ 5.002.240 100,00%
COSTOS DIRECTOS
 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO EDIFICIO BOHEME
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
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6.7.2 COSTOS DIRECTOS 
Para la realización y análisis de los costos directos del Edificio Boheme se 
han realizado cálculos métricos en base a los planos de cada ingeniería. 
El costo directo del proyecto se encuentra en un valor de $ 3.829.406, 
correspondiente al 76,6% del costo total del proyecto.   
 
 
Tabla 37Costos directos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ITEM COSTOS DIRECTOS VALOR PORCENTAJE
1 OBRAS PRELIMINARES $2.638,60 0,07%
2 EXCAVACIONES $116.033,53 3,03%
3 MUROS ANCLADOS Y ANCLAJES $263.422,69 6,88%
4 CIMENTACIÓN $139.922,50 3,65%
5 MUROS DE CORTE $143.084,36 3,74%
6 COLUMNAS Y GRADAS $57.051,86 1,49%
7 LOSAS $249.015,27 6,50%
8 CISTERNA $9.951,78 0,26%
9 ESTRUCTURA METÁLICA $1.062.464,93 27,74%
10 MAMPOSTERÍAS $64.209,01 1,68%
11 ENLUCIDOS $70.858,12 1,85%
12 PISOS Y ENTREPISOS $56.341,34 1,47%
13 RECUBRIMIENTOS DE PAREDES $89.578,26 2,34%
14 RECUBRIMIENTOS DE TUMBADOS $72.925,42 1,90%
15 ACABADOS EN PISOS Y PAREDES $142.987,12 3,73%
16 RECUBRIMIENTOS EN COLUMNAS $13.313,73 0,35%
17 CARPINTERÍA METAL-MADERA $112.821,07 2,95%
18 CERRADURAS $7.084,80 0,19%
19 PIEZAS SANITARIAS Y CALEFONES $42.976,20 1,12%
20 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $314.870,22 8,22%
21 INSTALACIONES ELECTRICAS $257.909,32 6,73%
22 RED TELEFONICA $25.790,94 0,67%
23 LUMINARIAS $82.079,01 2,14%
24 ELEVADORES $172.200,00 4,50%
25 ALUMINIO Y VIDRIO $200.004,03 5,22%
26 DECORACION EN HALL $25.124,80 0,66%
27 LIMPIEZA Y RUBROS DE SEGURIDAD $34.747,50 0,91%
A TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 100%
COSTOS DIRECTOS
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6.7.2.1 Detalle de Costos Directos  
 
Ilustración 151: Detalle de costos directos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
El rubro con mayor peso es la estructura metálica que representa el 
27,74% con un costo de $ 1.062.464,93. Siguiendo los rubros con mayor 
incidencia están las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias con un 6,73% 
($257.909) y 8,22% ($314.870) respectivamente.  Con 5,22% ($200.004) lo que 
se refiere a aluminio y vidrio y 4,50% ($172.200) a los elevadores. 
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6.8 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos del Edificio Boheme se han detallado en base a 
cotizaciones y contrataciones con los especialistas de cada ingenierí.as.   El valor 
es de es de $599.304  y representan un total del 12% sobre el costo total del 
proyecto. 
 
 
Tabla 38: Resumen costos Indirectos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ITEM COSTOS INDIRECTOS VALOR PORCENTAJE
1
PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA $ 80.850 13,49
DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA $ 38.356 6,40
DISEÑO ESTRUCTURAL $ 15.400 2,57
DISEÑO HIDRÁULICO-SANITARIO $ 3.850 0,64
DISEÑO ELECTRÓNICO-TELEFÓNICO $ 4.235 0,71
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $ 550 0,09
ESTUDIO DE SUELO $ 1.320 0,22
2
IMPUESTOS DE APROBACIÓN $ 2.750 0,46
IMPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN $ 5.500 0,92
GASTOS LEGALES Y OTROS $ 8.800 1,47
TRÁMITES ACOMETIDAS $ 2.200 0,37
PAGOS MUNICIPALES (PLUSVALÍA) $ 2.750 0,46
COMPRA PISOS $ 115.879 19,34
3
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN $ 68.493 11,43
HONORARIOS GERENCIA DEL PROYECTO $ 34.247 5,71
ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO $ 3.300 0,55
HONORARIOS DE FISCALIZACIÓN $ 17.123 2,86
4
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 11.000 1,84
ESTUDIOS DE MERCADO $ 2.200 0,37
COMISIONES EN VENTAS EXTERNOS $ 82.500 13,77
COMISIONES EN VENTAS INTERNOS $ 49.500 8,26
GASTOS DE FISCALIZACION $ 38.500 6,42
5 IMPREVISTOS $ 10.000 1,67
B TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 100,00
COSTOS INDIRECTOS
TASAS E IMPUESTOS LEGALES
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
PROMOCIÓN VENTAS Y VARIOS
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6.8.1.1 Detalle de Costos Indirectos 
 
Ilustración 152: Incidencia costos Indirectos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Los costos indirectos con mayor incidencia en el proyecto son los de 
promoción y ventas con un 31 % del total de los costos indirectos con un valor de 
$183.700.  Planificación con un 24,29% y un valor de $144.561 sobre el total de 
costos indirectos; seguido con un 20 % que representa $ 123.164 correspondiente 
a la administración del proyecto, 23 % ($137.879) y 2% ($10.000) que pertenecen 
a tasas e impuestos legales e imprevistos respectivamente. 
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6.8.1.2 Detalle Costo Indirecto: Planificación 
 
Tabla 39: Detalle costo indirecto: Planificación 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Ilustración 153: Detalle costo indirecto: Planificación 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ÍTEM VALOR PORCENTAJE
PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA $ 73.500 55,93
DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA $ 34.869 26,53
DISEÑO ESTRUCTURAL $ 14.000 10,65
DISEÑO HIDRÁULICO-SANITARIO $ 3.500 2,66
DISEÑO ELECTRÓNICO-TELEFÓNICO $ 3.850 2,93
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $ 500 0,38
ESTUDIO DE SUELO $ 1.200 0,91
TOTAL $ 131.419 100,00
COSTO INDIRECTO: PLANIFICACIÓN
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6.8.1.3 Detalle Costo Indirecto: Tasas e Impuestos Legales 
 
Tabla 40: Detalle costo indirecto: Tasas e Impuestos Legales 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Ilustración 154: Detalle costo indirecto: Tasas e Impuestos Legales 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ÍTEM VALOR PORCENTAJE
IMPUESTOS DE APROBACIÓN $ 2.500 2,96
IMPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN $ 5.000 5,92
GASTOS LEGALES Y OTROS $ 8.000 9,47
TRÁMITES ACOMETIDAS $ 2.000 2,37
PAGOS MUNICIPALES (PLUSVALÍA) $ 2.500 2,96
OTROS $ 64.435 76,31
TOTAL $ 84.435 100,00
COSTO INDIRECTO: TASAS E IMPUESTOS LEGALES
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6.8.1.4 Detalle Costo Indirecto: Administración del Proyecto 
 
Tabla 41: Detalle costo indirecto: Administración del proyecto 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
Ilustración 155: Detalle costo indirecto: Administración del proyecto 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ÍTEM VALOR PORCENTAJE
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN $ 62.267 55,61
HONORARIOS GERENCIA DEL PROYECTO $ 31.133 27,81
ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO $ 3.000 2,68
HONORARIOS DE FISCALIZACIÓN $ 15.567 13,90
TOTAL $ 111.967 100,00
COSTO INDIRECTO: ADMINISTRACION DEL PROYECTO
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6.8.1.5 Detalle Costo Indirecto: Promoción, Ventas y Varios 
 
Tabla 42: Detalle costo indirecto: Promoción, ventas y varios 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
Ilustración 156: Detalle costo indirecto: Promoción, ventas y varios 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ÍTEM VALOR PORCENTAJE
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 10.000 7,54
ESTUDIOS DE MERCADO $ 2.000 1,51
COMISIONES EN VENTAS EXTERNOS $ 75.000 56,54
COMISIONES EN VENTAS INTERNOS $ 45.000 33,93
GASTOS DE FISCALIZACION $ 644 0,49
TOTAL $ 132.644 100,00
COSTO INDIRECTO: PROMOCION, VENTAS Y VARIOS
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6.9 INDICADORES 
6.9.1 COSTOS DIRECTOS POR M2  
6.9.1.1 Costos Directos por m2 sobre Área Útil 
La relación entre los costos directos y el área útil dan como resultado 
$1.148 por metro cuadrado de construcción de área útil. 
 
 
Tabla 43: Costos directos sobre área útil 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
6.9.1.2 Costos Directos por m2 sobre Área Bruta 
La relación entre los costos directos y el área bruta indican un valor de  
$544 por metro cuadrado de construcción de área bruta. 
 
Tabla 44: Costos directos sobre área bruta 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS DIRECTOS USD $ 3.829.406
ÁREA UTIL M2 3334,29
COSTOS DIRECTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA ÚTIL USD/M2 $ 1.148
COSTOS DIRECTOS SOBRE ÁREA ÚTIL
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS DIRECTOS USD $ 3.829.406
ÁREA BRUTA M2 7043,31
COSTOS DIRECTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA BRUTA USD/M2 $ 544
COSTOS DIRECTOS SOBRE ÁREA BRUTA
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6.9.2 COSTOS INDIRECTOS POR M2 
6.9.2.1 Costos Indirectos sobre Área Útil 
 
Tabla 45: Costos Indirectos sobre Área Útil 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
6.9.2.2 Costos Indirectos sobre Área Bruta 
 
Tabla 46: Costos Indirectos sobre Área Bruta 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS INDIRECTOS USD $ 599.304
ÁREA UTIL M2 3334,29
COSTOS INDIRECTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA UTIL USD/M2 $ 180
COSTOS INDIRECTOS SOBRE ÁREA UTIL
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS INDIRECTOS USD $ 599.304
ÁREA BRUTA M2 7043,31
COSTOS INDIRECTOS POR METRO CUADRADO DE ÁREA BRUTA USD/M2 $ 85
COSTOS INDIRECTOS SOBRE ÁREA BRUTA
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6.9.3 COSTOS TOTALES: C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS + C. TERRENO 
Los costos totales del Edificio Boheme se resumen en las siguientes tablas: 
 
 
Tabla 47: Costos Totales  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
6.9.4 COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL 
 
Tabla 48: Costos Totales sobre Área Útil 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO
COSTO DEL TERRENO $ 573.530 11,5%
COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 76,6%
COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 12,0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.002.240 100%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO BOHEME
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS TOTALES USD $ 5.002.240
ÁREA ÚTIL M2 3334,29
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO DE ÁREA ÚTIL USD/M2 1.500$             
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL
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6.9.5 COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA BRUTA 
 
Tabla 49: Costos Totales sobre Área Bruta 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
6.9.5.1 Resumen de Costos por Área 
 
Tabla 50: Cuadro de Resumen de Costos por Área 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
COSTOS TOTALES USD $ 5.002.240
ÁREA BRUTA M2 7043,31
COSTOS TOTALES POR METRO CUADRADO DE ÁREA BRUTA USD/M2 710$                 
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA BRUTA
ÍTEM COSTO
C. DIRECTOS ÁREA ÚTIL $ 1.148
C. DIRECTOS ÁREA BRUTA $ 544
C. INDIRECTOS ÁREA ÚTIL $ 180
C. INDIRECTOS ÁREA BRUTA $ 85
C. TOTALES ÁREA ÚTIL $ 1.500
C. TOTALES ÁREA BRUTA $ 710
CUADRO DE RESUMEN DE COSTOS POR ÁREA
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6.10 PLANIFICACIÓN 
6.10.1 FASES DE PROYECTO 
El cronograma del proyecto se encuentra divido en 4 fases: 
1. Planeación 
2. Ejecución 
3. Promoción y Ventas 
4. Entrega y Cierre 
6.10.1.1 Planificación 
En esta fase se realiza el diseño del proyecto arquitectónico con sus 
respectivas ingenierías. Del mismo modo, se inician los trámites de aprobación 
para la obtención del permiso de construcción en el municipio. Para el 4 mes se 
culminan los trámites de aprobación de las ingenierías del proyecto. 
6.10.1.2 Ejecución 
En esta fase se inicia la construcción del Edificio Boheme dentro de una 
sola etapa. 
6.10.1.3 Promoción y Ventas 
Esta etapa comprende todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto ya 
que se inicia antes de ésta, y puede terminar entre dos o tres meses después de 
la finalización de la obra 
6.10.1.4 Entrega y Cierre 
Esta etapa se basa en el cierre de todos los contratos con los 
compradores,  se procede a la entrega del inmueble ya escriturado y con 
permisos de habitabilidad aprobado.
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6.10.2 CRONOGRAMA DE FASES DE PROYECTO 
 
Ilustración 157: Cronograma de Fases de Proyecto 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
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6.10.3 CRONOGRAMA COSTOS DIRECTOS: FLUJOS MENSUALES – PARCIALES Y ACUMULADOS 
 
Tabla 51: Cronograma Costos Directos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
ITEM COSTOS DIRECTOS VALOR MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
1 OBRAS PRELIMINARES $ 2.639 $ 2.639
2 EXCAVACIONES $ 116.034 $ 38.678 $ 38.678 $ 38.678
3 MUROS ANCLADOS Y ANCLAJES $ 263.423 $26.342,27 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342
4 CIMENTACIÓN $ 139.922 $17.490,31 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490
5 MUROS DE CORTE $ 143.084 $23.847,39 $ 23.847 $ 23.847 $ 23.847 $ 23.847 $ 23.847
6 COLUMNAS Y GRADAS $ 57.052 $11.410,37 $ 11.410 $ 11.410 $ 11.410 $ 11.410
7 LOSAS $ 249.015 $24.901,53 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902
8 CISTERNA $ 9.952 $ 9.952
9 ESTRUCTURA METÁLICA $ 1.062.465 $88.538,74 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539
10 MAMPOSTERÍAS $ 64.209 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026
11 ENLUCIDOS $ 70.858 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857
12 PISOS Y ENTREPISOS $ 56.341 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043
13 RECUBRIMIENTOS DE PAREDES $ 89.578 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197
14 RECUBRIMIENTOS DE TUMBADOS $ 72.925 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116
15 ACABADOS EN PISOS Y PAREDES $ 142.987 $14.298,71 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299
16 RECUBRIMIENTOS EN COLUMNAS $ 13.314 $2.218,95 $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219
17 CARPINTERÍA METAL-MADERA $ 112.821 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804
18 CERRADURAS $ 7.085 $ 7.085
19 PIEZAS SANITARIAS Y CALEFONES $ 42.976 $ 21.488 $ 21.488
20 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 314.870 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478
21 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 257.909 $36.844,19 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844
22 RED TELEFONICA $ 25.791 $ 12.895 $ 12.895
23 LUMINARIAS $ 82.079 $ 41.040 $ 41.040
24 ELEVADORES $ 172.200 $ 43.050 $ 43.050 $ 43.050 $ 43.050
25 ALUMINIO Y VIDRIO $ 200.004 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00
26 DECORACION EN HALL $ 25.125 $ 25.125
27 LIMPIEZA Y RUBROS DE SEGURIDAD $ 34.748 FLUJO DE COSTOS DIRECTOS $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930
$ 3.829.406 INVERSION MENSUAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.589 $ 66.951 $ 108.288 $ 193.002 $ 196.680 $ 220.606 $ 240.919 $ 240.919 $ 231.370 $ 272.438 $ 226.387 $ 282.034 $ 315.368 $ 266.541 $ 302.173 $ 161.156 $ 217.873 $ 217.110 $ 0 $ 0
PORCENTAJE MENSUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,75 2,83 5,04 5,14 5,76 6,29 6,29 6,04 7,11 5,91 7,36 8,24 6,96 7,89 4,21 5,69 5,67 0,00 0,00
INVERSION ACUMULADA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.589 $ 136.540 $ 244.828 $ 437.830 $ 634.510 $ 855.116 $ 1.096.035 $ 1.336.954 $ 1.568.325 $ 1.840.763 $ 2.067.150 $ 2.349.184 $ 2.664.553 $ 2.931.094 $ 3.233.267 $ 3.394.423 $ 3.612.297 $ 3.829.406 $ 3.829.406 $ 3.829.406
PORCENTAJE ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 3,57 6,39 11,43 16,57 22,33 28,62 34,91 40,95 48,07 53,98 61,35 69,58 76,54 84,43 88,64 94,33 100,00 100,00 100,00
MESES
TOTAL COSTOS DIRECTOS
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6.10.4 CRONOGRAMA DE COSTOS INDIRECTOS: FLUJOS MENSUALES – PARCIALES Y ACUMULADOS 
 
Tabla 52: Cronograma Costos Indirectos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
 
ITEM VALOR MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
PLANIFICACIÓN $ 144.561 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782
TASAS E IMPUESTOS LEGALES $ 137.879 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO $ 123.164 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842
PROMOCIÓN, VENTAS Y VARIOS $ 183.700 $12.246,67 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247
IMPREVISTOS $ 10.000 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 599.304
TERRENO $ 573.530 FLUJO DE COSTOS INDIRECTOS $ 573.530
TOTAL $ 1.172.833 INVERSIÓN MENSUAL 599.009$              37.726$                37.726$                37.726$                18.029$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                13.180$                13.180$                13.180$                13.180$                13.180$                13.180$                32.877$                25.479$                25.479$                
PORCENTAJE MENSUAL 51,07 3,22 3,22 3,22 1,54 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 2,80 2,17 2,17
INVERSIÓN ACUMULADA 599.009$              636.735$              674.461$              712.187$              730.217$              755.644$              781.071$              806.498$              831.925$              857.352$              882.779$              908.206$              933.633$              959.060$              984.487$              1.009.915$          1.023.095$          1.036.275$          1.049.456$          1.062.636$          1.075.817$          1.088.997$          1.121.875$          1.147.354$          1.172.833$          
PORCENTAJE ACUMULADO 51,07 54,29 57,51 60,72 62,26 64,43 66,60 68,76 70,93 73,10 75,27 77,44 79,60 81,77 83,94 86,11 87,23 88,36 89,48 90,60 91,73 92,85 95,66 97,83 100,00
MESES
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6.10.5  FLUJO DE COSTOS TOTALES MENSUALES Y ACUMULADOS 
 
 
Tabla 53: Flujos Costos Totales Mensuales y Acumulados   
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
MESES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INVERSION MENSUAL $0 $0 $0 $0 $0 $69.589 $66.951 $108.288 $193.002 $196.680 $220.606 $240.919 $240.919 $231.370 $272.438 $226.387 $282.034 $315.368 $266.541 $302.173 $161.156 $217.873 $217.110 $0 $0
PORCENTAJE MENSUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,75 2,83 5,04 5,14 5,76 6,29 6,29 6,04 7,11 5,91 7,36 8,24 6,96 7,89 4,21 5,69 5,67 0,00 0,00
INVERSION ACUMULADA $0 $0 $0 $0 $0 $69.589 $136.540 $244.828 $437.830 $634.510 $855.116 $1.096.035 $1.336.954 $1.568.325 $1.840.763 $2.067.150 $2.349.184 $2.664.553 $2.931.094 $3.233.267 $3.394.423 $3.612.297 $3.829.406 $3.829.406 $3.829.406
PORCENTAJE ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 3,57 6,39 11,43 16,57 22,33 28,62 34,91 40,95 48,07 53,98 61,35 69,58 76,54 84,43 88,64 94,33 100,00 100,00 100,00
MESES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INVERSION MENSUAL 599.009$               37.726$                 37.726$                 37.726$                 18.029$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 25.427$                 13.180$                 13.180$                 13.180$                 13.180$                 13.180$                 13.180$                 32.877$                 25.479$                 25.479$                 
PORCENTAJE MENSUAL 51,07 3,22 3,22 3,22 1,54 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 2,80 2,17 2,17
INVERSION ACUMULADA 599.009$               636.735$               674.461$               712.187$               730.217$               755.644$               781.071$               806.498$               831.925$               857.352$               882.779$               908.206$               933.633$               959.060$               984.487$               1.009.915$            1.023.095$            1.036.275$            1.049.456$            1.062.636$            1.075.817$            1.088.997$            1.121.875$            1.147.354$            1.172.833$            
PORCENTAJE ACUMULADO 51,07 54,29 57,51 60,72 62,26 64,43 66,60 68,76 70,93 73,10 75,27 77,44 79,60 81,77 83,94 86,11 87,23 88,36 89,48 90,60 91,73 92,85 95,66 97,83 100,00
MESES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
TOTAL INVERSION MENSUAL $599.009 $37.726 $37.726 $37.726 $18.029 $95.016 $92.378 $133.715 $218.430 $222.107 $246.033 $266.346 $266.346 $256.797 $297.865 $251.814 $295.215 $328.549 $279.721 $315.354 $174.337 $231.054 $249.987 $25.479 $25.479
TOTAL INVERSION ACUMULADA $599.009 $636.735 $674.461 $712.187 $730.217 $825.233 $917.610 $1.051.326 $1.269.755 $1.491.862 $1.737.895 $2.004.242 $2.270.588 $2.527.385 $2.825.251 $3.077.064 $3.372.279 $3.700.828 $3.980.550 $4.295.903 $4.470.240 $4.701.294 $4.951.281 $4.976.760 $5.002.240
TOTAL
FLUJO COSTOS INDIRECTOS
FLUJO COSTOS DIRECTOS
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6.10.6 FLUJO PARCIAL DE COSTOS 
 
Ilustración 158: Flujo Parcial Costos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014
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6.10.7 FLUJO ACUMULADO DE COSTOS 
 
Ilustración 159: Flujo Acumulado Costos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014
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6.11 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
COMPONENTE FACTIBILIDAD CONCLUSIÓN
TERRENO
La diferencia con el costo real del terreno es 
equivalente a un aumento a valor de mercado. 
Con este análisis se considerará el valor del 
terreno obtenido mediante el método residual.
El terreno fue comprado en valor de USD $ 
520.020, con un valor $751,45 por metro 
cuadrado. Utilizando el método residual se 
determinó que el terreno tiene un valor de 
$573.530, dando como resultado $829 el valor 
del m2. 
COSTOS DIRECTOS
Para la realización y análisis de los costos 
directos del Edificio Boheme se han realizado 
cálculos métricos en base a los planos de cada 
ingeniería.
El costo directo del proyecto se encuentra en un 
valor de $ 3.829.406, correspondiente al 76,6% 
del costo total del proyecto.  
COSTOS INDIRECTOS          
Los costos indirectos del Edificio Boheme se
han detallado en base a cotizaciones y
contrataciones con los especialistas de cada
ingenierí.as. El valor es de es de $599.304 y
representan un total del 12% sobre el costo total
del proyecto..
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Tabla 54: Conclusiones Análisis de Costos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
 
 
 
 
  
 
COSTO POR M2          
La relación entre los costos directos y el área
útil dan como resultado $1.148 por metro
cuadrado de construcción de área útil. La
relación entre los costos directos y el área bruta
indican un valor de $544 por metro cuadrado
de construcción de área bruta. Los C.
Indirectos sobre A. Útil es de $180 y sobre A.
Bruta $85. Los Costos Totales sobre A. Útil es
de $1.500 y sobre A. Bruta $ 710.
COSTOS TOTALES          
El costo total del proyecto Boheme es de
$ 5.002.240
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CAPÍTULO 7: ESTRATEGIA COMERCIAL 
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 INTRODUCCIÓN 
Mediante la Estrategia Comercial se realizará la asignación y organización 
de métodos comerciales (Marketing y Ventas) del proyecto inmobiliario Boheme 
para cumplir con eficiencia los objetivos planteados. Por un lado, se definirá la 
estrategia de atracción y el plan comercial del mismo identificando el perfil del 
cliente para lograr obtener resultados positivos y fortalecer las ventajas 
competitivas en su comercialización. 
Por otro lado, destacar las tres estrategias genéricas de Michael Porter 
siendo líder en costos sobre toda la competencia; asimismo, diferenciación del 
producto / exclusividad, en donde se resalten características valoradas por el 
cliente; y finalmente, enfoque en el mercado dirigido a un segmento específico.  
7.2 OBJETIVOS 
 
Ilustración 160: Objetivos de la Estrategia Comercial Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
Crear una estrategia comercial enfocada sobretodo en promoción y ventas 
mediante un precio competitivo en el mercado.
Generar un Plan de Marketing en el cual se establezcan los lineamientos 
de promoción, precio y venta apoyadas en la estrategia de publicidad y 
posicionamiento con el fin de captar nuevos potenciales clientes.
Vender los    departamentos y     suites organizado dentro de un proceso de 
ventas en planos alcanzando un 30% mínimo y el 70% restante durante el 
proceso de construcción hasta su terminación en 20 meses.
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7.3 METODOLOGÍA 
 Estudiar los métodos de promoción y publicidad de la competencia. 
 Definir los medios publicitarios óptimos que ayuden a la captación de 
clientes. 
 Definir los recursos  destinados a promoción y publicidad. 
 Mantener contacto con los clientes para conocer sus necesidades y 
a su vez satisfacerlas. 
 
 
 
Ilustración 161: Metodología para Estrategia Comercial: Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
MARKETING
MEDIOS 
PUBLICITARIOS
Servicio
Calidad
Promoción
Publicidad
Ventas
Web, Vallas, 
Flyers
OPTIMIZAR 
RECURSOS
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7.4 ESTRATEGIA DE VENTAS Y PROMOCIÓN COMERCIAL 
Como estrategia de ventas y promoción del proyecto Boheme y desarrollar 
ventajas competitivas sobre la competencia directa. Se desarrollarán  y se 
aplicarán las estrategias de las 4 P que se basan en entender al propietario y las 
4 C con las cuales se juzgará al comprador potencial. Combinándolas de forma 
coherente orientada a un segmento objetivo para alcanzar con éxito los objetivos  
decisiones y aspectos comerciales sobre el proyecto. 
 
 
Ilustración 162: Estrategia Comercial de las 4P: Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
4 P
PRODUCTO
PRECIO
PLAZA
PROMOCIÓN
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Ilustración 163: Estrategia Comercial: Relación de las 4P con las 4C 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
7.4.1 OBJETIVO DE LAS 4P 
 
Ilustración 164: Estrategia Comercial: Objetivo de las 4P  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
7.4.2 PRODUCTO 
 
4P
PRODUCTO
PRECIO
PLAZA
PROMOCIÓN
4C
CLIENTE
COSTO
COMODIDAD
CONVERSACIÓN
Entender 
al 
Mercado
Ofrecer 
Servicios
Aceptación
del 
proyecto
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Ilustración 165: Componente Producto 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
 
Mediante los puntos expuestos anteriormente se define el concepto 
arquitectónico del Edificio Boheme; del mismo el eslogan, la imagen y el logo del 
producto. 
7.4.3 PRECIO 
El proyecto debe competir en precio contra otros productos de su escala. 
Para determinar el precio del proyecto Boheme y lograr obtener un VAN y TIR 
sobresaliente se plantean etapas de comercialización: 
 
Establecer el 
Marco del 
Negocio
• Ubicación
• Segmento
• Presupuesto
Estudio de 
Mercado
• Conocer el 
comportamiento 
del Mercado
• Analizar la 
competencia
• Determinación de 
características del 
Producto
• Identificar 
necesidades
Determinar el 
Producto 
Final
• Tipo de 
edificación
• Características 
valoradas por 
la demanda
• Áreas
• Servicios
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Ilustración 166: Componente Precio 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
 
Para competir en precio es necesario tomar en cuenta varios componentes 
importantes: 
PRECIO
REAL
Determinado Oferta / 
Demanda
PERCIBIDO
Precio propuesto por 
el promotor
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Ilustración 167: Componentes para competir en Precio 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
 
7.4.4 PLAZA 
 
Plaza o distribución se refiere al posicionamiento del producto en el cliente. 
Asimismo, mediante éste se detectan mercados para situar al producto en un 
contexto estratégico. Se definirán también los medios de distribución para 
determinar la estrategia comercial.  
 
 
Ubicación
Tipología
Características
Oferta
Costo en la 
Construcción
Créditos
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7.4.5 PROMOCIÓN 
En este componente se empezarán herramientas de comunicación. El 
objetivo principal es transmitir e informar con claridad sobre el producto, es decir, 
realizar gestión inmobiliaria en donde los clientes potenciales se motiven a 
adquirir el producto. 
 
 
Ilustración 168: Elementos a evaluar en Promoción 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
Valla
Brochure
Medios 
Publicitarios
Web, Redes 
Sociales
Medios 
Impresos
Revistas 
Inmobiliarias
Recorrido 
Virtual
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7.5 MARKETING INMOBILIARIO: EL PRODUCTO 
7.5.1 NOMBRE Y CONCEPTO EDIFICIO BOHEME 
 El Proyecto Edificio Boheme fue concebido por el estudio Coa Arquitectos 
en coordinación con la Diseñadora de Interiores Daniela Yépez, bajo el concepto 
de fachadas abiertas hacia el entorno debido a que el lugar en el que se 
encuentra ubicado es ampliamente diversificado debido a que es accesible, el 
sector posee varias áreas verdes y sobre todo se puede apreciar la tranquilidad 
ya que es altamente residencial. 
 
                          
Ilustración 169: Firmas de Arquitectura del diseño y desarrollo del Edificio Boheme 
Elaborado por: CoA Arquitectura y Arq. Daniela Yépez, 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
El nombre Boheme hace referencia al mundo de las ideas, el conocimiento, 
el arte, el florecimiento intelectual, el interés por otras expresiones de nuestra 
cultura. Es decir, está asociado a un estilo de vida que se aparta de lo tópico y se 
apega a lo no convencional. Mediante éste, el objetivo fundamental es lograr 
generar relación a través espacios dentro de un solo lugar como resultado de 
espacios óptimos y eficientes fusionando una arquitectura funcional y amigable 
con los seres humanos. 
Desde su planificación hasta su materialización, el proyecto Inmobiliario 
Boheme se caracteriza por brindar a sus clientes comodidad, exclusividad y 
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confort mediante espacios funcionales, materiales amigables, precios cómodos, 
entre otros. 
7.5.2 LOGO 
 
 
Elaborado por: Arq. Daniela Yépez, 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
 
7.5.3 ESLOGAN 
 
¨Un diferente estilo de vida en la ciudad ¨ 
 
 
Ilustración 171: Eslogan Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Julio, 2014 
 
 
 
Ilustración 170: Logo Proyecto Boheme 
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El eslogan hace referencia a la calidad del producto y su concepción 
arquitectónica la cual contiene básicamente espacios diferentes que 
complementan a que el estilo de vida de las personas no sea convencional ni 
rutinario. Boheme se encuentra dentro de un lugar estratégico en el Centro Norte 
de la ciudad de Quito.  De igual manera busca atraer al segmento de mercado al 
que está dirigido a través de un producto de alta calidad, localización óptima y 
exclusividad. 
 
7.5.4 GARANTÍAS DEL PROYECTO BOHEME 
El Proyecto Boheme se manejará mediante un Fideicomiso para su 
desarrollo legalmente protegido durante el proceso de ejecución.  A través de la 
entidad fiduciaria Fiducia S.A respaldándose con promesas de compra / venta 
legalizadas controlará la administración de los fondos económicos. Asimismo, se 
controlarán los siguientes puntos necesarios para su ejecución:  
 
 Uso correcto y óptimo del suelo 
 Legalidad del terreno 
 Cumplimiento de cronogramas y presupuestos. 
 Plazos y ejecución de entregas 
 Especificaciones técnicas del Proyecto Boheme 
 Planos detallados de cada uno de sus componentes con sus 
respectivas áreas, dimensiones. 
 Asignación de estacionamientos y bodegas 
 Propiedad Horizontal /Escrituras 
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Ilustración 172: Logo Proyecto Boheme 
Elaborado por: Arq. Daniela Yépez, 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
7.5.5 PROMOCIÓN 
La promoción del proyecto Boheme se la realizará a través de un 
departamento técnico especializado contratado por la empresa promotora JPYA 
Cía. Ltda. en donde se emplearán herramientas masivas como el internet, redes 
sociales, vallas publicitarias, flyers, entre otras. Con esto el propósito es lograr un 
posicionamiento y captación de potenciales clientes afín con las características 
del proyecto. 
Los flyers y brochures se diseñará basándose en la idea de estilo, seriedad  
y ligereza. Los colores a emplearse serán el negro y blanco utilizando imágenes / 
renders del proyecto para su comprensión en el diseño. De igual forma en la 
GARANTÍAS
Certificado 
Gravámenes
Planos
Uso SueloEscrituras
Estacionami
entos
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esquina inferior derecha se colocarán los logos de la empresa promotora JPYA 
Cía Ltda y la empresa de diseño. 
 
La promoción del Proyecto puede ser realizada también a través de:  
 
 Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la 
publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las 
compras de los clientes. 
 
 Publicidad: Mediante una forma pagada de presentación y 
promoción del proyecto mediante una persona u organización 
determinados a través de las siguientes herramientas: 
 
o Vallas  
o Brochures 
o Flyers 
o Página Web / Redes Sociales  
o Ferias Inmobiliarias 
o Video Promocional   
 
7.5.6 MEDIOS PUBLICITARIOS 
7.5.6.1 Valla Publicitaria 
 
La Valla Publicitaria se encuentra colocada en el terreno del proyecto en el 
cual se implementará una oficina de ventas.  Las medidas de la valla son de 6 
metros de base por 4 metros de alto. 
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Ilustración 173: Valla Publicitaria Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
 
 
7.5.6.2 Bochure 
 
El Brochure contiene la información del Proyecto, los planos en 3D de las 
plantas y las áreas del Edificio, además de imágenes del mismo para mejor 
apreciación de los clientes.  
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6.1.1.1 Flyers 
 
  
Ilustración 174: Parte delantera flyer modelo Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
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Ilustración 175: Parte posterior flyer modelo Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
 
CAPÍTULO  7 
            
 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
 
 
273 
7.5.6.3 Página web y Redes Sociales 
 
 
Ilustración 176: Promoción Facebook Proyecto Boheme 
Tomado de: Página Facebook JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
7.5.6.4 Revistas 
 
                  
Ilustración 177: Promoción Revistas Inmobiliarias Proyecto Boheme 
Tomado de: Revista Clave y Revista  gratuita El Portal 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
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7.5.6.5 Recorrido Virtual (Video Promocional) 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 178: Promoción Recorrido Virtual Proyecto Boheme 
Tomado de: You Tube 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
 
 
CAPÍTULO  7 
            
 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
 
 
275 
7.5.6.6 Participación en Feria Inmobiliaria 
 
 
Ilustración 179: Promoción Feria Clave Abril 2014, Proyecto Boheme 
Tomado de: Revista Clave 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
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7.5.7 COSTOS DE HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS 
 
Tabla 55: Costos de herramientas Publicitarias Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
7.6 PLAZA 
El lugar en donde se van a desarrollar las ventas es en la sala de ventas 
que se va a construir en obra, posterior se realizará en el departamento modelo 
en el Proyecto. Del mismo modo, en las oficinas de la empresa JPYA. 
 
En este componente estratégico comercial los principales elementos a 
evaluar son los siguientes:  
ÍTEM VALOR
VALLA EN OBRA $ 3.000
BROCHURES $ 2.000
PUBLICACIONES REVISTA $ 3.500
RENDERS $ 1.500
TOTAL $ 10.000
HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS
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Ilustración 180: Elementos a evaluar en Plaza 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Julio, 2014 
 
7.7 PRECIO 
Para establecer los precios de venta se ha tomado en cuenta el estudio de 
mercado realizado anteriormente en el Capítulo 4 de Estudio de mercado. 
Adicional a esto se ha programado manejar los precios de la siguiente manera:  
 
o El precio de venta en planos como lanzamiento será de $ 1.680 x 
m2. 
o El precio de los parqueaderos con un área aproximada de 12 m2 
será de $10.000. 
• País
• Provincia
• Sector 
estratégico
Ubicación 
Geográfica
• Tipología
• Volumen de 
Obra
Escala
• Sala de Ventas
• Participación en 
Feias
• Revistas
• Financiación
• Infraestructura
• Oferta/Demanda
Horizonte
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7.7.1 CUADRO DE PRECIOS ( VER ANEXOS) 
 
Tabla 56: Cuadro de Precios Proyecto Boheme                                               
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014
TOTAL
N° PLANTA INMBUEBLE DETALLE
% INCREMENTO 
POR PISO
AREA INTERIOR
PRECIO INTERIOR/ 
M2
SUBTOTAL
AREA 
EXTERIOR
EXTERIORES
USD/ M2
SUBTOTAL 1 PARQUEADEROS
PARQUEADEROS 
ASIGNADOS
PARQUEADEROS 
VENTA
AREA
PARQUEO 
USD/ M2
SUBTOTAL 2 BODEGA
AREA 
BODEGA
BODEGA 
USD/ M2
SUBTOTAL3 USD
1 OFICINA 1 0% 179,12 $ 1.680 $301.000 49,66 $0,00 $0,00 3 3 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $304.000
2 D-1D1 3 habitaciones 0% 104,37 $ 1.680 $175.400 23,20 $0,00 $0,00 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $188.400
3 2-S1  suite + sala estar 2% 68,01 $ 1.714 $116.600 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $116.600
4 2-S2 suite 2% 57,89 $ 1.714 $99.300 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $99.300
5 2-S3 2 habitaciones 2% 76,78 $ 1.714 $131.600 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $134.600
6 3D1  3 habitaciones 3% 152,20 $ 1.730 $263.400 4,67 $0,00 $0,00 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $276.400
7 3-S1 suite + sala estar 3% 67,90 $ 1.730 $117.500 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $117.500
8 3-S2 suite 3% 57,89 $ 1.730 $100.200 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $100.200
9 3-S3 2 habitaciones 3% 78,21 $ 1.730 $135.400 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $145.400
10 4D1 3 habitaciones 4% 152,20 $ 1.747 $266.000 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $279.000
11 4-S1 suite + sala estar 4% 67,90 $ 1.747 $118.700 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $118.700
12 4-S2 suite 4% 57,89 $ 1.747 $101.200 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $101.200
13 4-S3 2 habitaciones 4% 78,21 $ 1.747 $136.700 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $136.700
14 5D1 3 habitaciones 5% 152,20 $ 1.764 $268.500 4,67 $0,00 $0,00 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $281.500
15 5-S1 suite + sala estar 5% 67,90 $ 1.764 $119.800 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $122.800
16 5-S2 suite 5% 57,89 $ 1.764 $102.200 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $105.200
17 5-S3 2 habitaciones 5% 78,21 $ 1.764 $138.000 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $141.000
18 6D1 3 habitaciones 6% 153,27 $ 1.781 $273.000 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $286.000
19 6D2 2 habitaciones 6% 93,44 $ 1.781 $166.400 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $176.400
20 6D3 2 habitaciones 6% 107,70 $ 1.781 $191.800 0,93 $0,00 $0,00 2 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $194.800
21 7D1 3 habitaciones 7% 153,27 $ 1.798 $275.600 4,67 $0,00 $0,00 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $288.600
22 7D2 2 habitaciones 7% 93,44 $ 1.798 $168.000 2 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $168.000
23 7D3 2 habitaciones 7% 107,70 $ 1.798 $193.700 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $206.700
24 8D1 3 habitaciones 8% 153,27 $ 1.814 $278.100 4,67 $0,00 $0,00 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $291.100
25 8D2 2 habitaciones 8% 93,44 $ 1.814 $169.600 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $179.600
26 8D3 2 habitaciones 8% 107,70 $ 1.814 $195.500 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $208.500
27 9D1 3 habitaciones 9% 153,27 $ 1.831 $280.700 4,67 $0,00 $0,00 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $280.700
28 9D2 2 habitaciones 9% 93,44 $ 1.831 $171.200 1 2 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $181.200
29 9D3 2 habitaciones 9% 107,70 $ 1.831 $197.300 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $197.300
30 10 D1 3 habitaciones 10% 153,12 $ 1.848 $283.000 2 2 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $286.000
31 10  D2 4 habitaciones 10% 208,76 $ 1.848 $385.800 3 2 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $395.800
31 3.334,29 $ 1.769 $5.921.200 97,14 0,00 46 36 14 $140.000,00 31 $48.000 $6.109.200
PLANTA 5
PROYECCIÓN VENTAS EDIFICIO BOHEME
INMUEBLES
 
ÁREAS EXTERIORES
  
PARQUEADEROS
   
BODEGAS
    
PB
PLANTA 2
PLANTA 3
PLANTA 4
PLANTA 6
PLANTA 7
PLANTA 8 
PLANTA 9
PLANTA 10
TOTAL
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7.7.2 FORMA DE PAGO 
 
Tabla 57: Forma de pago Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
Tabla 58: Forma de pago Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
ITEM VALOR TOTAL RESERVA ENTRADA FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE 100% 10% 20% 70%
VENTAS $6.109.200 $610.920 $1.221.840 $4.276.440
PREVENTAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
VENTAS TOTALES $6.109.200 $610.920 $1.221.840 $4.276.440
FORMA DE FINANCIAMIENTO EDIFICIO BOHEME
Reserva 10%
Entrada 20%
Financiamiento 
70%
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7.7.3 CRONOGRAMA DE VENTAS – FLUJOS DE INGRESOS ( VER ANEXOS) 
 
Tabla 59: Cronograma de Ventas Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
MES DE VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL DE RECAUDACIÓN MENSUAL
1 40.728$                   4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
2 40.728$                   4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
3 40.728$                   4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
4 40.728$                   5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
5 40.728$                   5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
6 40.728$                   5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
7 40.728$                   6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
8 40.728$                   6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
9 40.728$                   7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
10 40.728$                   8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
11 40.728$                   9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
12 40.728$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
13 40.728$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
14 40.728$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
15 40.728$                   16.291$                   16.291$                   16.291$                   16.291$                   16.291$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
6.109.200,00$                                          
INGRESOS MENSUALES $ 0 $ 40.728 $ 45.015 $ 49.540 $ 54.332 $ 59.423 $ 64.853 $ 70.672 $ 76.938 $ 83.726 $ 91.131 $ 99.276 $ 108.327 $ 118.509 $ 130.145 $ 143.721 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 0 $ 1.425.480 $ 1.425.480 $ 1.425.480
PORCENTAJES DE INGRESOS 
MENSUALES
0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 23% 23% 23%
INGRESOS ACUMULADOS $ 0 $ 40.728 $ 85.743 $ 135.284 $ 189.616 $ 249.039 $ 313.892 $ 384.564 $ 461.501 $ 545.227 $ 636.358 $ 735.634 $ 843.961 $ 962.470 $ 1.092.615 $ 1.236.337 $ 1.355.621 $ 1.474.906 $ 1.594.191 $ 1.713.475 $ 1.832.760 $ 1.832.760 $ 3.258.240 $ 4.683.720 $ 6.109.200
PORCENTAJES DE INGRESOS 
ACUMULADOS
0% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 30% 53% 77% 100%
RESUMEN DE VENTAS EDIFICIO BOHEME
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7.7.4 RESUMEN VENTAS 
 
Tabla 60: Resumen de Ventas Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
 
MES INICIO VENTAS 3
MES INICIO FASE DE VENTAS 1
DURACIÓN FASE DE VENTAS 15
PORCENTAJE ENTRADA 10%
VENTAS $610.920
PORCENTAJE CUOTAS 20%
VENTAS 1.221.840,00$                  
PORCENTAJE FINANCIAMIENTO 70%
PERÍODO DE GRACIA 1
TOTAL VENTAS EDIFICIO BOHEME 6.109.200$                 
RESUMEN VENTAS EDIFICIO BOHEME
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7.8 CONCLUSIONES 
 
Tabla 61: Conclusiones Estrategia Comercial 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 
Fecha: Abril, 2014 
COMPONENTE FACTIBILIDAD CONCLUSIÓN
ESTRATEGIA DE VENTAS
La diferencia con el costo real del terreno es equivalente a 
un aumento a valor de mercado. Con este análisis se 
considerará el valor del terreno obtenido mediante el 
método residual.
El terreno fue comprado en valor de USD $ 520.020, con 
un valor $751,45 por metro cuadrado. Utilizando el 
método residual se determinó que el terreno tiene un valor 
de $573.530, dando como resultado $829 el valor del m2. 
PRECIOS
Los precios fueron determinados en base a la 
investigación de mercado realizada en el capítulo 4 
ubicándo al Edificio Boheme como el 3er competidora 
más fuerte del sector.
MARKETING Y PROMOCIÓN          
La promoción del proyecto Boheme se la realizará a
través de un departamento técnico especializado
contratado por la empresa promotora JPYA Cía. Ltda. en
donde se emplearán herramientas masivas como el
internet, redes sociales, vallas publicitarias, flyers, entre
otras. Con esto el propósito es lograr un posicionamiento
y captación de potenciales clientes afin con las
características del proyecto.
GARANTÍAS          
El Proyecto Boheme se manejará mediante un
Fideicomiso para su desarrollo legalmente protegido
durante el proceso de ejecución. A través de la entidad
fiduciaria Fiducia S.A respaldándose con promesas de
compra / venta legalizadas controlará la administración de
los fondos económicos
VENTAS TOTALES          
El Proyecto Boheme tendrá ventas que alcanzan
$6.109.200
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CAPÍTULO 8: ANÁLISIS FINANCIERO 
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 INTRODUCCIÓN 
Con el análisis financiero se demostrará la rentabilidad, factibilidad y 
viabilidad del proyecto Edificio Boheme. A través de análisis estático que 
corresponde a la utilidad, rentabilidad y margen; y los indicadores financieros de 
análisis dinámico VAN y TIR y posterior a esto realizar un análisis de los mismos 
con apalancamiento y determinar si es el proyecto es viable financieramente. 
 
8.2 OBJETIVOS 
 
 
Ilustración 181: Objetivos de Análisis Financiero 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
Establecer una estructura financiera como apoyo para la toma de 
decisiones
Analizar la factibilidad del proyecto en función del VAN y el TIR
Comparar y estudiar la factibilidad del proyecto con y sin 
apalancamiento
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8.3 METODOLOGÍA 
 
Ilustración 182: Metodología para Análisis Financiero Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
8.4 ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS 
8.4.1 FLUJO DE CAJA 
El flujo de caja nos permite controlar cada uno de los ítems de los ingresos 
(cronograma de ventas) y los  egresos (cronograma de costos) durante la 
ejecución de todas las fases del proyecto. Apoyando en el control de la liquidez 
del proyecto y así prevenir problemas y tomar buenas decisiones como por 
ejemplo el apalancamiento del proyecto dentro de un período de tiempo 
determinado. En el flujo se determinará el valor máximo de inversión ya sea el 
costo máximo para el proyecto Boheme se ha determinado es de $5.002.240. En 
el meso 0 se realiza la compra del terreno con un costo de mercado $ 573.530.  
 
 
8.4.2 ANÁLISIS DE INGRESOS: $ 6.109.200 
Se plantea la siguiente forma de pago: 
Análisis 
Financiero
Evaluación 
Capital
Estudio de 
Flujos
Obtención del 
VAN y la TIR
Análisis de 
sensibilidades
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 10% para Reserva  
 20% como Entrada   
 70% restante a la entrega del inmueble, mediante crédito hipotecario 
con cualquier entidad bancaria. 
 
Tabla 62: Resumen Ingresos y Financiamiento 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
8.4.3 ANÁLISIS DE COSTOS: $ 5.002.240 
Los costos totales del Edificio Boheme son $5.002.304 los cuales se 
detallan de la siguiente manera: 
 
Tabla 63: Costos totales 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
ITEM VALOR TOTAL RESERVA ENTRADA FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE 100% 10% 20% 70%
VENTAS $6.109.200 $610.920 $1.221.840 $4.276.440
PREVENTAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
VENTAS TOTALES $6.109.200 $610.920 $1.221.840 $4.276.440
FORMA DE FINANCIAMIENTO EDIFICIO BOHEME
DESCRIPCIÓN COSTO PESO
COSTO DEL TERRENO $ 573.530 11,5%
COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 76,6%
COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 12,0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.002.240 100%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO BOHEME
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8.4.4 INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS  
 
Ilustración 183: Ingresos mensuales y acumulados 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
TOTAL INGRESOS 
ACUMULADOS; $ 6.109.200
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
MES 0 MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9 MES
10
MES
11
MES
12
MES
13
MES
14
MES
15
MES
16
MES
17
MES
18
MES
19
MES
20
MES
21
MES
22
MES
23
MES
24
U
S
D
INGRESOS MENSUALES VS. INGRESOS ACUMULADOS
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8.4.4.1 Cronograma de Ventas ( Ver Anexos) 
 
Tabla 64: Cronograma de Ventas 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
MES DE VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL DE RECAUDACIÓN MENSUAL
1 40.728$                   4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     4.287$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
2 40.728$                   4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     4.525$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
3 40.728$                   4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     4.792$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
4 40.728$                   5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     5.091$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
5 40.728$                   5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     5.430$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
6 40.728$                   5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     5.818$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
7 40.728$                   6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     6.266$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
8 40.728$                   6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     6.788$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
9 40.728$                   7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     7.405$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
10 40.728$                   8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     8.146$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
11 40.728$                   9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     9.051$                     95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
12 40.728$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   10.182$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
13 40.728$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   11.637$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
14 40.728$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   13.576$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
15 40.728$                   16.291$                   16.291$                   16.291$                   16.291$                   16.291$                   95.032$                   95.032$                   95.032$                   407.280,00$                                             
6.109.200,00$                                          
INGRESOS MENSUALES $ 0 $ 40.728 $ 45.015 $ 49.540 $ 54.332 $ 59.423 $ 64.853 $ 70.672 $ 76.938 $ 83.726 $ 91.131 $ 99.276 $ 108.327 $ 118.509 $ 130.145 $ 143.721 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 0 $ 1.425.480 $ 1.425.480 $ 1.425.480
PORCENTAJES DE INGRESOS 
MENSUALES
0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 23% 23% 23%
INGRESOS ACUMULADOS $ 0 $ 40.728 $ 85.743 $ 135.284 $ 189.616 $ 249.039 $ 313.892 $ 384.564 $ 461.501 $ 545.227 $ 636.358 $ 735.634 $ 843.961 $ 962.470 $ 1.092.615 $ 1.236.337 $ 1.355.621 $ 1.474.906 $ 1.594.191 $ 1.713.475 $ 1.832.760 $ 1.832.760 $ 3.258.240 $ 4.683.720 $ 6.109.200
PORCENTAJES DE INGRESOS 
ACUMULADOS
0% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 30% 53% 77% 100%
RESUMEN DE VENTAS EDIFICIO BOHEME
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8.4.5 COSTOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
 
Ilustración 184: Costos – Ingresos -  Saldos Acumulados 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014
TOTAL COSTOS ACUMULADO; 
$ 5.002.240
$ 0
$ 1.000.000
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D
COSTOS MENSUALES VS. COSTOS ACUMULADOS
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 Como se puede observar, en la gráfica de Ingresos se indica que en 
los meses 22, 23 y 24 se realiza el desembolso final del 70% del 
valor de los departamentos por parte de las entidades financieras ya 
que se realiza la fase de entrega de los departamentos a los 
clientes. En los meses iniciales los flujos son bajos ya que se cuenta 
solamente con los ingresos de la reserva y la entrada. 
 Mientras que en la gráfica de Costos se puede observar que el 
primer mes del proyecto existe un gasto alto el cual corresponde a la 
compra del terreno. Cada rubro fue distribuido conforme al 
cronograma valorado de construcción realizado dividido en partes 
iguales según el avance de obra de cada mes. 
 
8.5 ANÁLISIS ESTÁTICO (PURO) 
Mediante éste análisis se determinarán los resultados del proyecto Edificio 
Boheme, y así determinar la rentabilidad sobre la inversión. Asimismo, establecer  
la utilidad del proyecto, además del margen y rentabilidad. Para definir si se 
cumplirán o no los escenarios propuestos por los inversionistas del proyecto. 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 
ÍTEM RESULTADOS 
MÁXIMA INVERSIÓN -$ 2.868.534 
UTILIDAD $ 1.106.960 
RENTABILIDAD 22,13% 
MARGEN  18,12% 
Tabla 65: Costos totales 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
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8.5.1 COSTOS – INGRESOS  – SALDOS ACUMULADOS ( VER ANEXOS) 
 
Ilustración 185: Costos – Ingresos -  Saldos Acumulados 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014
MES 24; $ 5.002.240 
MES 24; $ 6.109.200 
MES 24; $ 1.106.960 
 $ (3.000.000)
 $ (2.000.000)
 $ (1.000.000)
 $ -
 $ 1.000.000
 $ 2.000.000
 $ 3.000.000
 $ 4.000.000
 $ 5.000.000
 $ 6.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
U
S
D
MES
COSTOS - INGRESOS - SALDOS ACUMULADOS
INGRESOS ACUMULADOS             COSTOS ACUMULADOS FLUJOS ACUMULADOS
MÁXIMA 
INVERSIÓN
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 Se puede determinar que la utilidad es de USD  $ 1.106.960, con 
una rentabilidad del 22,13% y un margen del 18,12 %  al tiempo de finalización 
del proyecto. Para la identificación el mes en donde se requiere máxima inversión 
se realiza un análisis con los ingresos y costos acumulados para obtener el saldo 
acumulado. 
 
8.6 ANÁLISIS DINÁMICO 
El análisis dinámico es una herramienta para el diseño de modelos 
financieros para el análisis de posibles  escenarios que podrían afectar o ayudar 
en los estados financieros del proyecto Edifico Boheme. A partir del Valor Actual 
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que resultará del flujo operativo se 
determinará la factibilidad del proyecto 
 
8.6.1 TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento ayuda a establecer un beneficio mayor al costo de 
oportunidad. De igual manera éste sirve para calcular el  VAN (Valor Actual Neto).  
Métodos para determinar el VAN - TIR: CAPM, WACC, o experiencia en el 
desarrollo de proyectos similares anteriores desarrollados por la empresa 
promotora.  
 
8.6.1.1 Utilización método CAPM 
Con éste método se proyectará el rendimiento esperado promedio 
utilizando el coeficiente de riesgo relativo histórico respecto al mercado. 
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Tabla 66: Método CAPM: Tasa de descuento 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Se determinó una tasa de descuento anual del 19,35% y mensual del 
1,49% para el proyecto. 
 
8.7 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DINÁMICOS DE 
VARIABILIDAD FINANCIERA 
8.7.1 VALOR ACTUAL NETO  Y TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Para la aceptación del proyecto se ha utilizado el VAN al cual se le dará 
más importancia en este proyecto, ya que, si este es mayor o igual a cero, será 
rentable determinando la viabilidad del proyecto. La TIR, que determina la tasa de 
rendimiento esperado.  
ÍTEM VALOR
TASA LIBRE DE RIESGO A 2 AÑOS (FONDOS DEL TESORO EEUU) 0,42%
TASA DE MERCADO 13,60%
β (BETA) 1,12
RIESGO PAÍS ECUADOR 4,17%
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1,49%
TASA DE DESCUENTO ANUAL 19,35%
DETERMINACIÓN DE LA TASA DESCUENTO: MÉTODO CAPM
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Tabla 67: Análisis dinámico 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
Los resultados de éste análisis indican un Valor Actual Neto de $395.646, 
lo cual indica como el VAN es mayor a cero, la inversión es factible. 
 
 
 
 
 
ÍTEM RESULTADOS
VAN $ 395.646
TIR MENSUAL 2,7%
TIR ANUAL 37,8%
MÁXIMA INVERSIÓN -$ 2.868.534
UTILIDAD $ 1.106.960
RENTABILIDAD 22,13%
MARGEN 18,12%
TASA DE DESCUENTO ANUAL 19,35%
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1,49%
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO
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8.7.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES FINANCIERAS 
Con éste análisis se podrá determinar las posibles variaciones y escenarios 
dentro de los siguientes componentes: 
 Variación entre incremento en los costos y disminución del precio 
 Incrementos  o disminución de la velocidad y precio de venta. 
 
8.7.2.1 Sensibilidad a Incremento de Costos 
Con un incremento en los costos mayor al 12,8% el proyecto posee un 
VAN negativo convirtiéndolo en No viable. 
 
 
 
Tabla 68: Sensibilidad Financiera VAN y TIR a Incremento de costos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
8.7.2.2 Sensibilidad a disminución de Precios de Venta 
Al incorporar porcentajes decrecientes en los precios del proyecto el 
objetivo es visualizar gráficamente en qué grado afecta a la factibilidad financiera 
del proyecto la disminución en los precios de venta. 
VAN $ 333.717
TIR MENSUAL 2,51%
TIR ANUAL 34,70%
INCREMENTOS 0% 2% 4% 6,00% 8% 10% 12% 12,8% 16% 18% 20%
VAN $ 333.717 $ 395.646 $ 333.717 $ 271.789 $ 209.860 $ 147.931 $ 86.003 $ 24.074 $ 0 -$ 99.783 -$ 161.712 -$ 223.640
INCREMENTOS 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 12,8% 16% 18,00% 20,00%
TIR 34,7% 37,8% 34,7% 31,7% 28,8% 25,9% 23,1% 20,4% 19,3% 15,2% 12,6% 10,2%
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Tabla 69: Sensibilidad Financiera VAN y TIR a disminución de precios de venta 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Si los precios de venta disminuyen un 8,6% el proyecto posee un VAN 
negativo y por lo tanto sería un proyecto no viable. A continuación se indica 
gráficamente las sensibilidades del VAN y de la TIR para el incremento de los 
costos y con la disminución de los precios de venta. 
En cada gráfico existe una línea de tendencia con su respectiva ecuación y 
la zona en donde se define el proyecto como no viables, es decir, donde el VAN 
es menor que cero y la TIR es menor que la tasa de descuento. 
 
 
 
 
 
 
VAN $ 304.053
TIR MENSUAL 2,43%
TIR ANUAL 33,45%
DISMINUCIÓN 0% 2% 4% 6% 8% 8,6% 12% 14% 16% 18% 20%
VAN $ 304.053 $ 395.646 $ 304.053 $ 212.460 $ 120.868 $ 29.275 $ 0 -$ 153.911 -$ 245.504 -$ 337.096 -$ 428.689 -$ 520.282
DISMINUCIÓN 0% 2% 4% 6% 8% 8,7% 12% 14% 16% 18% 20%
TIR 33,45% 37,79% 33,45% 29,16% 24,90% 20,69% 19,3% 12,39% 8,30% 4,25% 0,24% -3,73%
19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4%
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8.7.2.3 VAN - Sensibilidad a cambios de Costos y Precios (Ver Anexos) 
 
Ilustración 186: Sensibilidad VAN a cambios en costos y precios 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
y = -3E+06x + 395646
y = -5E+06x + 395646
-$ 600.000
-$ 400.000
-$ 200.000
$ 0
$ 200.000
$ 400.000
$ 600.000
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%U
S
D
PORCENTAJE: AUMENTO / DISMINUCIÓN
VAN - SENSIBILIDAD A CAMBIOS DE COSTOS Y PRECIOS
INCREMENTO COSTOS DISMINUCIÓN PRECIOS Lineal (INCREMENTO COSTOS) Lineal (DISMINUCIÓN PRECIOS)
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8.7.2.4 TIR – Sensibilidad a cambios de Costos y Precios ( Ver Anexos) 
 
Ilustración 187: Sensibilidad VAN a cambios en costos y precios 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
y = -1,379x + 0,3724
y = -2,0752x + 0,3748
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
T
IR
PORCENTAJE: AUMENTO / DISMINUCIÓN
TIR - SENSIBILIDAD A CAMBIOS DE COSTOS Y PRECIOS
INCREMENTO COSTOS DISMINUCIÓN PRECIOS
TASA DE DESCUENTO Lineal (INCREMENTO COSTOS)
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8.7.2.5 VAN Sensibilidad Costos + Precios 
 
Tabla 70: Sensibilidad Financiera VAN  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
$ 242.124 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
0% $ 395.646 $ 333.717 $ 271.789 $ 209.860 $ 147.931 $ 86.003 $ 24.074 -$ 37.855 -$ 99.783 -$ 161.712 -$ 223.640
2% $ 304.053 $ 242.124 $ 180.196 $ 118.267 $ 56.339 -$ 5.590 -$ 67.519 -$ 129.447 -$ 191.376 -$ 253.305 -$ 315.233
4% $ 212.460 $ 150.532 $ 88.603 $ 26.674 -$ 35.254 -$ 97.183 -$ 159.112 -$ 221.040 -$ 282.969 -$ 344.897 -$ 406.826
6% $ 120.868 $ 58.939 -$ 2.990 -$ 64.918 -$ 126.847 -$ 188.776 -$ 250.704 -$ 312.633 -$ 374.562 -$ 436.490 -$ 498.419
8% $ 29.275 -$ 32.654 -$ 94.583 -$ 156.511 -$ 218.440 -$ 280.368 -$ 342.297 -$ 404.226 -$ 466.154 -$ 528.083 -$ 590.012
10% -$ 62.318 -$ 124.247 -$ 186.175 -$ 248.104 -$ 310.033 -$ 371.961 -$ 433.890 -$ 495.819 -$ 557.747 -$ 619.676 -$ 681.604
12% -$ 153.911 -$ 215.839 -$ 277.768 -$ 339.697 -$ 401.625 -$ 463.554 -$ 525.483 -$ 587.411 -$ 649.340 -$ 711.269 -$ 773.197
14% -$ 245.504 -$ 307.432 -$ 369.361 -$ 431.290 -$ 493.218 -$ 555.147 -$ 617.075 -$ 679.004 -$ 740.933 -$ 802.861 -$ 864.790
16% -$ 337.096 -$ 399.025 -$ 460.954 -$ 522.882 -$ 584.811 -$ 646.740 -$ 708.668 -$ 770.597 -$ 832.526 -$ 894.454 -$ 956.383
18% -$ 428.689 -$ 490.618 -$ 552.547 -$ 614.475 -$ 676.404 -$ 738.332 -$ 800.261 -$ 862.190 -$ 924.118 -$ 986.047 -$ 1.047.976
20% -$ 520.282 -$ 582.211 -$ 644.139 -$ 706.068 -$ 767.997 -$ 829.925 -$ 891.854 -$ 953.783 -$ 1.015.711 -$ 1.077.640 -$ 1.139.568
VAN
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8.7.2.6 TIR Sensibilidad Costos + Precios 
 
Tabla 71: Sensibilidad Financiera TIR  
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
30,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
0% 37,8% 34,7% 31,7% 28,8% 25,9% 23,1% 20,4% 17,7% 15,2% 12,6%
10,2%
2% 33,5% 30,4% 27,5% 24,6% 21,8% 19,1% 16,5% 13,9% 11,3% 8,9%
6,5%
4% 29,2% 26,2% 23,3% 20,5% 17,8% 15,1% 12,6% 10,0% 7,6% 5,2%
2,9%
6% 24,9% 22,0% 19,2% 16,5% 13,8% 11,2% 8,7% 6,2% 3,9% 1,5%
-0,7%
8% 20,7% 17,9% 15,1% 12,5% 9,9% 7,4% 4,9% 2,5% 0,2% -2,1%
-4,3%
10% 16,5% 13,8% 11,1% 8,5% 6,0% 3,5% 1,1% -1,2% -3,5% -5,7%
-7,8%
12% 12,4% 9,7% 7,1% 4,6% 2,1% -0,3% -2,6% -4,9% -7,1% -9,2%
-11,3%
14% 8,3% 5,7% 3,2% 0,7% -1,7% -4,0% -6,3% -8,5% -10,7% -12,7%
-14,8%
16% 4,2% 1,7% -0,8% -3,2% -5,5% -7,8% -10,0% -12,1% -14,2% -16,2%
-18,2%
18% 0,2% -2,2% -4,6% -7,0% -9,2% -11,4% -13,6% -15,6% -17,7% -19,6% -21,5%
20% -3,7% -6,1% -8,5% -10,7% -12,9% -15,1% -17,1% -19,2% -21,1% -23,0% -24,9%
TIR
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8.8 ANÁLISIS DEL VAN Y DE LA TIR CON APALANCAMIENTO 
8.8.1 FLUJO APALANCADO 
Al apalancar un proyecto, su VAN se incrementa debido a que se reduce el 
coste de oportunidad del negocio al ponderar la tasa de descuento con la tasa 
bancaria. Por esta razón es necesario realizar el análisis de flujo apalancado para 
ver la optimización del VAN del proyecto. 
 
8.8.1.1 Determinación de la Tasa de Descuento – CAPM Apalancado 
 
 
Tabla 72: CAPM Apalancado Banca Privada 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
ÍTEM VALOR
TASA DE DESCUENTO DEL MERCADO INMOBILIARIO EN ECUADOR 19,35%
PORCENTAJE DE APALANCAMIENTO DEL PROYECTO 33%
TASA EFECTIVA ANUAL (BANCO PICHINCHA) 9,29%
TASA DE DESCUENTO APALANCADO ANUAL 16,03%
TASA DE DESCUENTO APALANCADA MENSUAL 1,25%
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO - CAPM APALANCADO - BANCA PRIVADA
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Tabla 73: Resultados con apalancamiento Banca Privada 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
Con el apalancamiento el VAN es de $550.640 y la TIR mensual 4.09%. 
 El proyecto utilizará una tasa efectiva anual del 9,29% que brinda el Banco 
del Pichincha, el porcentaje financiado representa el 33% del monto total del 
proyecto que es el valor máximo que el banco puede financiar. 
 
 
VAN APALANCADO $ 550.640
TIR MENSUAL APALANCADO 4,09%
TIR ANUAL APALANCADO 61,83%
UTILIDAD CON APALANCAMIENTO $ 953.606
MÁXIMA INVERSIÓN CON APALANCAMIENTO -$ 1.332.810
RESULTADOS CON APALANCAMIENTO
TASA ANUAL 9,29%
TASA EFECTIVA MENSUAL 0,77%
MONTO FINANCIADO $ 1.650.739
PORCENTAJE FINANCIADO 33%
CRÉDITO BANCARIO
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8.8.1.2 Flujo Acumulado Apalancado ( Ver Anexos) 
 
Ilustración 188: Flujo Acumulado Apalancado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014
MES 24; $ 6.806.333
MES 24; $ 7.759.939
MES 24; $ 953.606
-$ 2.000.000
-$ 1.000.000
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
U
S
D
MES
COSTOS - INGRESOS - SALDOS ACUMULADOS - APALANCADO
INGRESOS ACUMULADOS             COSTOS ACUMULADOS FLUJOS ACUMULADOS
CAPÍTULO  8 
            
 
ANÁLISIS 
FINANCIERO 
 
 
304 
8.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON APALANCAMIENTO Y SIN 
APALANCAMIENTO 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS CON APALANCAMIENTO Y SIN APALANCAMIENTO 
ÍTEM 
SIN 
APALANCAMIENTO 
CON 
APALANCAMIENTO 
DIFERENCIA 
PORCENTAJE 
DIFERENCIA 
VAN $395.646 $ 550.640 $ 154.994 39,17% 
UTILIDAD $ 1.106.960 $ 953.606 -$ 153.354 -13,85% 
INVERSIÓN 
MÁXIMA 
$ 2.868.534 $ 1.332.810 -$ 1.535.724 -53,54% 
Tabla 74: Análisis de resultados con apalancamiento y sin apalancamiento 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
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8.9.1 COMPARACIÓN VAN – UTILIDAD – INVERSIÓN MÁXIMA SIN APALANCAMIENTO Y CON APALANCAMIENTOS 
 
Ilustración 189: Flujo Acumulado Apalancado 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014
$395.646
$ 1.106.960
$ 2.868.534
$ 550.640
$ 953.606
$ 1.332.810
$0
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
$3.000.000
$3.500.000
VAN UTILIDAD INVERSIÓN MÁXIMA
VAN - UTILIDAD - INVERSIÓN MÁXIMA: SIN APALANCAMIENTO Y CON APALANCAMIENTO
BARRAS LADO IZQUIERDO - SIN APALANCAMIENTO                                            BARRAS LADO DERECHO - CON APALANCAMIENTO
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8.10 CONCLUSIONES 
 
 
Tabla 75: Conclusiones Análisis Financiero 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
 
 
COMPONENTE FACTIBILIDAD CONCLUSIÓN
VAN PURO VS. VAN 
APALANCADO
Puro: $395.646    Apalancado:$550.640
UTILIDAD PURA VS. 
UTILIDAD APALANCADA
Puro: $1.106.960    Apalancado:$953.606
MÁXIMA INVERSIÓN PURA 
VS. APALANCADA
         
Puro: $2.868.534    
Apalancado:$1.332.810
SENSIBILIDAD AL 
INCREMENTO DE COSTOS
         
Con un incremento en los costos mayor al
12,8% el proyecto posee un VAN negativo
convirtiéndolo en No viable. Lo cual indica
que es sensible a aumento de costos.
SENSIBILIDAD A LA 
DISMINUCIÓN DE PRECIOS 
DE VENTA
         
Si los precios de venta disminuyen un 8,6% 
el proyecto posee un VAN negativo y por lo 
tanto sería un proyecto no viable.  Lo cual 
indica que es sensible a la disminución de 
precios de venta.
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CAPÍTULO 9: ASPECTOS LEGALES 
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9 ASPECTOS LEGALES 
9.1 INTRODUCCIÓN 
El Ecuador se ha caracterizado por una muy baja recaudación tributaria y 
una cultura de pago de impuestos débil. Se analizará no solamente las 
obligaciones  tributarias, sino también otros aspectos tales como las gestiones: 
municipal, financiera, organizacional, entre otras. Actualmente el negocio 
inmobiliario en nuestro país cada vez sufre regulaciones. El cumplimiento de leyes 
como pre requisitos para la iniciación y concepción de un proyecto inmobiliario es 
un aspecto importante dentro del DMQ. Para la fase de ejecución de un proyecto 
existen varias entidades que controlan el correcto desarrollo de los mismos como 
son el municipio de la ciudad de Quito, el Cuerpo de Bomberos, entre otras. 
9.2  OBJETIVOS 
 
Ilustración 190: Objetivos Aspectos Legales Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
Analizar las leyes y obligaciones legales que tiene la empresa JPYA 
Estudiar los aspectos legales sobre los que se va a desarrollar el Proyecto 
Edificio Boheme
Conocer las leyes que regulan al sector inmobiliario y de la construcción un para 
un desarrollo óptimo del Proyecto Edificio Boheme
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9.3  METODOLOGÍA 
 
Ilustración 191: Metodología Aspectos Legales Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
9.4  ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO EDIFICIO BOHEME 
9.4.1 ASPECTOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA 
La compañía JPYA, es una empresa legalmente constituida por la 
Superintendencia de Compañías, ésta a su vez se encuentra inscrita en el registro 
mercantil del Distrito Metropolitano de Quito. La empresa se dedica a la 
planificación, diseño y construcción de proyectos inmobiliarios tanto en la ciudad 
de Quito como en el resto del país. 
Fuente Primaria
• JPYA
• Municipio DMQ
• Página web del DMQ
• Página web IESS
• Página web Ministerio de 
Relaciones Laborales
• Página web SRI
Fuente 
Secundaria
• Aspectos legales
• Aspectos Tributarios 
dictado por la Dra. Elena 
Barriga, MDI 2014
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JPYA, al ser una empresa de larga trayectoria en el sector de la 
construcción ha crecido gracias a la confianza de sus clientes, al mismo tiempo se 
mantiene una buena relación con instituciones bancarias las cuales han facilitado 
préstamos para la ejecución de varios proyectos inmobiliarios. 
 
9.4.2 CONTRATACIÓN LABORAL 
9.4.2.1 Personal Administrativo de la empresa JPYA 
La empresa está conformada por Presidente de la compañía, Gerencia 
General, Director de Proyectos, Jefe de sistemas, área de planificación, Jefe de 
RRHH, asistente contable. El personal de la empresa se encuentra bajo nómina 
mediante contrato individual los cuales tienen signadas sus responsabilidades y a 
su vez los beneficios que plantea la ley. 
 
9.4.2.2 Objeto del contrato:  
Se deben determinar los siguientes aspectos para la elaboración de los 
contratos dentro de la empresa JPYA: 
 
 La clase de trabajo objeto del contrato, determinando un horario y 
tareas asignadas. 
 Sueldo a recibir 
 Contrato de prueba por 3 meses y luego de aprobado, contrato por 
un año, el cual será automáticamente renovado si no se reporta lo 
contrario. 
 Lugar en donde se ejecutará el contrato 
9.4.2.3 El personal de Obreros de la Empresa JPYA 
Está conformado por: 
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 Personal calificado 
 Sustento sobre el código de Trabajo: Sueldo, derechos y 
obligaciones. 
 
La contratación del personal para la ejecución del Edificio Boheme, se lo 
realizará de manera individual mediante el área de Recursos Humanos y bajo la 
supervisión de profesionales como son el Fiscalizador y Residente de Obra. Se 
realizarán controles al personal en los siguientes aspectos: 
 
 Rendimiento 
 Cumplimiento de tareas asignadas 
 Puntualidad 
 Cumplimiento de derechos y obligaciones 
 
El aseguramiento de cada individuo será en el Instituto de Seguridad Social 
(IESS) lo cual cubrirá la empresa constructora según la normativa vigente en el 
Código del Trabajo. 
 
 
 
 
9.4.3  CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS A PERSONAS 
NATURALES Y JURÍDICAS PROVEEDORAS DE LA EMPRESA 
Son aquellas que proveerán a la empresa de materiales y acabados según 
el contrato firmado. En las proformas realizadas constarán los precios 
correctamente definidos en la negociación en algunas se incluirá mano de obra. 
La contratación de la empresa se basará en el cumplimiento de las tareas 
realizadas y el alcance obtenido. EL personal involucrado forma parte de la  de la 
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empresa proveedora de los servicios. Los trabajos se realizarán por metros 
cuadrados, metros lineales, cantidad de unidades, entre otras. 
 
9.4.4 TRIBUTACIÓN 
El pago de impuestos es de suma importancia en estos días debido a  que 
las leyes poco a poco se han ido modificando, dado que el sector de la 
construcción es informal y han ocurrido un sinnúmero de incidentes. Al ser una 
actividad económica se debe cumplir obligatoriamente con las normativas 
tributarias plasmadas en la ley. 
 
9.4.5 IMPUESTO A LA RENTA 
Este impuesto recae sobre la renta que alcanzan tanto las personas 
naturales como jurídicas. Este impuesto se lo paga anualmente (período tributario 
que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) con un monto del 25% 
sobre las utilidades generadas en ese período de tiempo. 
 
9.4.6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Éste impuesto se basa en la declaración del IVA por los procedimientos 
gravados con el mismo, las cuales se realizan dentro del mes anterior. Los 
materiales utilizados en la construcción tienen el 12% de IVA, mientras que los 
bienes inmuebles tienen un IVA igual a 0%. 
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9.5  ENTORNO LEGAL EN LA FASE DE INCIACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Ilustración 192: Requisitos legales Fase de iniciación del proyecto 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
9.5.1 PLANIFICACIÓN 
Una vez que se aprueba el desarrollo del proyecto es importante la 
recopilación de la documentación necesaria para los permisos legales y técnicos 
del Distrito Metropolitano de Quito los cuales sirven para la aprobación de la 
construcción del proyecto. 
 
El Informe de Regulación Metropolitana (IRM) el cual contiene: 
 
 Disponibilidad del predio 
 Zonificación / Uso del Suelo 
 Coeficiente de Ocupación Total ( COS) 
 Coeficiente de Ocupación en Planta Baja ( COS PB) 
 Altura máxima 
 Número de pisos 
 Retiros de la edificación 
 Disponibilidad de servicios 
IRM
Pago 
impuesto 
predial
Escritura 
compra -
venta
Registro de 
la 
propiedad
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9.5.2 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA (STHV-001 IRM) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE. 
Administración zonal competente. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO 
Dirección de gestión del territorio 
BASE LEGAL  
Ordenanza 172, artículo 34 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
El Informe de Regulación Metropolitana es el instrumento de información básica 
sobre las especificaciones obligatorias para la habilitación del suelo y la 
edificación, en el que constan los siguientes datos: 
 Nombre del propietario, ubicación, superficie y áreas construidas de un 
predio. 
 Especificaciones obligatorias para fraccionar el suelo, tales como: área de 
lote y frente mínimo, afectación por vías, ríos, quebradas y otras 
especiales. 
 Especificaciones obligatorias para la edificación, tales como: altura 
máxima, área libre mínima, retiros obligatorios, usos. 
 Demás regulaciones que deben observarse cuando el predio se encuentre 
atravesado por oleoductos o poliductos, acueductos, líneas de alta tensión, 
o esté ubicado en la zona de protección, zonas de riesgo, conos de 
aproximación de los aeropuertos y otros que fueren necesarios. 
 Informe de factibilidad de dotación de servicios. 
 El informe de regulación metropolitana será emitido por la Administración 
Zonal correspondiente o el área de servicios ciudadanos de acuerdo a las 
necesidades de gestión. 
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REQUISITOS DEL TRÁMITE: 
Formulario 
Copia de cédula y papeleta de votación. 
PASOS DEL TRÁMITE: 
El administrado debe acercarse a ventanilla de la Administración Zonal 
competente 
FORMULARIOS ASOCIADOS AL TRÁMITE: 
9.5.2.1 Formulario normalizado para obtener el IRM. 
 
Ilustración 193: IRM 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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9.5.3 REGISTRO DE ESCRITURAS 
MOTIVO DE LA INSCRIPCIÓN: Compraventa general, transferencias de dominio 
(compraventa, donación, adjudicación dación en pago, partición).  
1. Primera copia certificada de la escritura (Segundas copias cuando el certificado 
de Gravamen conste como propietario el vendedor).  
a. En cada foja de la escritura deberá constar la rúbrica del notario. 
b. En caso de entregar la segunda copia, deberá adjuntar el certificado de 
búsqueda. 
c. NO ES NECESARIO SOLICITAR EL CERTIFICADO DE BÚSQUEDA. Si el 
certificado de gravámenes que usted presenta mantiene la misma información de 
la escritura a inscribirse. 
d. En la escritura debe constar el antecedente registral de la anterior escritura. 
 
Si de acuerdo a los antecedentes, la compra fue anterior al AÑO 2000 se 
recomienda adjuntar la escritura anterior para su revisión. 
e. En la escritura deberá constar un extracto o resumen de la misma. (Opcional). 
f. Se recomienda que para facilitar la revisión en escrituras extensas o cuando el 
contrato contenga varios inmuebles, se adjunte en medio magnético (CD) la 
transcripción de las mismas. 
 
2. Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación de todas las 
personas que comparecen al contrato.  
a. Se deberá verificar que conste en la comparecencia todos los propietarios con 
sus firmas y número de cédula. 
b. En cuanto al certificado de votación, si está en el extranjero debe justificar este 
hecho en la Junta Provincial para que la exoneración de la multa. 
 
3. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito y actualizado (sólo 
para personas jurídicas). 
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4. Copia del RUC (Para personas naturales extranjeras y jurídicas en general). 
 
5. Acta de la junta o asamblea de accionistas, en la que se le faculta al 
representante legal la realización de la transacción, venta, adquisición o hipoteca 
del inmueble (solo para personas jurídicas), excepto aquellas cuya actividad sea 
inmobiliaria. 
 
6. Oficio de Transferencia de dominio del Municipio o certificado de pago de 
impuestos generados en transferencia de dominio (en este documento consta la 
cuantía, superficie y valor de impuestos) en la que conste la liquidación del pago 
de la Utilidad y Alcabala Sello de la contribución a la Autopista Manuel Córdova 
Galarza (únicamente para propiedades ubicadas en Pomasqui y San Antonio de 
Pichincha). Este sello le facilita en las ventanillas del Consejo Provincial. 
 
8. Certificado actualizado (los certificados tienen una validez de 90 días desde la 
fecha de su emisión si se encuentran como documento habilitante). Solicitar 
validación en caso de superar los 90 días de la fecha de emisión (máximo un 
año). Solicite validación, si ha sobrepasado los 90 días (Máximo un año). 
 
9. Copia de los siguientes comprobantes de pago de tributos: 
 Utilidad del Municipio  
 Alcabalas del Municipio 
 Alcabalas del Consejo Provincial  
 Registro del Consejo Provincial  
 
10. Para escrituras anteriores al 2004 se debe adjuntar los siguientes impuestos, 
por la celebración del contrato: 
 Impuestos de Alcabala y Registro de Municipio. 
 Impuestos de Alcabala y Registro Junta de Defensa (Ministerio de Defensa 
ubicado en la Recolecta).  
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 Impuestos de Alcabala y Registro Consejo Provincial. 
11. En caso de que se presente para inscripción escrituras que hayan sido 
celebradas diez años atrás (al 2014) tiene que adjuntarse una escritura en que las 
partes ratifican el contrato celebrado con anterioridad. 
 
12. En caso de que la compraventa se realice mediante poder: 
a. En caso de que el poder no ha sido revocado (vigencia del poder 1 año en el 
Ecuador y 5 años en el extranjero). 
b. El poder debe contener la autorización expresa para el acto o contrato que se 
está realizando. 
 
13. En caso de que la compraventa se estipule a nombre de una persona, se 
deberá adjuntar la copia de la cédula de la persona por quién se estipula. 
 
14. Para brindar seguridad jurídica de la autenticidad de la escritura se requiere el 
sello Holográfico a partir del 2012 y firma del notario. (Sello plateado en el que se 
identifica la Notaría).  
 
15. Cuando se realice la venta, en la cual se favorezca a menores de edad, se 
necesita autorización judicial. 
 
16. Tutores o curadores solo podrán vender con autorización judicial; además, la 
venta debe hacerse en subasta pública. 
 
17. Cuando la venta la realiza un albacea testamentario (persona encargada por 
el Testador o el Juez de custodiar los bienes hasta repartirlos entre los 
herederos), la venta debe hacerse en subasta pública. 
 
18. En caso de que, los comparecientes tengan capitulaciones matrimoniales, 
adjuntar escritura de capitulaciones matrimoniales. 
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Ilustración 194: Escrituración 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
9.5.4 INCREMENTO DE NÚMERO DE PISOS (STHV-003) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de territorio, hábitat y vivienda 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO: 
Dirección de gestión territorial – sthv  direcciones de gestión del territorio – adm. 
Zonales 
BASE LEGAL 
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Ordenanza 106 sancionada el 20 julio de 2011 – Resolución STHV-RT-N° 001 del 
30 de mayo de 2012. 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- Este instructivo determina las características 
mínimas, los requisitos y procedimientos a cumplirse para autorizar el incremento 
de número de pisos en proyectos a desarrollarse en predios: 
 Ubicados en las Zonas Urbanísticas de Asignación Especial (ZUAE) 
 En que es factible el desarrollo de Proyectos Urbanísticos-Arquitectónicos 
Especiales 
 En que es factible luego se ser calificados por el Concejo Metropolitano 
como Proyectos de Intervenciones Prioritarias o Equipamientos zonales o 
distritales, obtener la autorización para el incremento de número de pisos. 
 En que es factible que privilegien la reutilización de aguas servidas, 
garanticen limitaciones de consumo de energía y agua. 
 En que es factible la redistribución de COS PB 
Art. 2.- Procedimientos y entidades otorgantes.- Las autorizaciones de 
incremento de número de pisos se sujetarán a los procedimientos generales 
y se tramitarán en las entidades que se señalan a continuación: 
 Los proyectos ubicados en predios ubicados en las Zonas Urbanísticas de 
Asignación Especial (ZUAE), se sujetarán al procedimiento simplificado y 
se tramitarán en la respectiva Administración Zonal 
 Los proyectos calificados como Urbanísticos-Arquitectónicos Especiales, 
se sujetarán al procedimiento especial y se tramitarán en la Secretaria de 
Territorio Hábitat y Vivienda. 
 Los proyectos calificados como Proyectos de Intervenciones Prioritarias o 
Equipamientos zonales o distritales, se sujetarán al procedimiento especial 
y se tramitarán en la Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda. 
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 Los proyectos calificados como Proyectos en que es factible que privilegien 
la reutilización de aguas servidas, garanticen limitaciones de consumo de 
energía y agua, se sujetarán al procedimiento especial y se tramitarán en la 
Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda. 
Los proyectos en los que es factible la redistribución de COS PB, se sujetarán 
al procedimiento especial y se tramitarán en la Secretaria de Territorio Hábitat y 
Vivienda. 
PASOS DEL TRÁMITE: 
9.5.5 UBICADO EN ZONA ZUAE  
 Ingresar a la página web http://sthv.quito.gob.ec, llenar el formulario de 
solicitud de incremento de número de pisos. 
 Presentar el formulario firmado en la Administración Zonal correspondiente 
para su registro, validación y para obtener la orden de pago que será 
entregada por la Administración Zonal. 
 Con la orden de pago validada, el administrado se acercará a la ventanilla 
de recaudación del balcón de servicios de la Dirección Financiera-
Tributaria para realizar el pago correspondiente. 
 Con la certificación o el documento de pago el administrado se acercará a 
la Administración Zonal, para la obtención del acta de compra de pisos. 
 Cumplidos los requisitos el administrado procederá con el registro o 
aprobación del proyecto nuevo o modificatorio-ampliatorio, y la obtención 
de las actas o licencias metropolitanas correspondientes. 
9.5.6 NO UBICADO EN ZONA ZUAE  
 Presentar la solicitud que especifica el número de pisos y el área total de 
construcción a incrementarse firmado en la Secretaria de Territorio Hábitat 
y Vivienda para su registro, y para obtener la orden de pago que será 
entregada por esta Secretaría. 
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 Con la orden de pago, el administrado se acercará a la ventanilla de 
recaudación del balcón de servicios de la Dirección Financiera-Tributaria 
para realizar el pago correspondiente. 
 Con el documento de pago el administrado se acercará a la Secretaria de 
Territorio Hábitat y Vivienda para la obtención del acta de compra de pisos. 
Cumplidos los requisitos el administrado procederá con el registro o aprobación 
del proyecto Urbanístico-Arquitectónico Especial con el incremento de pisos 
autorizado, y la obtención de las actas o licencias metropolitanas 
correspondientes en la respectiva Administración Zonal. 
 
Ilustración 195: Acta Contribución Especial por incremento número de suelos 
Fuente: DMQ 
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Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
9.5.7 INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USOS (STHV-002 ICUS) 
DEPENDENCIA RESPONSIBLE 
Administración zonal competente 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO 
Dirección de gestión del territorio 
BASE LEGAL: 
Ordenanza 172, artículo 35 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
1. Es el instrumento de información básica sobre los usos permitidos o 
prohibidos para la implantación de usos y actividades en los predios de la 
circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito. El informe de 
compatibilidad de usos del suelo no autoriza el funcionamiento de actividad 
alguna. 
2. El informe de compatibilidad de uso de suelo se emitirá conforme a los 
usos de suelo, las relaciones de compatibilidad y a las condiciones 
generales y específicas de implantación determinados en el PUOS y en los 
instrumentos de planificación que se expidan en aplicación de este Libro; 
será otorgado por la Administración Zonal respectiva o el área de servicios 
ciudadanos de acuerdo a las necesidades de gestión. 
3. En el caso de usos permitidos para actividades en el ámbito metropolitano 
o de ciudad, los informes de compatibilidad de uso del suelo serán emitidos 
por la Secretaría responsable del territorio, hábitat y vivienda. 
 
REQUISITOS DEL TRÁMITE: 
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 Formulario 
 IRM 
 Copia de cédula y papeleta de votación. 
PASOS DEL TRÁMITE: 
El administrado debe acercarse a ventanilla de la Administración Zonal 
competente y a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para usos con 
actividades en el ámbito de Ciudad o Metropolitano. 
 
Ilustración 196: Acta Informe de compatibilidad del suelo 
Fuente: DMQ 
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Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
9.5.8 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA 
ENTIDAD COLABORADORA PREVIA A LA APROBACIÓN DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS DE PROYECTOS NUEVOS (LMU-20 / ARQ-ORD) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de territorio, hábitat y vivienda 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO: 
Dirección metropolitana de gestión del suelo y espacio público 
 
BASE LEGAL: 
Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el Régimen Administrativo de las 
Licencias Metropolitanas, 30 de marzo de 2010. Ordenanzas 0156, 171, 172, 
0432 y 0433. Ley de Prevención y Control de Incendios. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
 
El Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico es el informe 
favorable extendido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o, en su 
caso por la Entidad Colaboradora en el que se hace constar el cumplimiento de 
las normas administrativas y reglas técnicas previstas para el proyecto técnico. El 
Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico no autoriza trabajo de 
intervención física alguna en el DMQ. 
La LMU 20 otorgada por el MDMQ, es el acto administrativo mediante el 
cual autoriza a su titular el ejercicio de su derecho a habilitar, edificar o a utilizar o 
aprovechar el espacio público, previa obtención de los Certificados de 
Conformidad; a través de la emisión de la LMU 20 el MDMQ autoriza, que la 
intervención del administrado cumple con las reglas técnicas y normas 
administrativas y procede el inicio del proceso constructivo. 
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REQUISITOS DEL TRÁMITE: 
 
Ilustración 197: Acta Solicitud registro de Planos 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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PASOS DEL TRÁMITE: 
1. Previo el ingreso del trámite en la Entidad Colaboradora, el Administrado 
deberá obtener con antelación informes que el caso en particular lo amerite 
tales como: 
 Cuando exista diferencias y/o excedentes de áreas en los lotes donde se 
implantarán las edificaciones, se debe realizar la correspondiente 
actualización catastral en base a la Resolución otorgada por la Dirección 
Metropolitana de Bienes Inmuebles, conforme a la Ordenanza 269. 
 Definición de replanteo y afectación vial emitido por la Administración Zonal 
competente. 
 Borde superior de quebrada emitido por la Dirección Metropolitana de 
Catastros. 
 Toda nueva propuesta de Edificación, deberá prever en su planificación el 
diseño de infraestructura subterránea para la canalización de Redes de 
Servicio. 
 La LMU-20 autoriza al administrado la ejecución de las intervenciones 
constructivas mayores, para lo cual se deberá contar previamente con los 
Certificados de Conformidad del proyecto arquitectónico, estructural y de 
instalaciones. 
 Para el efecto se deberán verificar los datos que constan en el IRM 
(Informe de Regulación Metropolitana) el mismo que deberá solicitarlo en la 
Administración Zonal correspondiente. 
 
FORMULARIOS ASOCIADOS AL TRÁMITE: 
Formulario de notificación de inicio y finalización de ejecución de normalizado. 
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Ilustración 198: Acta Certificado de conformidad del proyecto 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
9.5.9 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD PREVIA LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL Y DE 
INSTALACIONES (LMU-20 / ESTRUC-INST) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de territorio, hábitat y vivienda 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
Dirección metropolitana de gestión del suelo y espacio público 
BASE LEGAL: 
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Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el Régimen Administrativo de las 
Licencias Metropolitanas, 30 de marzo de 2010. Ordenanzas 0156, 171, 172, 
0432 y 0433. NEC 11, e INEN. Ley de Protección y Prevención de Incendios y su 
reglamento. 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
El Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico Estructural y de 
Instalaciones es el informe favorable extendido por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito o, en su caso por la Entidad Colaboradora en el que se 
hace constar el cumplimiento de las normas administrativas y reglas técnicas, 
NEC-11, normas INEN, previstas para el proyecto técnico. El Certificado de 
Conformidad del Proyecto Técnico no autoriza trabajo de intervención física 
alguna en el DMQ. 
La LMU 20 otorgada por el MDMQ, es el acto administrativo mediante el 
cual autoriza a su titular el ejercicio de su derecho a habilitar, edificar o a utilizar o 
aprovechar el espacio público, previa obtención de los Certificados de 
Conformidad; a través de la emisión de la LMU 20 el MDMQ autoriza, que la 
intervención del administrado cumple con las reglas técnicas y normas 
administrativas y procede el inicio del proceso constructivo. 
 
FORMULARIOS ASOCIADOS AL TRÁMITE: 
Formulario normalizado. 
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Ilustración 199: Acta Certificado técnico estructural 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
9.5.10 NOTIFICACIÓN DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO EN EDIFICACIONES - LMU 20 (LMU-20 / ARQ-ORD-
CONT) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de territorio, hábitat y vivienda 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO: 
Dirección metropolitana de gestión del suelo y espacio público     
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BASE LEGAL: 
Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el Régimen Administrativo 
de las Licencias Metropolitanas, 30 de marzo de 2010. Ordenanzas 0156 - 0433, 
171, 172 – 0432. 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
Inicio 
El propietario o constructor deberá notificar, a través del formulario 
normalizado electrónicamente el inicio del proceso constructivo en edificaciones; 
una vez practicada esta notificación la autoridad administrativa competente 
realizará los controles aleatorios. 
Es obligación del administrado el notificar el inicio del Proceso Constructivo. 
 
Finalización 
 
El propietario o constructor deberá notificar, a través del formulario normalizado 
electrónicamente la finalización del proceso constructivo en edificaciones; una vez 
practicada esta notificación la autoridad administrativa competente realizará la 
inspección final. 
Certificado de Conformidad de Finalización del Proceso Constructivo, 
es el informe favorable extendido por el órgano competente del MDMQ, en el que 
se deja constancia del cumplimiento del proyecto técnico aprobado como 
condición material de la LMU 20 otorgada. 
TASA ADMINISTRATIVA: 
Certificado de Conformidad de Finalización del proceso constructivo en 
edificaciones: de conformidad al Art. 111.f., de la Ord. 0431, pago de la tasa 
equivalente al 70%. 
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9.5.11 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA 
ENTIDAD COLABORADORA PREVIA A LA APROBACIÓN DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS DE PROYECTOS MODIFICATORIOS Y/O 
AMPLIATORIOS (LMU-20 / ARQ-ORD) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Agencia metropolitana de control 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO: 
Dirección metropolitana de gestión del suelo y espacio público     
BASE LEGAL: 
Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el Régimen Administrativo de las 
Licencias Metropolitanas, 30 de marzo de 2010. Ordenanzas 0156, 171, 172, 
0432 y 0433. Ley de Prevención de Incendios y su reglamento. 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
El Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico es el informe favorable 
extendido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o, en su caso por la 
Entidad Colaboradora en el que se hace constar el cumplimiento de las normas 
administrativas y reglas técnicas previstas para el proyecto técnico. El Certificado 
de Conformidad del Proyecto Técnico no autoriza trabajo de intervención física 
alguna en el DMQ. 
La LMU 20 otorgada por el MDMQ, es el acto administrativo mediante el cual 
autoriza a su titular el ejercicio de su derecho a habilitar, edificar o a utilizar o 
aprovechar el espacio público, previa obtención de los Certificados de 
Conformidad; a través de la emisión de la LMU 20 el MDMQ autoriza, que la 
intervención del administrado cumple con las reglas técnicas y normas 
administrativas y procede el inicio del proceso constructivo. 
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FORMULARIOS ASOCIADOS AL TRÁMITE: 
Formulario normalizado de notificación de finalización de ejecución de obras. 
 
Ilustración 200: Acta: Licencia de Trabajos varios 
Fuente: DMQ 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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9.5.12 DECLARATORIA BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
(CERTIFICADO DE CONFORMIDAD) (LMU-20 / PH-ORD-ESP) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de territorio, hábitat y vivienda 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO: 
Dirección metropolitana de gestión del suelo y espacio público. 
 
BASE LEGAL: 
Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el Régimen Administrativo 
de las Licencias Metropolitanas, 30 de marzo de 2010. Ordenanzas 0156, 171, 
172, 0432 y 0433. Ley de Propiedad Horizontal. 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
El Certificado de Conformidad de la Declaratoria bajo el Régimen de 
Propiedad Horizontal es el informe favorable extendido por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito o, en su caso por la Entidad Colaboradora en el 
que se hace constar el cumplimiento de las normas administrativas y reglas 
técnicas previstas para el proyecto técnico, la Ley de Propiedad Horizontal y su 
Reglamento de aplicación. Para que una Edificación pueda ser declarada bajo el 
Régimen de Propiedad Horizontal es necesario haber obtenido la LMU 20. 
El Certificado de Conformidad de la Declaratoria bajo el Régimen de 
Propiedad Horizontal pasa a formar parte de la LMU 20, otorgada por el MDMQ; 
luego el ingreso y asignación de nuevos predios a las unidades constructivas 
individualizadas en el Sistema Catastral Municipal, escrituración e inscripción 
global de la Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal. 
 
La Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal y la autorización 
municipal en la materia surtirá efectos desde la fecha en que se emita el 
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Certificado de Conformidad de Finalización del proceso constructivo por 
parte de la Agencia Metropolitana de Control. 
9.5.13 LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE EDIFICACIONES - 
LMU 20 (LMU-20 / NOTIF OBTENCIÓN) 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: 
Secretaría de territorio, hábitat y vivienda 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROCESO: 
Dirección metropolitana de gestión del suelo y espacio público     
BASE LEGAL: 
Ordenanza Metropolitana No. 308 que establece el Régimen Administrativo 
de las Licencias Metropolitanas, 30 de marzo de 2010. Ordenanzas 0156- 0433, 
171, 172- 0432 
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: 
Es la Licencia Metropolitana Urbanística de Edificación LMU 20, mediante 
el cual el MDMQ autoriza al administrado el inicio de la intervención constructiva, 
de acuerdo a los certificados de conformidad del cumplimiento de las normas 
administrativas y reglas técnicas. 
OBSERVACIONES GENERALES 
Para la obtención de la LMU 20 Simplificada, el administrado NO requiere 
la presentación de un proyecto técnico suscrito por un profesional. En el 
procedimiento Ordinario y Especial una vez obtenidos los Certificados de 
Conformidad del proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones la entidad 
competente para emitir la LMU 20 es la Administración Zonal. 
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9.5.14 CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL (SUIA) 
El Sistema Único de Información Ambiental, SUIA,  cuyo objetivo es 
calificar proyectos con base al listado general de calificación ambiental. Asimismo, 
documenta toda la información de proyectos. 
 
 
Todo generador de un proyecto nuevo debe registrarse en el portal del 
sistema para generar un Sistema Unico de Información Ambiental que sea 
particular del proyecto en mención y se categorizara de acuerdo a 4 parámetros 
que se ajustan a los requerimientos y afectación ambiental de cada caso en 
particular. 
 
 
Ilustración 201: Calificación Ambiental SUIA 
Fuente: Ministerio del Ambiente 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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9.6 CONCLUSIONES 
FASE ACTIVIDAD LEGAL RESPONSABLE 
ESTA
DO 
CONTRATACIÓN 
LABORAL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
EMPRESA JPYA 
JPYA AL DÍA 
CONTRATOS JPYA AL DÍA 
PERSONAL DE OBREROS DE JPYA JPYA AL DÍA 
STATUS EMPRESA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, 
POVEEDRORES 
JPYA AL DÍA 
TRIBUTACIÓN JPYA AL DÍA 
IMPUESTO A LA RENTA JPYA AL DÍA 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO JPYA AL DÍA 
PLANIFICACIÓN 
INFORME DE REGULACIÓN 
METROPOLITANA (STHV-001-IRM) 
JPYA FINALIZADO 
REGISTRO DE ESCRITURAS JPYA FINALIZADO 
INCREMENTO DE NÚMERO DE PISOS (STHV-
003) 
JPYA FINALIZADO 
INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USOS 
(STHV-002 ICUS) 
JPYA FINALIZADO 
EJECUCIÓN 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD POR 
PARTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
PREVIA A LA APROBACIÓN DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS DE PROYECTOS 
NUEVOS (LMU-20/ARQ-ORD) 
DMQ EN PROCESO 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PREVIA A 
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO 
ESTRUCTURAL DE INSTALACIONES (LMU-20 
/ ESTRUC-INST) 
DMQ EN PROCESO  
NOTIFICACIÓN DE INICIO Y FINALIZACIÓN 
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO EN 
EDIFICACIONES ‘ LMU 20 
DMQ EN PROCESO 
CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD POR 
PARTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
PREVIA A LA APROBACIÓN DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS DE PROYECTOS 
MODIFICATORIOS Y/O AMPLIATORIOS 
JPYA PENDIENTE 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL (SUIA) 
ING. S. 
JAUREGUI 
PENDIENTE 
CIERRE 
DECLARATORIA BAJO EL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL. 
ING. TOMALÁ PENDIENTE 
Tabla 76: Conclusiones Aspectos Legales de Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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CAPÍTULO 10: GERENCIA DE PROYECTO 
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10 GERENCIA DE PROYECTO 
10.1 INTRODUCCIÓN 
La gerencia de proyectos es la organización y administración de los 
recursos con los que cuenta un proyecto. Éste a su vez establece las 
herramientas y técnicas para que un proyecto se desarrolle completamente dentro 
de las restricciones del alcance, tiempo y costo que se encuentran previamente 
establecidos. La administración de un proyecto requiere de requisitos y 
habilidades específicas debido a que dentro de la gerencia se ejecutan un 
sinnúmero de actividades que necesitan recursos como tiempo, dinero, 
materiales, personas, comunicación, entre otros para lograr el cumplimiento de los 
objetivos planeados al inicio. Según el Project Management Institute, “un proyecto 
es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único”. 
10.2 OBJETIVOS 
 
Ilustración 202: Objetivos Gerencia de Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
Cumplir con el alcance del Proyecto dentro del presupuesto y cronograma establecido
Cumplir con el período de duración del Proyecto estimado de 24 meses
Organizar un plan de trabajo estructurado que abarque desde la concepción del 
Proyecto hasta su finalización
Cumplir con todos los requerimientos y trámites legales del Proyecto dentro de los períodos 
estimados como son: Licencia de Construcción, permiso de habitabilidad y declaratoria de 
Propiedad Horizontal
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10.3 METODOLOGÍA 
La metodología se basa en el “TenStep V10” estudiado en la clase de 
Gerencia de Proyectos con Enrique Ledesma. Del mismo modo se aplicarán los 
procesos para gerencia de proyectos según el PMI y la guía de los fundamentos 
de la dirección de proyectos “PMBOK” 5ta edición.  
La metodología de desarrollo irá de acuerdo a los pasos de la dirección de 
proyectos del “TenStep V10”, la cual se desarrolla en diez pasos para la dirección 
exitosa de proyectos; ésta se encuentra certificada por el Project Management 
Institute.  
 
Ilustración 203: Metodología Gerencia de Proyecto 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fuente: PMI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
La dirección de proyectos se logra a través de la aplicación de los 5 grupos 
de procesos: 
TEN STEP
•10 Pasos
•5 Grupos de Procesos
PMBOK
METODOLOGÍA 
PROJECT 
MANAGEMENT 
INSTITUTE - PMI
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Ilustración 204: 5 Grupos de Procesos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fuente: PMI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
Dirigir un proyecto requiere de solucionar las diversas necesidades, 
inquietudes y problemas, identificar requisitos, estabilizar las restricciones del 
Iniciación
Planificación
Ejecución
Seguimiento
y Control
Cierre
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proyecto. Para una gestión óptima del Proyecto Edificio Boheme se aplicarán los 
diez pasos del TenStep los cuales son: 
 
 
Ilustración 205: Pasos TenStep 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fuente: TenStep 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
Todos estos factores están interrelacionados que si alguno de ellos cambia, 
es posible que algunos se vean afectados, por lo tanto la elaboración del plan de 
dirección a lo largo del ciclo de vida del proyecto debe ser minucioso. Esto implica 
Definición  del Trabajo
Gestión de los Interesados
Gestión del Alcance
Gestión de los cronogramas
Gestión de costos
Gestión de la Calidad
Gestión de los Recursos Humanos
Gestión de la comunicación
Gestión de Riesgos
Gestión de las adquisiciones
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mejorar continuamente el plan conforme se cuente con información más detallada 
con estimados más precisos a medida que éste avanza.    
Para la construcción del Edificio Boheme el director de proyecto deberá 
controlar el cumplimiento del alcance del proyecto, la calidad de los entregables; 
del mismo modo, reconocer los objetivos, los costos, los riesgos, la estimación del 
tiempo de ejecución de los trabajos y manejo de personal. Por otro lado, el 
director del proyecto debe tener la capacidad para liderar y motivar evitando que 
se generen problemas empleando las herramientas necesarias. 
                               
10.4 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
10.4.1 RESUMEN EJECUTIVO DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
El edificio Boheme es un proyecto Inmobiliario cuyo objetivo es satisfacer 
las necesidades del mercado, la empresa promotora JPYA busca la creación e 
implantación de un proyecto en una ubicación estratégica con un diseño 
contemporáneo y exclusivo conformado de 30 unidades de vivienda (suites y 
departamentos). El proyecto está compuesto de 10 pisos de departamentos y 3.5 
subsuelos de estacionamientos. Del mismo modo, el Edificio Boheme cumple con 
todos los requerimientos legales y normativas vigentes por el Municipio de Quito. 
El plazo estimado para su construcción es de 24 meses. 
 
10.4.2 VISIÓN GENERAL 
El Proyecto Inmobiliario Boheme se encuentra ubicado dentro de una zona 
altamente residencial, a su vez tiene todo tipo de equipamiento a sus alrededores 
como son unidades educativas, centros comerciales, entidades bancarias, zonas 
verdes y de entretenimiento. Asimismo cuenta con varias vías de acceso como 
son la Av. 6 de Diciembre por la que circulan varias líneas de servicio de 
transporte siendo el principal la línea eco vía. El Edifico Boheme brindará 
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tranquilidad y confort a sus clientes gracias a su diseño moderno, optimización de 
sus espacios y cómodas áreas comunales. 
 
10.4.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 Unidad de Negocio: 
 
Proyecto Inmobiliario Edificio Boheme. 
 
Planificación, Diseño, Construcción y Comercialización 
de Vivienda en altura en el sector Centro - Norte de la 
Ciudad de Quito. 
 
 
Fecha de Inicio del 
Proyecto: 
 
 
Lunes, 12 de Enero del 2015 
 
Empresa Promotora: 
 
 
Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda. 
 
Gerente del Proyecto: 
 
 
Ing. Bladimir Herrera 
 
Propósito del Proyecto: 
 
 
Construcción de un Edificio de 30 unidades de vivienda 
 
 
Necesidad de Negocio: 
 
Satisfacer la demanda de vivienda existente en el sector 
 
Tabla 77: Matriz de Identificación del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
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10.4.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 206:  Objetivos del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener una 
rentabilidad global 
superior al 25%
Vender al menos 2 
unidades de 
vivienda por mes 
de un total de 30
Alcanzar por lo 
menos un 75% de 
ventas durante la 
etapa de 
construcción del 
proyecto
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10.4.5 ALCANCE DEL PROYECTO 
El Alcance del Proyecto incluye y excluye los siguientes ítems: 
 
 Dentro del Alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENTRO DEL ALCANCE 
 
Construcción de 7.043, 31 m2 planificados y 
diseñados cumpliendo las normativas 
municipales. 
 
Construcción de áreas exteriores, sala 
comunal del Edificio Boheme  
 
Provisión de servicios de energía eléctrica, 
agua potable, alcantarillado, red telefónica. 
 
Promoción y venta de las unidades de 
vivienda del Edifico Boheme que se iniciará 
en el mes de Noviembre del 2014 y culminará 
con la entrega del producto a los clientes. 
 
Optimizar un flujo continuo de ingresos y 
egresos del Proyecto. 
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Fuera del Alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUERA DEL ALCANCE 
 
Provisión de servicio de internet, televisión 
por cable y telefonía lo cual solicitará el 
cliente. 
 
Modificaciones en cambios de superficie de 
los departamentos y suites, asimismo 
cambios en los tipos de acabados. 
 
Mantenimiento posterior a la entrega de la 
vivienda al cliente. 
 
Financiamiento directo a los clientes o 
modificación a la forma de pago establecida 
en las escrituras promesas de compra y 
venta. 
  
Administración del Edificio y contratación de 
personal de seguridad y guardianía. 
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10.4.6 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Ilustración 207: Entregables del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
 
 
10.4.7 ORGANIZACIONES IMPACTADAS O AFECTADAS 
 
ORGANIZACIÓN 
 
CÓMO SE VE AFECTADO O CÓMO 
PARTICIPA EN EL PROYECTO? 
MUNICIPIO DE QUITO Entidad encargada de regular y controlar el 
cumplimiento de normas. 
BARRIO EL BATÁN Incremento de densidad poblacional 
GERENCIA 
 
Persona que organiza y controla el 
desarrollo del proyecto 
• Planos 
Arquitectónicos, 
Estructurales, 
Eléctricos, Sanitarios.
• Garantía del promotor. 
• Garantías de los 
proveedores.
Aprobación de Planos
• Informe obras 
exteriores y de 
limpieza.
• Informe de acabados 
e instalaciones 
realizadas.
Permiso de 
habitabilidad
• Escrituras
• Reglas del Edificio
Entrega
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DISEÑO 
 
Empresa que participa en la concepción 
del proyecto Boheme 
ÁREA DE VENTAS 
 
Persona o empresa encargada de la 
comercialización del proyecto Boheme 
CONSTRUCCIÓN Grupo de individuos encargados de la 
ejecución del proyecto Boheme 
Tabla 78: Organizaciones impactadas o afectadas 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
10.4.8 ESTIMACIONES DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 208: Estimaciones del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
4.224
ESFUERZO 
ESTIMADO
Horas / 
Esfuerzo
24
DURACIÓN 
ESTIMADA
Meses
4.227.823
COSTO 
ESTIMADO
Dólares
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10.4.8.1 Costo Estimado del Proyecto Edificio Boheme 
 
Tabla 79: Costo Estimado del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
10.4.8.2 Duración Estimada del Proyecto Edificio Boheme 
 
Ilustración 209: Duración Estimada del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
 
 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO
COSTO DEL TERRENO $ 573.530 11,5%
COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 76,6%
COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 12,0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.002.240 100%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO BOHEME
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10.4.9 SUPUESTOS DEL PROYECTO  
 
SUPUESTOS DEL PROYECTO EDIFICIO BOHEME 
1 Los fondos económicos serán provistos por la entidad fiduciaria a 
contratar 
2 Existirán los recursos necesarios para desarrollar el proyecto                        
( materiales y mano de obra) 
3 Habrá estabilidad Económica en el país  
4 Se cumplirá con el presupuesto y cronograma dentro de los plazos 
establecidos 
5 Se cumplirán las metas de ventas planteadas 
Tabla 80: Supuestos del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
10.4.10 RIESGOS DEL PROYECTO  
 
RIESGOS DEL PROYECTO EDIFICIO BOHEME 
1 Alteraciones en los costos de los materiales de construcción 
2 Cambio en la Economía del país 
3 Incremento de la Competencia en el Sector 
4 Reducción de las ventas 
5 Reducción de los créditos hipotecarios 
Tabla 81: Riesgos del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
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10.4.11 ENFOQUE DEL PROYECTO 
El Proyecto Edificio Boheme fue concebido por el estudio Coa Arquitectos 
en coordinación con la Diseñadora de Interiores Daniela Yépez, bajo el concepto 
de fachadas abiertas hacia el entorno. Posterior a la aprobación del diseño se 
procederá a la realización de cada una de las ingenierías (estructural, 
hidrosanitaria, eléctrica, electrónica, mecánica). 
 
El proyecto Edificio Boheme se desarrolla en 4 etapas: 
 
 Planificación 
 Ejecución 
 Marketing y Ventas ( se realiza durante le ejecución) 
 Entrega 
 
La construcción del proyecto se lo realizará mediante un fideicomiso. Se 
iniciará la etapa de pre ventas después de la aprobación de planos 
arquitectónicos. Durante la ejecución del proyecto se planean 4 fases de 
construcción: Preliminares, construcción, instalaciones y acabados. Al finalizar 
todas estas fases se realizará la entrega de los bienes inmuebles incluida la 
escrituración con los clientes y las licencias de habitabilidad aprobadas. 
 
10.4.12 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
La estructura organizativa de la empresa JPYA tiene el objetivo de 
planificar y controlar las actividades a desarrollarse. El trabajo en equipo es 
fundamental para que un proyecto alcance el éxito. 
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Ilustración 210: Organización del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
10.4.13 APROBACIONES 
 
NOMBRE Y CARGO 
 
FIRMA 
 
FECHA 
 
ING. JUAN PABLO 
YÉPEZ 
PATROCINADOR DEL 
PROYECTO 
 
(Firma del 
Patrocinador) 
 
(Registre la fecha) 
ING. BLADIMIR 
HERRERA 
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
 
 
(Firma del Director de 
Proyecto) 
 
(Registre la fecha) 
CRISTÓBAL ORTEGA 
ARQUITECTO 
(Firma del Arquitecto) (Registre la fecha) 
PROMOTOR: 
JPYA
DIRECTOR DEL 
PROGRAMA
Ing. Juan Pablo 
Yépez
DIRECTOR DEL 
PROYECTO
Ing. Bladimir 
Herrera
CLIENTE
NSE madio alto y 
alto
MIEMBROS DEL 
EQUIPO
Personal técnico 
JPYA
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10.4.14 ORGANIGRAMA 
 
 
Ilustración 211: Organigrama Promotor JPYA 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
10.5 DEFINICIÓN  DEL TRABAJO 
La Definición del Trabajo en el desarrollo del Edificio Boheme se basará en 
el entendimiento de las partes involucradas mediante la planificación desde la 
concepción del proyecto hasta su fase de terminación para lograr llegar a un 
acuerdo y organización entre los involucrados en donde todos tengan una visión 
clara del producto. Para lograr esto se establecen objetivos, alcances, supuestos, 
riesgos, entre otros. 
JPYA
Director de 
Proyecto
Fiscalizador
Residente de 
Obra
Proveedores
Gerente de 
Planificación
Arquitectos
Ingenieros
Gerente 
Financiero
Asistentes
Gerente 
Promoción y 
Ventas
Fideicomiso
Vendedores
Gerente 
General
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10.6 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
Ilustración 212: Gestión de los Interesados Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014  
 
En la gestión de interesados del Proyecto Inmobiliario Edificio Boheme, se 
recopilará y analizará la información cualitativa y cuantitativa de sus clientes con 
el fin de determinar intereses y expectativas, se realizarán las siguientes 
actividades: 
 
 Identificar a los potenciales clientes interesados  
 Identificar el impacto  
 Matriz de interés 
 Matriz de influencia 
 Matriz de influencia/impacto 
 Modelo de prominencia: basado en poder, urgencia y legitimidad 
Identificar a los 
Interesados
Personas, 
grupos u 
organizaciones 
impactadas por 
el Proyecto
Documentar sus 
intereses, 
participación,, 
influencias y 
potencial 
impacto
Planificar la gestión 
de los interesados
Desarrollar 
estrategias para 
los interesados 
participen 
efectivamente 
basándose en 
sus 
necesidades
Gestionar los 
compromisos con 
los Interesados
Comunicarse y 
trabajar con los 
interesados 
para satisfacer 
sus 
necesidades
Resolver 
polémicas y 
fomentar grupos 
de interés 
común
Controlar los 
compromisos con 
los interesados
Seguimiento y 
control de los 
interesados
Ajustar las 
estrategias y 
planes para 
involucrar a 
todos los 
interesados
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MATRIZ DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
NOMBRE DEL PROYECTO Edificio Boheme 
DIRECTOR DEL PROYECTO Ing. Bladimir Herrera 
FECHA 23 Septiembre 2014 
PROCESO Identificación de los Interesados / skateholders 
 
 
CUADRO DE CONTROL 
 
N 
 
ÍTEM 
 
GRADO DE 
INTERÉS 
 
INFLUENCIA 
 
IMPORTANCIA 
 
RESPUESTA 
01 Promotor Alto Alta Alto Continua 
02 Director 
Proyecto 
Alto Alta Alto Continua 
03 Equipo de 
trabajo 
Alto Moderado Alto Continua 
04 Entidades de 
control 
Bajo Moderado Moderado Circunstancial 
05 Sector Moderado Bajo Bajo Circunstancial 
06 Clientes Moderado Moderado Alto Circunstancial 
07 Proveedores Moderado Bajo Bajo Circunstancial 
Tabla 82: Matriz de Gestión de los interesados 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
El análisis de los Interesados del Edificio Boheme se realizará sobre un 
documento que brinda información importante sobre:  
 
 Los nombres de los interesados 
 Funciones de los interesados  
 Nivel de influencia e interés de los interesados en el proyecto 
 Sugerencias para la gestión de las relaciones con los interesados 
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10.7 GESTIÓN DEL ALCANCE 
La Gestión del alcance es una herramienta para la verificación, definición y 
manejo del alcance. Por lo tanto, cada cambio que se realice debe ser 
debidamente documentado y a su vez serán evaluados por el gerente y el 
promotor del Edificio Boheme, posterior a esto, se analizará los impactos de 
tiempo, costo, riesgos. Para la optimización de éste proceso de evaluarán los 
siguientes aspectos: 
 
Ilustración 213: Gestión del Alcance 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
Ilustración 214: Gestión del Alcance Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
Análisis de cambios
Documentación de 
los cambios
Documento de orden 
de cambio
Aprobación o 
rechazo de órdenes 
de cambio 
efectuadas
Documentar si existe 
algún cambio e 
incluir tanto en el 
cronograma como en 
el presupuesto
GESTIÓN DEL ALCANCE 
EDIFICIO BOHEME
Planificación 
del alcance
Definición del 
alcance
Crear EDT -
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo
Verificación del 
alcance
Control del 
alcance
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Según el PMBOK, la Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos 
necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito. El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto 
es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.  
 
Los procesos de las otras áreas de conocimiento: Cada proceso puede 
implicar el esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las necesidades del 
proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en 
una o más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. 
En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 
 
• Alcance del producto: Las características y funciones que definen un producto o  
servicio. 
 
• Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 
servicio o resultado con las características y funciones especificadas. 
 
Ilustración 215: Ciclo de Vida del Proyecto Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
De acuerdo con el PMBOK, definir el Alcance es el proceso que consiste 
en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. La 
preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto es fundamental 
para su éxito, y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y 
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CIERRE
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las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto.  
La gestión del alcance se identifica gráficamente por la Estructura Desglosada de 
Trabajo – EDT (Estructura de Desglose del Trabajo).   
10.7.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 
 
Ilustración 216: EDT Edificio Boheme 
1. EDT EDIFICIO 
BOHEME
1.1 INICIO
1.1.1  Estudio de 
Mercado
1.1.2 Compra del 
terreno
1.1.3 Definición del 
Producto
1.1.4 Diseño 
Arquitectónico
1.1.5 Lev. Topográfico
1.1.6 Estudio de Suelos
1.1.7 Escrituración
1.1.8Verificaci;on IRM
1.1.9 Acta de 
Constitución
1.2 PLANIFICACIÓN
1.2.1 Planos 
Arquitectónico
1.2.2 Aprobación de 
Planos ( Municipio 
DMQ)
1.2.3 Ingeniería 
Estructural
1.2.4 Ingeniería 
Hidrosanitaria
1.2.5 Ingeniería 
Eléctrica
1.2.6 Ingeniería 
Electrónica
1.2.7 Instalaciónes Sist. 
Contraincendios
1.2.8 Aprobación de 
Ingenierías
1.2.9 Ingeniería 
Ambiental SUIA
1.3 EJECUCIÓN
1.3.1 Obras 
Preliminares
1.3.2 Movimiento de 
Tierras
1.3.4 Cimentación
1.3.5 Estructura
1.3.6 Mampostería
Inst. Hidrosanitarias
Inst. Sist. 
Contraincendios
Inst. Eléctricas -
Electrónicas
Revestimientos
1.4 CIERRE
1.4.1 Limpieza
1.4.2 Permiso de 
Habitabilidad
1.4.3 Escrituración
1.4.5 Elaboración de 
planos Asbuilt
1.4.6 Elaboración Acta 
de entrega - Recepción 
Cliente
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Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
El EDT incluye todo el trabajo que se va a realizar en el proyecto Edificio 
Boheme, mediante éste se puede organizar el trabajo y se puede dividir en 
paquetes manejables y detallados. 
10.8 GESTIÓN DE LOS CRONOGRAMAS 
A través de la Gestión del Cronograma del Edificio Boheme se realizará un 
seguimiento minucioso a las actividades que incluyen los entregables, incluye 
tiempo de inicio y finalización, adelanto o retraso de actividades ya programadas, 
rendimiento de cada actividad, entre otros. El director del Poryceto Edificio 
Boheme, el Ing. Bladimir Herrera deberá actualizar el cronograma y realizar los 
cambios necesarios efectuados en reuniones de trabajo tanto en oficina como en 
obra con la persona a cargo de la fiscalización y residencia de obra; de igual 
manera, deberá tomar en cuenta las órdenes de cambio solicitadas y revisar el 
cumplimiento de las mismas sin afectar a la ejecución continua del proyecto. 
El proyecto Edificio Boheme tiene un cronograma de trabajo, como lo indica 
el PMBOK, en donde se ordenan las actividades y se destinan recursos, a partir 
de esto,  el director del proyecto puede dirigir y organizar el proyecto para lograr 
cumplir los tiempos estipulados. Los procesos de Gestión del Tiempo son los 
siguientes: 
 
Ilustración 217: Gestión del Tiempo Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 20
GESTIÓN 
DEL 
TIEMPO
Planificar la Gestión del Cronograma
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Evaluar los recursos para las actividades 
Calcular la duración de las actividades
Desarrollar el Cronograma
Controlar el Cronograma
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A continuación se detalla gráficamente como las fases del proyecto se interrelacionan entre sí por medio de la secuencia 
de actividades durante el Ciclo de Vida del Proyecto. 
 
Ilustración 218: Diagrama de Gantt de Seguimiento 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014
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10.9 GESTIÓN DE COSTOS 
El director del proyecto Edificio Boheme debe llevar el control sobre los 
costos directos del proyecto para lo cual éste debe participar en la realización del 
presupuesto del Edificio Boheme y así tendrá toda la información necesaria para 
el manejo de los costos del mismo y tomar decisiones óptimas.  
El mantener reuniones periódicas semanales es necesario tanto para el 
control del cronograma como de los flujos de caja asignados al Proyecto Boheme. 
 
La determinación de los costos en el proyecto se acoge a los siguientes 
factores: 
 
 El director del proyecto deberá presentar al promotor el presupuesto 
estimado para el proyecto. 
 Cada etapa del proyecto se organizará con un cronograma valorado 
lo cual sirve como retroalimentación para los involucrados. 
 La existencia de riesgos es constante durante la etapa de ejecución 
del proyecto por lo cual debe existir un control rígido. 
 El director del proyecto deberá informar a los implicados sobre 
cualquier  desfase en el presupuesto y en conjunto poder tomar 
decisiones que no afecten al desarrollo del proyecto. 
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Tabla 83: Resumen de Costos 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Agosto, 2014 
 
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE
0 COSTO DEL TERRENO $ 573.530,00 11,47%
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE
1 OBRAS PRELIMINARES $2.638,60 0,07%
2 EXCAVACIONES $116.033,53 3,03%
3 ESTRUCTURA $1.924.913,41 50,27%
4 ALBAÑILERÍA $191.408,48 5,00%
5
INTALACIONES. HIDROSANITARIAS - 
CONTRAINCENDIOS
$357.846,42 9,34%
6 RECUBRIMIENTOS $175.817,41 4,59%
7 CARPINTERÍA $119.905,87 3,13%
8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $339.988,32 8,88%
10 ALUMINIO Y VIDRIO $200.004,03 5,22%
11 VARIOS $25.790,94 0,67%
12 ACABADOS $202.859,42 5,30%
13 ELEVADORES $172.200,00 4,50%
$3.829.406 76,6%
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE
1 PLANIFICACIÓN $ 144.561 24,12%
2 TASAS E IMPUESTOS LEGALES $ 137.879 23,01%
3 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO $ 123.164 20,55%
4 PROMOCIÓN VENTAS Y VARIOS $ 183.700 30,65%
5 IMPREVISTOS $ 10.000 1,67%
$ 599.304 11,98%
$ 5.002.240 100,00%
COSTOS DIRECTOS
 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO EDIFICIO BOHEME
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
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Tabla 84: Estimación Costos Totales del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
 
Ilustración 219: Estimación Costos Totales del Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
DESCRIPCIÓN COSTO PESO
COSTO DEL TERRENO $ 573.530 11,5%
COSTOS DIRECTOS $ 3.829.406 76,6%
COSTOS INDIRECTOS $ 599.304 12,0%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 5.002.240 100%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO BOHEME
CAPÍTULO  10 
            
 
GERENCIA DE 
PROYECTO 
 
 
365 
10.10 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Según el PMBOK, la Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los 
procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan 
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto 
satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Del mismo modo, 
implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 
procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 
cabo durante todo el proyecto, según corresponda. La Gestión de la Calidad del 
Proyecto trata sobre la gestión tanto de la calidad del proyecto como del producto 
del proyecto. 
 Los procesos se relacionan entre sí y con los procesos de las otras áreas 
de conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más 
personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. 
Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en cada proyecto y en una o más 
fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en fases. El director del 
proyecto Edificio Boheme deberá: 
 
 Convocar a reuniones y solicitar y evaluar los documentos que estén 
en relación con el desarrollo de la ejecución del proyecto. 
 Controlar los cambios de alcance a los requerimientos. 
 Seguirá un proceso para la realización de algún cambio y realizará 
seguimiento durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
El manejo de la calidad que se realizará en el Edificio Boheme se 
desarrollará en: 
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Ilustración 220: Proceso de Gestión de Calidad Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
10.10.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
Según el PMBOK, planificar la Calidad es el proceso por el cual se 
identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto, 
documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los 
mismos. La planificación de la calidad debe realizarse en forma paralela a los 
demás procesos de planificación del proyecto.  
Para el proyecto Edificio Boheme se ha definido un plan de calidad que 
controla los siguientes aspectos: 
 
 Requerimientos que se presente a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
basado también en la obtención y análisis de documentos propios del 
proyecto.   
 Control de calidad durante y posterior a la construcción del Edificio 
Boheme.   
 Cumplimiento de las especificaciones técnicas pre establecidas. 
Planificación 
Aseguramiento
Control
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10.10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
De acuerdo al PMBOK, el Aseguramiento de Calidad es el proceso que 
consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de 
medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones 
operacionales y normas de calidad adecuadas. A menudo, las  
actividades de aseguramiento de calidad son supervisadas por un departamento 
de aseguramiento de calidad o una organización similar. 
La realización del Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del 
proceso, que es un medio iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La 
mejora continua del proceso reduce las actividades inútiles y elimina aquéllas que 
no agregan valor al proyecto. Esto permite que los procesos operen con niveles 
más altos de eficiencia y efectividad. 
10.10.3 CONTROL DE CALIDAD 
Según el PMBOK, realizar el Control de Calidad es el proceso por el que se 
monitorean y registran los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a 
fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de 
calidad se lleva a cabo durante todo el proyecto. Los estándares de calidad 
incluyen las metas de los procesos y del producto del proyecto. 
 
Los resultados del proyecto incluyen: 
 
 los entregables  
 los resultados de la dirección de proyectos ( desempeño de costos y 
del cronograma) 
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10.11 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
En concordancia con el PMBOK, la Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto. El equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que 
se les han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto.  
El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto pueden variar con 
frecuencia, a medida que el proyecto avanza. Los miembros del equipo del  
proyecto también pueden denominarse personal del proyecto. La intervención y la 
participación tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia 
profesional durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el 
proyecto. A continuación se detalla el proceso de Gestión de Recursos Humanos: 
 
Ilustración 221: Proceso de Gestión de Recursos Humanos Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
10.11.1 DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
Desarrollar el Plan de Recursos Humanos es el proceso por el cual se 
identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, 
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan 
Desarrollar el Plan de 
Recursos Humanos
Adquirir el equipo 
del proyecto
Desarrollar el 
equipo del 
proyecto
Dirigir rl 
equipo del 
proyecto
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para la dirección de personal. La planificación de los recursos humanos se utiliza 
para determinar e identificar aquellos recursos humanos que posean las 
habilidades requeridas para el éxito del proyecto.  
10.11.2 ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso para confirmar los recursos 
humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las 
asignaciones del proyecto. El equipo de dirección del proyecto puede o no tener 
control directo sobre la selección de los miembros del equipo, debido a contratos 
colectivos de trabajo, al uso de personal subcontratado, a un ambiente de 
proyecto de tipo matricial, a las relaciones de comunicación interna o externa, 
entre una variedad de motivos.  
10.11.3 DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en mejorar 
las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general 
del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. Los directores del 
proyecto deben adquirir las habilidades necesarias 
para identificar, conformar, mantener, motivar, liderar e inspirar a los equipos para 
que logren un alto desempeño y alcancen los objetivos del  
proyecto. 
El trabajo en equipo es un factor crucial para el éxito del proyecto, y desarrollar 
equipos del proyecto eficaces es una de las responsabilidades fundamentales del 
director del proyecto. Los directores del proyecto deben crear un ambiente que 
facilite el trabajo en equipo.  
 
10.11.4 DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
Dirigir el Equipo del Proyecto es el proceso que consiste en dar 
seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
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retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el 
desempeño del proyecto. El equipo de dirección del proyecto observa el 
comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve los problemas y 
evalúa el desempeño de los miembros del equipo. 
 
10.12 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
La comunicación es un aspecto fundamental dentro de la ejecución de un 
proyecto ya mediante éste se manejan y se cumplen las expectativas del 
promotor y los demás implicados. Al no mantener una buena comunicación 
pueden surgir un sinnúmero de problemas o conflictos. 
El equipo de trabajo que se empleará en la construcción del Edificio 
Boheme deberá reportar al director del proyecto, y éste a su vez comunicar al 
promotor.  La realización de juntas para discusión de temas es importante debido 
a que se puede llegar a acuerdos entre todos los implicados para un desarrollo 
eficiente del Edificio Boheme. 
Es de suma importancia que la empresa promotora JPYA genere canales 
de comunicación interna para reforzar decisiones e ideas durante el ciclo de vida 
del proyecto.  La utilización de página web, redes sociales, internet en general son 
herramientas que mantienen en contacto al cliente con la empresa. 
 
10.13 GESTIÓN DE RIESGOS 
Un riesgo es una situación  que puede acontecer en un tiempo y lugar 
determinados, éstos a su vez se encontrarán fuera del alcance del director del 
proyecto y pueden repercutir en la ejecución del proyecto. 
Para el Edifico Boheme se desarrollará un plan de gestión de riesgos el 
cual nos ayudará a identificar y analizar los riesgos futuros que podrían afectar al 
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normal desarrollo del proyecto, el objetivo principal es minimizar el impacto en 
caso de algún inconveniente.  
El director del proyecto estará a la cabeza de éste, el mismo que delegará 
funcione y responsabilidades a los demás miembros del equipo. Del mismo modo, 
se deberán documentar todas las actividades de riesgo durante su ejecución para 
la aplicación y prevención de los mismos. 
A continuación se detallan un cuadro de los posibles riesgos a enfrentar 
durante la construcción del Edificio Boheme: 
 
 
RIESGOS DEL PROYECTO EDIFICO BOHEME 
 
RIESGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
AFECTACIÓN 
 
MEDIDAS 
 
1 
Incremento de 
precios en los 
materiales 
 
Alto 
 
Pre contratación 
de materiales 
hasta entrega 
 
2 
 
Demora de la línea 
de crédito bancaria 
 
Alto 
 
Inversiones de los 
implicados 
 
3 
 
Cambio en el 
sistema monetario 
del Ecuador 
 
Alto 
 
Reprogramación 
del proyecto 
 
4 
 
Cambios de clima 
 
Bajo 
 
Suspensión 
momentánea de 
trabajos 
Tabla 85: Posibles riesgos del Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
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10.14 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Según el PMBOK, la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los 
procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 
necesario obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la 
compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto.  
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de: 
 
 
Ilustración 222: Gestión de las Adquisiciones del Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
 
 
 
 
Gestión del contrato Control de cambios requeridos
Administración de cualquier
contrato por el comprador que esté
adquiriendo el proyecto a la
organización ejecutante JPYA
Administración de las obligaciones
contractuales contraídas por el
equipo del proyecto en virtud del
contrato
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10.15 CONCLUSIONES 
 
Tabla 86: Conclusiones Gerencia de Proyecto Edificio Boheme 
Elaborado por: Belén Granda, MDI 2014 
Fecha: Septiembre, 2014 
COMPONENTE FACTIBILIDAD CONCLUSIÓN
ALCANCE DEL PROYECTO
Se determinó satisfactoriamente el alcance 
del Proyecto Boheme en el mes de
Septiembre del año 2014
PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión del Proyecto Boheme en el mes de
Septiembre del año 2014
PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS
         
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión de riesgos del Proyecto Boheme
en el mes de Septiembre del año 2014
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS
         
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión de interesados del Proyecto
Boheme en el mes de Septiembre del año
2014
PLAN DE GESTIÓN DEL 
RECURSO HUMANO
         
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión del recurso humano del Proyecto
Boheme en el mes de Septiembre del año
2014
PLAN DE GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión de la comunicación del Proyecto
Boheme en el mes de Septiembre del año
2014
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
COSTOS
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión de los costos del Proyecto
Boheme en el mes de Septiembre del año
2014
PLAN DE GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA
Se determinó satisfactoriamente el plan de
gestión del cronograma del Proyecto
Boheme en el mes de Septiembre del año
2014
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO
Se determinó satisfactoriamente el acta de
constitución del Proyecto Boheme en el
mes de Septiembre del año 2014
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12 ANEXOS 
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
ANEXO 1 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 23
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES X
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO X
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO X LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO Jun-13 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Dec-13 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Aug-15 REDES SOCIALES
ESTADO ACTUAL CONSTRUCCIÓN FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 50% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1 2D 126 22
2 3D 125 26 $1.890,00
UNIDADES VENDIDAS: 37 ENTRADA 20%
UNIDADES DISPONIBLES: 11 ENTREGA 70%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 238.140,00 $1.890,00
$ 236.250,00
TOTAL DE UNIDADES 48 RESERVA 10%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: PAUL RIVET Y WHIMPER S/N
RESIDENCIAL
DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN
DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN
3824651
srivadeneira@dcons.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC110
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: BEZIER
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ANEXO 2 
 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 20
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO Nov-11 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Jan-12 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Dec-14 REDES SOCIALES X
ESTADO ACTUAL ACABADOS FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 80% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1 SUITE 44 4
2 2D 77 8
3 3D 126 6
$1.961,04
$ 282.000,00 $2.238,10
UNIDADES VENDIDAS: 10 ENTRADA 20%
UNIDADES DISPONIBLES: 8 ENTREGA 70%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 90.118,00 $2.048,14
$ 151.000,00
TOTAL DE UNIDADES 18 RESERVA 10%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: AGUSTÍN FRANCO E10-25 Y ALFREDO PAREJA
RESIDENCIAL
AGUSTÍN BAQUERO CONSTRUCCIONES
AGUSTÍN BAQUERO CONSTRUCCIONES
395-7651
marketing@abconstrucciones.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC120
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: HOMU
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ANEXO 3 
 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO X LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO Jul-13 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Jun-14 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Jun-15 REDES SOCIALES X
ESTADO ACTUAL CIMENTACIÓN FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 20% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS X
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1 SUITE 50 12
2 2D 82 41
3 3D 112 37
$1.890,24
$ 220.000,00 $1.964,29
UNIDADES VENDIDAS: 67 ENTRADA 20%
UNIDADES DISPONIBLES: 23 ENTREGA 60%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 92.000,00 $1.840,00
$ 155.000,00
TOTAL DE UNIDADES 90 RESERVA 20%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: PAUL RIVET Y WHIMPER S/N
RESIDENCIAL
URIBE&SHWARZKOPF
URIBE&SHWARZKOPF
987836706
sramon@us-constructores.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC130
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: SORELINA
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ANEXO 4 
 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO X
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO jul-12 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Nov-13 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Jun-14 REDES SOCIALES X
ESTADO ACTUAL FINALIZADO FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 100% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1,1 SUITE 64,00 16
2,1 2D 91,68 22
3,1 3D 119,84 28
$1.221,64
$ 170.000,00 $1.418,56
UNIDADES VENDIDAS: 64 ENTRADA 30%
UNIDADES DISPONIBLES: 2 ENTREGA 60%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 87.000,00 $1.359,38
$ 112.000,00
TOTAL DE UNIDADES 66 RESERVA 10%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: CHECOSLOVAQUIA Y MOSCÚ S/N
RESIDENCIAL
SMC
SMC
0995650283 / 0992346721
sg_martinezz88@hotmail.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC140
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: BELLAGIO
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ANEXO 5 
 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO X LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO Oct-13 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Mar-14 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Feb-16 REDES SOCIALES
ESTADO ACTUAL MUROS ANCLAD. FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 10% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS X
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1,1 SUITE 1 44,65 4
2,1 2D A 81,20 4
2,2 2D B 86,00 4
2,3 2D C 74,60 4
2,4 2D D 99,50 8
2,5 2D F 100,70 4
3,1 3D 127,25 4
$ 256.550,80 $2.578,40
$ 259.644,88 $2.578,40
$ 317.138,00 $2.492,24
$2.578,40
$ 221.742,40 $2.578,40
$ 192.348,64 $2.578,40
UNIDADES VENDIDAS: 29 ENTRADA 20%
UNIDADES DISPONIBLES: 3 ENTREGA 40%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 115.125,56 $2.578,40
$ 209.366,00
TOTAL DE UNIDADES 32 RESERVA 20%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: AUSTRIA N34-51 Y CHECOSLOVAQUIA
RESIDENCIAL
RFS
RFS
0984657808 / 0993381746
asesor1@rfsconstructora.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC150
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: CIBELES
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ANEXO 6 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO X
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO Oct-12 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Feb-13 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Nov-14 REDES SOCIALES X
ESTADO ACTUAL MUROS ANCLAD. FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 10% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS X
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1 SUITE 1 64 5
2 2D A 98 12
3 3D A 133 13
$2.000,00
$ 266.000,00 $2.000,00
UNIDADES VENDIDAS: 28 ENTRADA 30%
UNIDADES DISPONIBLES: 2 ENTREGA 60%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 128.000,00 $2.000,00
$ 196.000,00
TOTAL DE UNIDADES 30 RESERVA 10%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: JUAN SEVERINO Y ANTONIO NAVARRO S/N
RESIDENCIAL
PROINMOBILIARIA
PROINMOBILIARIA
600-9902 / 0983120000
marketing@proinmobiliaria.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC160
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: KOTNETTI
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ANEXO 7 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO X
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB
FECHA LANZAMIENTO Sep-12 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Nov-12 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Dec-14 REDES SOCIALES
ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 60% SALA DE VENTAS
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1,1 SUITE 1 54,90 5
1,2 SUITE 2 74,00 4
2,1 2D A 61,47 6
2,2 2D B 71,00 8
3,1 3D A 154,00 8
3,2 3D A 151,00 6
4,1 DÚPLEX 85,00 3
$ 254.177,00 $1.650,50
$ 249.225,50 $1.650,50
$ 146.100,00 $1.718,82
$1.641,90
$ 99.789,83 $1.623,39
$ 119.351,00 $1.681,00
UNIDADES VENDIDAS: 28 ENTRADA 20%
UNIDADES DISPONIBLES: 12 ENTREGA 60%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 89.413,46 $1.628,66
$ 121.500,60
TOTAL DE UNIDADES 40 RESERVA 20%
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: 6 DE DICIEMBRE Y BOUSSINGAULT S/N
RESIDENCIAL
NEVAMAR
NEVAMAR
0983511984 / 0997097167
nevamar@cablemodem.com.ec
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC170
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: MIRAPARQ PREMIUM
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ANEXO 8 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 24
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES X
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO X
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA X
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO X GAS CENTRALIZADO X LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB X
FECHA LANZAMIENTO Oct-13 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN - PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Dec-16 REDES SOCIALES X
ESTADO ACTUAL APROBACIONES FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 0% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS X
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
7 SUITE 2 (G) 60,8 6
8 SUITE 3 (H) 62,9 6
9 2D A 88 18
10 2D B 90,5 8
11 2D C 78,3 8
12 2D D 87,5 18
13 3D E 109,5 8
14 3D E2 110,3 7
$2.251,20
$2.251,20
$ 246.506,40
$ 248.307,36
$ 180.050,00
$ 193.451,00
$2.242,24
$2.240,49
$2.271,66
$2.285,00
$2.299,49
$2.210,87
UNIDADES VENDIDAS: 48 ENTRADA 28%
UNIDADES DISPONIBLES: 31 ENTREGA 70%
VALOR POR M2PRECIO
$ 136.328,00
$ 140.927,00
$ 199.906,00
$ 206.792,50
TOTAL DE UNIDADES 79 RESERVA 2%
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN: AV. ELOY ALFARO Y MARIANA DE JESÚS S/N
RESIDENCIAL
URIBE&SHWARZKOPF
URIBE&SHWARZKOPF
987836706
sramon@us-constructores.com
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC180
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: GAIA
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ANEXO 9 
 
 
AÑO MES DÍA
2014 MAYO 23
CANTÓN: QUITO CIUDAD: QUITO
PARROQUIA: IÑAQUITO BARRIO: EL BATÁN
USO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SALA COMUNAL X ÁREAS VERDES
TRANSP. PÚBLICO X RESIDENCIAL X GUARDIANIA X GIMNASIO
SALUD X COMERCIAL X CÁMARAS X ESTAC. VISITAS X
C.COMERCIALES X ÁREAS VERDES X ASCENSOR X TERRAZA
RESTAURANTES X C. ENTRETENIMIENTO GAS CENTRALIZADO X LOBBY X
GASOLINERAS X C. EDUCATIVOS X BODEGAS X LOCAL COM. PB X
FECHA LANZAMIENTO Apr-14 VALLA PUBLICITARIA X
FECHA EJECUCIÓN Aug-14 PAGINA WEB X
FECHA DE ENTREGA Dec-15 REDES SOCIALES
ESTADO ACTUAL APROBACIONES FLYERS X
PORCENTAJE AVANCE 0% SALA DE VENTAS X
TIPO ESTRUCTURA HORMIGÓN A. FERIAS X
NÚMERO PRODUCTO ÁREA UNIDADES
1,1 SUITE 1 57,35 1
1,2 SUITE 2 47,2 1
2,1 2D 97,6 9
3,1 3D 131 6
4,1 Dúplex 242,35 1
5 LOCAL 49,1 1
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2. FOTOGRAFÍA
NOMBRE DEL PROYECTO: UTÓPIA
DIRECCIÓN: IGNACIO BOSSANO Y CARLOS GUERRERO S/N
RESIDENCIAL
JPYA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
JPYA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
2563-763 / 094033099
www.jpya.net
FICHA DE DATOS DE LA COMPETENCIA
CÓDIGO 
PROYECTO
PC180
ELABORADOR POR:
FECHA
BELÉN GRANDA
8. UNIDADES DE VIVIENDA Y PRECIOS
PRECIO VALOR POR M2
$ 109.963,00 $1.917,40
$ 102.624,00
SERVICIOS ZONIFICACIÓN
3. DATOS URBANOS 4. SERVICIOS DEL PROYECTO
5. COMERCIALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6. PROMOCIÓN 7. FINANCIAMIENTO
TOTAL DE UNIDADES 19 RESERVA 2%
$ 106.272,00
$ 458.536,00
$2.164,40
UNIDADES VENDIDAS: 3 ENTRADA 28%
UNIDADES DISPONIBLES: 16 ENTREGA 70%
$2.174,24
$ 175.140,00 $1.794,47
$ 230.000,00 $1.755,73
$1.892,04
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE COSTOS 
ANEXO 10: CRONOGRAMA DE COSTOS DIRECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
$ 2.639
$ 38.678 $ 38.678 $ 38.678
$26.342,27 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342 $ 26.342
$17.490,31 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490 $ 17.490
$23.847,39 $ 23.847 $ 23.847 $ 23.847 $ 23.847 $ 23.847
$11.410,37 $ 11.410 $ 11.410 $ 11.410 $ 11.410
$24.901,53 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902 $ 24.902
$ 9.952
$88.538,74 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539 $ 88.539
$ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026 $ 8.026
$ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857 $ 8.857
$ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043 $ 7.043
$ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197 $ 11.197
$ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116 $ 9.116
$14.298,71 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299 $ 14.299
$2.218,95 $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219 $ 2.219
$ 18.804 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804 $ 18.804
$ 7.085
$ 21.488 $ 21.488
$ 52.478 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478 $ 52.478
$36.844,19 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844 $ 36.844
$ 12.895 $ 12.895
$ 41.040 $ 41.040
$ 43.050 $ 43.050 $ 43.050 $ 43.050
$33.334,00 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00 $33.334,00
$ 25.125
FLUJO DE COSTOS DIRECTOS $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930 $ 1.930
INVERSION MENSUAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.589 $ 66.951 $ 108.288 $ 193.002 $ 196.680 $ 220.606 $ 240.919 $ 240.919 $ 231.370 $ 272.438 $ 226.387 $ 282.034 $ 315.368 $ 266.541 $ 302.173 $ 161.156 $ 217.873 $ 217.110 $ 0 $ 0
PORCENTAJE MENSUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,75 2,83 5,04 5,14 5,76 6,29 6,29 6,04 7,11 5,91 7,36 8,24 6,96 7,89 4,21 5,69 5,67 0,00 0,00
INVERSION ACUMULADA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69.589 $ 136.540 $ 244.828 $ 437.830 $ 634.510 $ 855.116 $ 1.096.035 $ 1.336.954 $ 1.568.325 $ 1.840.763 $ 2.067.150 $ 2.349.184 $ 2.664.553 $ 2.931.094 $ 3.233.267 $ 3.394.423 $ 3.612.297 $ 3.829.406 $ 3.829.406 $ 3.829.406
PORCENTAJE ACUMULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 3,57 6,39 11,43 16,57 22,33 28,62 34,91 40,95 48,07 53,98 61,35 69,58 76,54 84,43 88,64 94,33 100,00 100,00 100,00
MESES
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ANEXO 11: CRONOGRAMA DE COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
$ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782 $ 5.782
$ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697 $ 19.697
$ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842 $ 6.842
$12.246,67 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247 $ 12.247
$ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556 $ 556
FLUJO DE COSTOS INDIRECTOS $ 573.530
INVERSIÓN MENSUAL 599.009$              37.726$                37.726$                37.726$                18.029$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                25.427$                13.180$                13.180$                13.180$                13.180$                13.180$                13.180$                32.877$                25.479$                25.479$                
PORCENTAJE MENSUAL 51,07 3,22 3,22 3,22 1,54 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 2,80 2,17 2,17
INVERSIÓN ACUMULADA 599.009$              636.735$              674.461$              712.187$              730.217$              755.644$              781.071$              806.498$              831.925$              857.352$              882.779$              908.206$              933.633$              959.060$              984.487$              1.009.915$          1.023.095$          1.036.275$          1.049.456$          1.062.636$          1.075.817$          1.088.997$          1.121.875$          1.147.354$          1.172.833$          
PORCENTAJE ACUMULADO 51,07 54,29 57,51 60,72 62,26 64,43 66,60 68,76 70,93 73,10 75,27 77,44 79,60 81,77 83,94 86,11 87,23 88,36 89,48 90,60 91,73 92,85 95,66 97,83 100,00
MESES
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ANEXO 13: FLUJO PARCIAL DE COSTOS 
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ANEXO 14: FLUJO ACUMULADO DE COSTOS 
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CAPÍTULO 7: ESTRATEGIA COMERCIAL 
ANEXO 15: CUADRO DE PRECIOS EDIFICIO BOHEME 
 
 
 
 
 
TOTAL
N° PLANTA INMBUEBLE DETALLE
% INCREMENTO 
POR PISO
AREA INTERIOR
PRECIO INTERIOR/ 
M2
SUBTOTAL
AREA 
EXTERIOR
EXTERIORES
USD/ M2
SUBTOTAL 1 PARQUEADEROS
PARQUEADEROS 
ASIGNADOS
PARQUEADEROS 
VENTA
AREA
PARQUEO 
USD/ M2
SUBTOTAL 2 BODEGA
AREA 
BODEGA
BODEGA 
USD/ M2
SUBTOTAL3 USD
1 OFICINA 1 0% 179,12 $ 1.680 $301.000 49,66 $0,00 $0,00 3 3 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $304.000
2 D-1D1 3 habitaciones 0% 104,37 $ 1.680 $175.400 23,20 $0,00 $0,00 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $188.400
3 2-S1  suite + sala estar 2% 68,01 $ 1.714 $116.600 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $116.600
4 2-S2 suite 2% 57,89 $ 1.714 $99.300 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $99.300
5 2-S3 2 habitaciones 2% 76,78 $ 1.714 $131.600 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $134.600
6 3D1  3 habitaciones 3% 152,20 $ 1.730 $263.400 4,67 $0,00 $0,00 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $276.400
7 3-S1 suite + sala estar 3% 67,90 $ 1.730 $117.500 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $117.500
8 3-S2 suite 3% 57,89 $ 1.730 $100.200 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $100.200
9 3-S3 2 habitaciones 3% 78,21 $ 1.730 $135.400 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $145.400
10 4D1 3 habitaciones 4% 152,20 $ 1.747 $266.000 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $279.000
11 4-S1 suite + sala estar 4% 67,90 $ 1.747 $118.700 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $118.700
12 4-S2 suite 4% 57,89 $ 1.747 $101.200 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $101.200
13 4-S3 2 habitaciones 4% 78,21 $ 1.747 $136.700 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $136.700
14 5D1 3 habitaciones 5% 152,20 $ 1.764 $268.500 4,67 $0,00 $0,00 1 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $281.500
15 5-S1 suite + sala estar 5% 67,90 $ 1.764 $119.800 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $122.800
16 5-S2 suite 5% 57,89 $ 1.764 $102.200 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $105.200
17 5-S3 2 habitaciones 5% 78,21 $ 1.764 $138.000 1 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $141.000
18 6D1 3 habitaciones 6% 153,27 $ 1.781 $273.000 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $286.000
19 6D2 2 habitaciones 6% 93,44 $ 1.781 $166.400 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $176.400
20 6D3 2 habitaciones 6% 107,70 $ 1.781 $191.800 0,93 $0,00 $0,00 2 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $194.800
21 7D1 3 habitaciones 7% 153,27 $ 1.798 $275.600 4,67 $0,00 $0,00 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $288.600
22 7D2 2 habitaciones 7% 93,44 $ 1.798 $168.000 2 1 0 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $168.000
23 7D3 2 habitaciones 7% 107,70 $ 1.798 $193.700 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $206.700
24 8D1 3 habitaciones 8% 153,27 $ 1.814 $278.100 4,67 $0,00 $0,00 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $291.100
25 8D2 2 habitaciones 8% 93,44 $ 1.814 $169.600 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $179.600
26 8D3 2 habitaciones 8% 107,70 $ 1.814 $195.500 2 1 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $208.500
27 9D1 3 habitaciones 9% 153,27 $ 1.831 $280.700 4,67 $0,00 $0,00 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $280.700
28 9D2 2 habitaciones 9% 93,44 $ 1.831 $171.200 1 2 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $181.200
29 9D3 2 habitaciones 9% 107,70 $ 1.831 $197.300 1 1 15,00 $666,67 $0,00 1,00 $1.000 $0 $197.300
30 10 D1 3 habitaciones 10% 153,12 $ 1.848 $283.000 2 2 15,00 $666,67 $0,00 1,00 3,00 $1.000 $3.000 $286.000
31 10  D2 4 habitaciones 10% 208,76 $ 1.848 $385.800 3 2 1 15,00 $666,67 $10.000,00 1,00 $1.000 $0 $395.800
31 3.334,29 $ 1.769 $5.921.200 97,14 0,00 46 36 14 $140.000,00 31 $48.000 $6.109.200
PLANTA 6
PLANTA 7
PLANTA 8 
PLANTA 9
PLANTA 10
TOTAL
PLANTA 5
PROYECCIÓN VENTAS EDIFICIO BOHEME
INMUEBLES
 
ÁREAS EXTERIORES
  
PARQUEADEROS
   
BODEGAS
    
PB
PLANTA 2
PLANTA 3
PLANTA 4
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ANEXO 16: CRONOGRAMA DE VENTAS EDIFICIO BOHEME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES DE VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TOTAL DE 
RECAUDACIÓN 
MENSUAL
1 40.728$       4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         4.287$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
2 40.728$       4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         4.525$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
3 40.728$       4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         4.792$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
4 40.728$       5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         5.091$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
5 40.728$       5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         5.430$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
6 40.728$       5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         5.818$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
7 40.728$       6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         6.266$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
8 40.728$       6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         6.788$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
9 40.728$       7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         7.405$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
10 40.728$       8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         8.146$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
11 40.728$       9.051$         9.051$         9.051$         9.051$         9.051$         9.051$         9.051$         9.051$         9.051$         95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
12 40.728$       10.182$       10.182$       10.182$       10.182$       10.182$       10.182$       10.182$       10.182$       95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
13 40.728$       11.637$       11.637$       11.637$       11.637$       11.637$       11.637$       11.637$       95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
14 40.728$       13.576$       13.576$       13.576$       13.576$       13.576$       13.576$       95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
15 40.728$       16.291$       16.291$       16.291$       16.291$       16.291$       95.032$       95.032$       95.032$       407.280,00$                     
6.109.200,00$          
INGRESOS MENSUALES $ 0 $ 40.728 $ 45.015 $ 49.540 $ 54.332 $ 59.423 $ 64.853 $ 70.672 $ 76.938 $ 83.726 $ 91.131 $ 99.276 $ 108.327 $ 118.509 $ 130.145 $ 143.721 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 119.285 $ 0 $ 1.425.480 $ 1.425.480 $ 1.425.480
PORCENTAJES DE 
INGRESOS MENSUALES
0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 23% 23% 23%
INGRESOS 
ACUMULADOS
$ 0 $ 40.728 $ 85.743 $ 135.284 $ 189.616 $ 249.039 $ 313.892 $ 384.564 $ 461.501 $ 545.227 $ 636.358 $ 735.634 $ 843.961 $ 962.470 $ 1.092.615 $ 1.236.337 $ 1.355.621 $ 1.474.906 $ 1.594.191 $ 1.713.475 $ 1.832.760 $ 1.832.760 $ 3.258.240 $ 4.683.720 $ 6.109.200
PORCENTAJES DE 
INGRESOS 
ACUMULADOS
0% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 30% 53% 77% 100%
RESUMEN DE VENTAS EDIFICIO BOHEME
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CAPÍTULO 17: ANÁLISIS FINANCIERO 
ANEXO 17: COSTOS – INGRESOS – SALDOS ACUMULADOS 
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ANEXO 18: VAN – SENSIBILIDAD A CAMBIO DE COSTOS Y PRECIOS 
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ANEXO 19: TIR – SENSIBILIDAD A CAMBIO DE COSTOS Y PRECIOS 
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ANEXO 20: VAN– SENSIBILIDAD A AUMENTO EN PERÍODOS DE VENTAS 
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ANEXO 21: TIR – SENSIBILIDAD A AUMENTO EN PERÍODOS DE VENTAS 
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ANEXO 22: COSTOS – INGRESOS – SALDOS ACUMULADOS - APALANCADOS 
 
 
 
 
